

GRUPO 7 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5087	Feature	New	Normal	Pruebas de movimiento finales		10/17/2025 11:51 AM
5086	Feature	New	Normal	Entrega de entregables		10/17/2025 11:48 AM
5085	Feature	New	Normal	Corrección de errores informe final		10/17/2025 11:45 AM
5084	Feature	New	Normal	Revisión informe final		10/17/2025 11:44 AM
5083	Feature	New	Normal	Desarrollo Informe Final/Oficial		10/17/2025 11:45 AM
5082	Feature	New	Normal	Segunda versión de informe inicial		10/17/2025 11:41 AM
5080	Feature	New	Normal	Integración de código de bloques a MicroPython		10/17/2025 11:38 AM
5079	Feature	New	Normal	Dominio de las librerías de MicroPython		10/17/2025 11:37 AM
5078	Feature	New	Normal	Integración interfaz de usuarios		10/17/2025 11:39 AM
5077	Feature	New	Normal	Presentación del Proyecto		10/17/2025 11:48 AM
5073	Feature	New	High	Presentación del Primer Informe		10/17/2025 11:24 AM
5072	Feature	New	Normal	Pruebas de rotación de izquierda y derecha		10/17/2025 11:22 AM
5071	Feature	New	Normal	Primera prueba de errores del Robot Vehículo.		10/17/2025 11:20 AM
5070	Feature	New	Normal	Inicio de la programación del Robot Vehículo		10/17/2025 11:18 AM
5069	Feature	New	Normal	Downgrade del HUB		10/17/2025 11:16 AM
5068	Feature	New	Normal	Primer Modelo del Robot definido		10/17/2025 11:13 AM
5067	Feature	New	Normal	Designación de roles		10/17/2025 11:10 AM
5066	Feature	New	Normal	Obtener kit de Lego spike prime e instalación de Lego Spike		10/17/2025 11:07 AM
5065	Feature	New	Normal	Robot Vehículo como proyecto a elegido		10/17/2025 11:03 AM
5064	Feature	New	Normal	Revisión de Informe Inicial		10/17/2025 11:01 AM
5062	Feature	New	Normal	Corrección de errores en el diseño del robot		10/17/2025 10:52 AM
5061	Feature	New	Normal	Codificación		10/17/2025 11:38 AM
5060	Feature	New	Normal	Implementación de ruedas		10/17/2025 10:42 AM
5059	Feature	New	Normal	Caja/batea del robot (vehículo)		10/17/2025 10:41 AM
5058	Feature	New	Normal	Base del robot		10/17/2025 10:38 AM
5057	Feature	New	Normal	Montaje del robot		10/17/2025 10:52 AM
5056	Feature	New	Normal	Desarrollo general del robot		10/17/2025 11:51 AM
5055	Feature	New	Normal	Desarrollo de bitácoras semanales		10/17/2025 10:49 AM
5054	Feature	New	High	Desarrollo de entregables		10/17/2025 11:45 AM
5053	Feature	New	Normal	Programación y Testeo del prototipo		10/17/2025 10:21 AM
5052	Feature	New	Normal	Conteo de Bloques y manejo del Software Lego Spike prime		10/17/2025 11:08 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5049	Feature	New	Normal	Pruebas de movimiento del prototipo		10/17/2025 10:22 AM
5046	Feature	New	Normal	Programación en formato de bloques para el prototipo		10/17/2025 10:21 AM
5045	Feature	New	Normal	Base estructural del auto		10/17/2025 10:11 AM
5044	Feature	New	Normal	Conocimiento acerca del robot		10/17/2025 10:52 AM
5024	Feature	New	Low	Bitacora Semana 2	German Castro	10/17/2025 10:49 AM
5023	Feature	New	Low	Bitacora Semana 3	German Castro	10/17/2025 10:49 AM
5022	Feature	New	Low	Bitacora Semana 4	German Castro	10/17/2025 10:49 AM
5020	Feature	New	High	Inicio Desarrollo informe inicial	German Castro	10/17/2025 11:41 AM
4924	Feature	New	Normal	Pruebas/Testeo del robot.		10/17/2025 11:51 AM
4922	Feature	New	Normal	Creación del Prototipo		10/17/2025 10:52 AM
4920	Feature	New	High	Iniciación del proyecto.		10/17/2025 11:45 AM
4830	Feature	New	Normal	Bitacora semana 1	German Castro	10/17/2025 10:48 AM