

GRUPO 7

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
Proyecto I 2025	Proyecto I 2025																													
GRUPO 7	GRUPO 7																													
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO INICIAL	New 100%																													
Reunión inicial y definición del (...)	New 100%																													
Investigación del kit Lego Spike (...)	New 100%																													
Asignación de roles del equipo	New 100%																													
Diseño conceptual del robot	New 100%																													
CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT	New 100%																													
Construcción de la base del robot	New 100%																													
Configuración del HUB	New 100%																													
Instalación del chasis y ruedas	New 100%																													
Instalación del HUB y motores	New 100%																													
Ensamblaje final	New 100%																													
DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA	New 100%																													
Desarrollo de bitácoras semanales	New 100%																													
Elaboración y corrección de informes	New 100%																													
Entrega de entregables	New 100%																													
Preparación de presentación	New 100%																													
PROGRAMACIÓN Y CÓDIGO	New 100%																													
Programación de movimientos básicos (...)	New 100%																													
Optimización y limpieza del código	New 100%																													
Creación de repositorio de código	New 100%																													
Establecimiento de funciones de (...)	New 100%																													
Implementación de sistema de instrucciones (...)	New 100%																													
Implementación de ejecutable	New 100%																													
PRUEBAS Y AJUSTES	New 100%																													
Identificación y corrección de (...)	New 100%																													
Pruebas de movimiento y giros	New 100%																													

Pruebas finales en pista de obstáculos	New 100%
DESARROLLO DE INTERFAZ	New 100%
Conexion del Hub a Interfaz	New 100%
Funcionamiento de la interfaz	New 100%
Diseño de otras interfaces	New 100%
DISEÑO DE PISTA DE OBSTÁCULOS	New 90%
Imprimir diseños de los obstáculos	New 60%
Diseño de pista de Obstaculos	New 100%
Crear los materiales de la pista (...)	New 100%
Creación de la pista de obstáculos	New 100%