

GRUPO 8 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5048	Feature	New	Normal	Prototipo robot terminado		10/17/2025 10:16 AM
5047	Feature	New	High	Prototipo del robot		10/17/2025 08:30 PM
5021	Feature	New	Normal	Avance informe	Nicolas Olivares	10/16/2025 09:27 AM
5019	Feature	New	High	Asignacion de cargos		10/16/2025 09:14 AM
4927	Feature	New	Normal	Extensión de robot(actualización)	Nicolas Olivares	10/10/2025 12:07 PM
4909	Feature	New	Normal	Ordenamiento de los cables para el funcionamiento correcto del robot	Gabriel Delgado	10/10/2025 10:48 AM
4887	Feature	New	Normal	Mejora en la velocidad del robot de lego		10/09/2025 09:28 AM
4885	Feature	New	Normal	Avance informe	Nicolas Olivares	10/09/2025 09:14 AM
4846	Feature	New	Normal	Término del primer modelo del robot	Sebastian Cahuachia	10/17/2025 11:24 AM
4841	Feature	New	Normal	Avance Informe	Nicolas Olivares	10/09/2025 09:15 AM
4840	Feature	New	Normal	Interfaz del robot	Willy Cruz	10/17/2025 11:25 AM
4838	Feature	New	Normal	Avance del primer modelo	Gabriel Delgado	10/17/2025 11:23 AM
4835	Feature	New	Normal	Primer modelo del robot	Nicolas Olivares	10/17/2025 11:22 AM
4834	Feature	New	Normal	Preparación para el proyecto	Gabriel Delgado	10/17/2025 11:18 AM
4827	Feature	New	Normal	Organización del proyecto		10/17/2025 11:21 AM