

GRUPO 8

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto I 2025	Proyecto I 2025																									
GRUPO 8	GRUPO 8																									
Avance informe	New 100%																									
Preparación para el proyecto	New 100%																									
Ordenamiento de los cables para el funcionamiento (...)	New 100%																									
Asignacion de cargos	New 100%																									
Prototipo del robot	New 100%																									
Primer modelo del robot	New 100%																									
Avance del primer modelo	New 100%																									
Término del primer modelo del robot	New 100%																									
Interfaz del robot	New 100%																									
Avance Informe	New 100%																									
Avance informe	New 100%																									
Mejora en la velocidad del robot de (...)	New 100%																									
Extensión de robot(actualización)	New 100%																									
Prototipo robot terminado	New 100%																									
Cambio de roles	New 100%																									
Explicación de los roles	New 100%																									
Expansión de el robot	New 100%																									
Traspaso de plataforma	New 100%																									
Terminar el codigo de pybricks	New 100%																									
Termino informe 2	New 100%																									
Controlador para el robot	New 100%																									
Primer avance del codigo del robot	New 100%																									
Mando para el robot	New 100%																									
Primeros movimientos del robot con interfaz	New 100%																									
Arreglar color verde	New 100%																									
Terminar la corrección del informe 1	New 100%																									

Terminar la codificación en visual PRESENTACION FINAL	New 100%
--	-----------------