

**GRUPO 9**

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
Proyecto I 2025	Proyecto I 2025																													
GRUPO 9	GRUPO 9																													
I. INICIO Y PLANIFICACIÓN	New 100%																													
Formar el equipo de trabajo	New 100%																													
Analizar la problemática	New 100%																													
Redactar el informe inicial	New 100%																													
Redactar la Carta Gantt	New 100%																													
II. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	New 100%																													
Elegir diseño del tobot	New 100%																													
Probar los elementos del set	New 100%																													
Construir brazo del robot	New 100%																													
Construir garra del robot	New 100%																													
Ensamblar estructura Base	New 100%																													
Probar giro de 360°	New 100%																													
Probar movimiento vertical del (...)	New 100%																													
Probar el agarre y liberación de (...)	New 100%																													
IV. DOCUMENTACIÓN Y CIERRE	New 91%																													
Elaborar la bitácoras semanales (...)	New 100%																													
Redactar el Informe 1	New 100%																													
Revisar Carta Gantt	New 100%																													
Preparar presentación oral 1	New 100%																													
Redactar el informe 2	New 100%																													
Preparar presentación oral 2	New 100%																													
Redactar el informe 3	New 100%																													
Demostrar el producto final	New 30%																													
III. IMPLEMENTACION	New 100%																													
Programar Interfaz gráfica	New 100%																													
Investigar el software y los métodos (...)	New 100%																													