

Grupo I

| | 2026-4 | | | | 2026-5 | | | | | 2026-6 | | | | | 2026-7 | | | | | 2026-8 | | | | | 2026-9 | | | | |
|---|-----------------|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|--|--|--|--|
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | | |
| Proyecto II 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo I | Grupo I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestion del grupo de trabajo | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ideas del proyecto | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contexto del Proyecto | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esquema de solución | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicios del desarrollo de el proyecto | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentación I | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe I | New 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificaciones del proyecto | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudio de las características de los (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| presentación especificación, casos de (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación de la arquitectura del (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Correcciones de Informe 2 | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de informe II | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investigación e instalación de tecnologías (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de procesamiento por OCR (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de procesamiento por OpenCV (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de reconocimiento de voz | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación del aplicativo que conforma (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuración de Rasperry | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afiche Publicitario | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mostrar Programación del sistema (Semana (...)) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe final y Manual de usuario | New 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas experimentales y entrega Informe (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |