

## Grupo I - oct

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1438	Feature	New	Normal	Realizar la presentación final del proyecto.	Daniel Ramirez	01/11/2021 04:41 PM
1437	Feature	New	Normal	Realizar el informe final de proyecto.	Christian Caceres	01/11/2021 04:41 PM
1436	Feature	New	Normal	Realizar el manual de usuario.	Christian Caceres	01/11/2021 04:41 PM
1435	Feature	New	Normal	Diseñar la interfaz de usuario de la aplicación.	Daniel Ramirez	12/19/2020 07:26 PM
1431	Feature	New	Normal	Realizar el informe avance de proyecto.	Christian Caceres	01/02/2021 06:58 PM
1430	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de funcionalidad.	Ernesto Garcia	01/11/2021 04:43 PM
1429	Feature	New	Normal	Programar la interfaz de la aplicación.	Daniel Ramirez	01/11/2021 04:43 PM
1428	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de lectura de texto.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:53 PM
1427	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de reconocimiento de texto.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:51 PM
1426	Feature	New	Normal	Implementar la lectura de texto.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:26 PM
1425	Feature	New	Normal	Implementar el reconocimiento de texto.	Daniel Ramirez	12/19/2020 09:03 PM
1416	Feature	New	Normal	Investigar la programación en Python.	Daniel Ramirez	12/19/2020 07:25 PM
1415	Feature	New	Normal	Investigar sobre el software OCR.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:24 PM
1413	Feature	New	Normal	Realizar el informe de plan de proyecto.	Christian Caceres	12/01/2020 03:58 PM
1412	Feature	New	Normal	Crear diseño básico de la aplicación.	Daniel Ramirez	12/01/2020 03:58 PM
1410	Feature	New	Normal	Ejecución del Proyecto		01/11/2021 04:43 PM
1409	Feature	New	Normal	Cierre del Proyecto		01/11/2021 04:41 PM
1404	Feature	New	Normal	Planificación del proyecto		12/19/2020 07:25 PM