

Grupo I

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II 2020-DAAP																										
Grupo I	Grupo I																									
Planificación del proyecto	New 100%																									
Crear diseño básico de la aplicación.	New 100%																									
Realizar el informe de plan de (...)	New 100%																									
Investigar sobre el software OCR.	New 100%																									
Investigar la programación en Python.	New 100%																									
Ejecución del Proyecto	New 100%																									
Implementar el reconocimiento de (...)	New 100%																									
Implementar la lectura de texto.	New 100%																									
Realizar pruebas de reconocimiento (...)	New 100%																									
Realizar pruebas de lectura de (...)	New 100%																									
Programar la interfaz de la aplicación.	New 100%																									
Diseñar la interfaz de usuario (...)	New 100%																									
Realizar el informe avance de proyecto.	New 100%																									
Realizar pruebas de funcionalidad.	New 100%																									
Cierre del Proyecto	New 67%																									
Realizar el manual de usuario.	New 100%																									
Realizar el informe final de proyecto.	New 100%																									
Realizar la presentación final (...)	New 0%																									