

Grupo I - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
861	Feature	New	Normal	Realización del informe 1 (estructura de la maqueta)	Llosect Moscoso	09/10/2019 02:27 AM
860	Feature	New	Normal	Induccion sobre el Controlador(Rasberry pi)		10/15/2019 04:52 PM
859	Feature	Resolved	Normal	Induccion sobre la hidroponia		10/01/2019 05:06 PM
858	Feature	New	Normal	Analisis tratamiento de los riesgos	Rodrigo González	09/10/2019 02:21 AM
857	Feature	New	Normal	Diseño de la maqueta (modelo fisico)	Llosect Moscoso	09/10/2019 02:24 AM
664	Feature	New	Normal	Entrega Producto Final		09/10/2019 02:17 AM
663	Feature	New	Normal	Informe Final		09/10/2019 02:17 AM
662	Feature	New	Normal	Manual de Usuario		09/10/2019 02:18 AM
661	Feature	New	Normal	Pruebas de Integración		09/10/2019 02:15 AM
659	Feature	New	High	Implementacion 2 (componentes del hardware) del sistema hidroponico	Llosect Moscoso	10/15/2019 04:53 PM
656	Feature	New	Normal	Implementacion(programación) del sistema hidroponico	Rodrigo González	10/15/2019 04:51 PM
655	Feature	New	Normal	Diseño de la maqueta (modelo 3D)	Llosect Moscoso	09/10/2019 02:23 AM
651	Feature	New	Normal	Levantamiento de requerimiento	Javier Rojas Butrón	09/10/2019 02:24 AM
649	Feature	New	Normal	Formulacion del Plan de proyecto	Rodrigo González	09/10/2019 02:07 AM
637	Feature	Resolved	Normal	Planificación del Proyecto	Javier Rojas Butrón	09/10/2019 02:06 AM