

Grupo I

		2026-3					2026-4					2026-5					2026-6					2026-7					2026-8							
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
Proyecto II 2019																																		
Grupo I		Grupo I																																
Planificación del Proyecto		Resolved 100%																																
Formulacion del Plan de proyecto		New 100%																																
Diseño de la maqueta (modelo 3D)		New 100%																																
Analisis tratamiento de los riesgos		New 100%																																
Levantamiento de requerimiento		New 100%																																
Diseño de la maqueta (modelo fisico)		New 100%																																
Realización del informe 1 (estructura (...)		New 100%																																
Induccion sobre la hidroponia		Resolved 100%																																
Implementacion(programación) del sistema (...)		New 80%																																
Induccion sobre el Controlador(Rasberry (...)		New 70%																																
Implementacion 2 (componentes del hardware) (...)		New 30%																																
Pruebas de Integración		New 0%																																
Manual de Usuario		New 0%																																
Informe Final		New 0%																																
Entrega Producto Final		New 0%																																