

Grupo III - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
855	Feature	Resolved	Urgent	Elaboracion del diseño 3D de la maqueta		09/10/2019 10:50 AM
854	Feature	Resolved	Urgent	Investigación de sistemas hidroponicos	Nicolas Colque	09/10/2019 10:49 AM
648	Support	Resolved	Normal	Diseño de la maqueta experimental 3D		09/10/2019 10:51 AM
621	Support	New	High	Fase III: Aplicativo dispositivos móvil		09/10/2019 10:42 AM
620	Support	New	High	Fase II: Programación Rasperry-Pi o Arduino		10/01/2019 05:14 PM
619	Support	Resolved	Urgent	Fase I: Diseño y construcción de la Maqueta Experimental		09/24/2019 05:35 PM
618	Feature	New	High	XVII. Pruebas experimentales y entrega informa final del proyecto		09/10/2019 10:42 AM
617	Feature	New	Normal	XV. Mostrar programación del sistema	Nicolas Colque	09/10/2019 10:42 AM
616	Feature	New	Normal	XIII. Justificación del aplicativo para la comunicación Web del dispositivo móvil	Nicolas Colque	09/10/2019 10:42 AM
615	Feature	New	High	XI. Entrega de informe II y demostración de funcionamiento		09/10/2019 10:42 AM
614	Feature	New	Normal	IX. Justificación de la arquitectura del SHC	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:41 AM
613	Feature	New	Normal	VII. Estudio de las características de los microcontroladores	Nicolas Colque	10/01/2019 05:14 PM
612	Feature	Resolved	High	V. Entrega de informe I y demostración de funcionamiento		09/24/2019 05:33 PM
611	Feature	Resolved	Urgent	IV. Construcción de maqueta experimental	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:49 AM
610	Feature	Resolved	Normal	III. Justificación del diseño de la maqueta experimental	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:51 AM
609	Feature	Resolved	Normal	Desarrollo plan de proyecto		09/24/2019 05:35 PM
607	Feature	Resolved	Normal	Definicion de roles y encargados		09/10/2019 10:48 AM
606	Feature	Resolved	Urgent	Elaboración y analisis de la maqueta experimental	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:49 AM