

Grupo III - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
648	Support	Resolved	Normal	Diseño de la maqueta experimental 3D		09/10/2019 10:51 AM
621	Support	New	High	Fase III: Aplicativo dispositivos móvil		09/10/2019 10:42 AM
620	Support	New	High	Fase II: Programación Rasperry-Pi o Arduino		10/01/2019 05:14 PM
619	Support	Resolved	Urgent	Fase I: Diseño y construcción de la Maqueta Experimental		09/24/2019 05:35 PM