

## Grupo III

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8				2026-9			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<b>Proyecto II 2019</b>																								
<b>Grupo III</b>	<b>Grupo III</b>																							
Definición de roles y encargados	Resolved 100%																							
Fase I: Diseño y construcción de la (...)	Resolved 100%																							
IV. Construcción de maqueta experimental	Resolved 100%																							
Elaboración y analisis de (...)	Resolved 100%																							
Investigación de sistemas (...)	Resolved 100%																							
Elaboracion del diseño (...)	Resolved 100%																							
Desarrollo plan de proyecto	Resolved 100%																							
III. Justificación del diseño de (...)	Resolved 100%																							
V. Entrega de informe I y demostración (...)	Resolved 100%																							
Diseño de la maqueta experimental 3D	Resolved 100%																							
Fase II: Programación Rasperry-Pi o (...)	New 33%																							
VII. Estudio de las características (...)	New 100%																							
IX. Justificación de la arquitectura (...)	New 0%																							
XI. Entrega de informe II y demostración (...)	New 0%																							
Fase III: Aplicativo dispositivos móvil	New 0%																							
XIII. Justificación del aplicativo (...)	New 0%																							
XV. Mostrar programación del sistema	New 0%																							
XVII. Pruebas experimentales y (...)	New 0%																							