

Grupo IV - Carta Gantt

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1448	Feature	New	High	Desarrollo de informe Final	Gustavo Olivares	01/07/2021 05:14 AM
1447	Feature	New	Normal	Desarrollo de informe de avance II	Gustavo Olivares	01/07/2021 10:28 AM
1442	Feature	New	Normal	Investigación e implementación de la interfaz	Gustavo Olivares	01/03/2021 05:51 PM
1441	Feature	New	High	Investigación e implementación del algoritmo para la corrección de colores	Kevin Rodríguez	01/03/2021 05:50 PM
1398	Feature	New	Normal	Realizar descripción de la interfaz	Gustavo Olivares	12/23/2020 12:16 AM
1397	Feature	New	High	Diseño final de la interfaz	Gustavo Olivares	11/24/2020 03:41 PM
1396	Feature	New	Normal	Diseñar bocetos de la interfaz	Gustavo Olivares	11/24/2020 03:41 PM
1354	Feature	New	High	Realizar Powerpoint para presentar el Proyecto	Gustavo Olivares	01/11/2021 09:08 PM
1353	Feature	New	High	Pruebas	Diego Berrios	01/03/2021 05:53 PM
1352	Feature	New	High	Implementación	Diego Berrios	01/03/2021 05:50 PM
1351	Feature	New	High	Diseño	Gustavo Olivares	11/24/2020 03:41 PM
1350	Feature	New	High	Análisis	Kevin Rodríguez	11/24/2020 11:08 AM
1349	Feature	Resolved	High	Desarrollo del Informe de avance I	Gustavo Olivares	11/04/2020 12:07 AM
1345	Feature	New	High	Documentación	Gustavo Olivares	01/07/2021 05:14 AM
1339	Feature	New	Normal	Presentación del escenario experimental.	Gustavo Olivares	11/04/2020 12:06 AM
1338	Feature	New	Normal	Plantear un problema y solución mediante un escenario experimental.	Gustavo Olivares	11/03/2020 11:52 PM
1337	Feature	New	Normal	Investigar sobre la deficiencia visual escogida	Gustavo Olivares	11/03/2020 06:26 PM
1336	Feature	New	Normal	Elegir una problemática relacionada a una deficiencia visual	Gustavo Olivares	11/03/2020 11:53 PM
1335	Feature	New	High	Desarrollo del Proyecto	Gustavo Olivares	01/03/2021 05:53 PM
1334	Feature	New	Normal	Planificación del Proyecto	Gustavo Olivares	11/03/2020 06:34 PM