

## Grupo IV - Issues

| #    | Tracker | Status   | Priority | Subject                                                                    | Assignee         | Updated             |
|------|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1448 | Feature | New      | High     | Desarrollo de informe Final                                                | Gustavo Olivares | 01/07/2021 05:14 AM |
| 1447 | Feature | New      | Normal   | Desarrollo de informe de avance II                                         | Gustavo Olivares | 01/07/2021 10:28 AM |
| 1442 | Feature | New      | Normal   | Investigación e implementación de la interfaz                              | Gustavo Olivares | 01/03/2021 05:51 PM |
| 1441 | Feature | New      | High     | Investigación e implementación del algoritmo para la corrección de colores | Kevin Rodriguez  | 01/03/2021 05:50 PM |
| 1398 | Feature | New      | Normal   | Realizar descripción de la interfaz                                        | Gustavo Olivares | 12/23/2020 12:16 AM |
| 1397 | Feature | New      | High     | Diseño final de la interfaz                                                | Gustavo Olivares | 11/24/2020 03:41 PM |
| 1396 | Feature | New      | Normal   | Diseñar bocetos de la interfaz                                             | Gustavo Olivares | 11/24/2020 03:41 PM |
| 1354 | Feature | New      | High     | Realizar Powerpoint para presentar el Proyecto                             | Gustavo Olivares | 01/11/2021 09:08 PM |
| 1353 | Feature | New      | High     | Pruebas                                                                    | Diego Berrios    | 01/03/2021 05:53 PM |
| 1352 | Feature | New      | High     | Implementación                                                             | Diego Berrios    | 01/03/2021 05:50 PM |
| 1351 | Feature | New      | High     | Diseño                                                                     | Gustavo Olivares | 11/24/2020 03:41 PM |
| 1350 | Feature | New      | High     | Análisis                                                                   | Kevin Rodriguez  | 11/24/2020 11:08 AM |
| 1349 | Feature | Resolved | High     | Desarrollo del Informe de avance I                                         | Gustavo Olivares | 11/04/2020 12:07 AM |
| 1345 | Feature | New      | High     | Documentación                                                              | Gustavo Olivares | 01/07/2021 05:14 AM |
| 1339 | Feature | New      | Normal   | Presentación del escenario experimental.                                   | Gustavo Olivares | 11/04/2020 12:06 AM |
| 1338 | Feature | New      | Normal   | Plantear un problema y solución mediante un escenario experimental.        | Gustavo Olivares | 11/03/2020 11:52 PM |
| 1337 | Feature | New      | Normal   | Investigar sobre la deficiencia visual escogida                            | Gustavo Olivares | 11/03/2020 06:26 PM |
| 1336 | Feature | New      | Normal   | Elegir una problemática relacionada a una deficiencia visual               | Gustavo Olivares | 11/03/2020 11:53 PM |
| 1335 | Feature | New      | High     | Desarrollo del Proyecto                                                    | Gustavo Olivares | 01/03/2021 05:53 PM |
| 1334 | Feature | New      | Normal   | Planificación del Proyecto                                                 | Gustavo Olivares | 11/03/2020 06:34 PM |