

Grupo IV

	2025-12					2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PROYECTO II 2020-DAAP																											
Grupo IV	Grupo IV																										
Planificación del Proyecto	New 100%																										
Elegir una problemática relacionada (...)	New 100%																										
Investigar sobre la deficiencia (...)	New 100%																										
Plantear un problema y solución (...)	New 100%																										
Presentación del escenario experimental.	New 100%																										
Documentación	New 100%																										
Desarrollo del Informe de avance (...)	Resolved 100%																										
Desarrollo de informe de avance (...)	New 100%																										
Desarrollo de informe Final	New 100%																										
Desarrollo del Proyecto	New 100%																										
Análisis	New 100%																										
Diseño	New 100%																										
Diseñar bocetos de la interfaz	New 100%																										
Diseño final de la interfaz	New 100%																										
Realizar descripción de la (...)	New 100%																										
Pruebas	New 100%																										
Implementación	New 100%																										
Investigación e implementación (...)	New 100%																										
Investigación e implementación (...)	New 100%																										
Realizar Powerpoint para presentar el (...)	New 100%																										