

## Grupo 4B-2024 - Issues

| #    | Tracker | Status | Priority | Subject                           | Assignee        | Updated             |
|------|---------|--------|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 4737 | Feature | New    | Normal   | Creación de poster                | Andrea Navia    | 12/02/2024 10:18 PM |
| 4535 | Feature | New    | Normal   | Uso inicial de raspberry pi       | Cesar Jimenez   | 11/04/2024 01:17 AM |
| 4534 | Feature | New    | Normal   | Fijar arquitectura proyecto       | Cesar Jimenez   | 11/01/2024 07:28 PM |
| 4533 | Feature | New    | Normal   | Diseño interfaz de usuario        | Ignacio Garrido | 11/04/2024 01:17 AM |
| 4532 | Feature | New    | Normal   | Creación de los casos de uso      | Andrea Navia    | 11/04/2024 01:16 AM |
| 4531 | Feature | New    | Normal   | Creacion de requerimientos        | Ignacio Garrido | 11/01/2024 07:26 PM |
| 4259 | Feature | New    | Normal   | Estimación de Costos              | Ignacio Garrido | 09/30/2024 11:13 PM |
| 4221 | Feature | New    | Normal   | Solución del proyecto             | Andrea Navia    | 09/30/2024 11:12 PM |
| 4220 | Feature | New    | Normal   | Planteamiento                     | Ignacio Garrido | 09/12/2024 10:49 AM |
| 4219 | Feature | New    | Normal   | Manual de usuario                 | Cesar Jimenez   | 12/02/2024 10:15 PM |
| 4218 | Feature | New    | Normal   | Presentación final                |                 | 12/03/2024 01:26 AM |
| 4217 | Feature | New    | Normal   | Informe final                     | Ignacio Garrido | 12/02/2024 10:15 PM |
| 4216 | Feature | New    | Normal   | Proyecto Final                    |                 | 12/03/2024 01:26 AM |
| 4215 | Feature | New    | Normal   | Fase 3                            |                 | 12/03/2024 01:26 AM |
| 4214 | Feature | New    | Normal   | Presentación 2                    | Ignacio Garrido | 11/04/2024 01:16 AM |
| 4213 | Feature | New    | Normal   | Informe 2                         | Ignacio Garrido | 11/04/2024 01:16 AM |
| 4207 | Feature | New    | Normal   | Fase 2                            |                 | 11/04/2024 01:17 AM |
| 4206 | Feature | New    | Normal   | Planeación del proyecto           | Andrea Navia    | 09/30/2024 11:12 PM |
| 4204 | Feature | New    | Normal   | Presentación I                    | Ignacio Garrido | 09/30/2024 11:10 PM |
| 4202 | Feature | New    | Normal   | Diseño                            | Ignacio Garrido | 09/30/2024 11:12 PM |
| 4200 | Feature | New    | Normal   | Asignación de roles               |                 | 09/30/2024 11:12 PM |
| 4199 | Feature | New    | Normal   | Construcción modelo del proyecto  | Cesar Jimenez   | 09/12/2024 10:45 AM |
| 4198 | Feature | New    | Normal   | Informe Inicial                   | Cesar Jimenez   | 09/30/2024 11:10 PM |
| 4197 | Feature | New    | Normal   | Construcción maqueta del proyecto | Andrea Navia    | 09/12/2024 10:45 AM |
| 4194 | Feature | New    | Normal   | Fase 1                            |                 | 09/30/2024 10:40 PM |
| 4145 | Feature | New    | Normal   | Wiki                              | Andrea Navia    | 12/03/2024 01:27 AM |
| 4144 | Feature | New    | Normal   | Carta Gantt                       | Ignacio Garrido | 12/03/2024 01:27 AM |
| 4143 | Feature | New    | Normal   | Bitácoras                         | Ignacio Garrido | 12/03/2024 01:27 AM |
| 4142 | Feature | New    | Normal   | Documentación del proyecto        | Ignacio Garrido | 12/03/2024 01:27 AM |