

Grupo P2-1

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8				2026-9			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PROYECTO II 2023																								
Grupo P2-1	Grupo P2-1																							
Duración del proyecto	New 88%																							
Gestión Redmine (Peticiones y Wiki)	New 80%																							
Documentación del proyecto	New 70%																							
Fase 3	New 21%																							
Tercer Informe	New 0%																							
Manual de Usuario	New 0%																							
Desarrollo del sistema	New 60%																							
Desarrollo de las interfaces (...)	New 60%																							
Investigación y Desarrollo (...)	New 80%																							
Investigacion, Desarrollo (...)	New 50%																							
Promoción del Proyecto	New 0%																							
Revisión de la documentación y (...)	New 0%																							
Entrega del proyecto	New 0%																							