

Grupo P2-2 - Issues

| # | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated |
|------|---------|----------|----------|--|----------|---------------------|
| 2867 | Bug | New | Normal | Elaboración de Bitácoras | | 12/29/2023 10:48 PM |
| 2864 | Bug | New | Normal | Redacción y Formulación de Informe Final | | 01/02/2024 10:22 PM |
| 2863 | Bug | New | Normal | Implementación real del modelo de negocio | | 12/29/2023 10:48 PM |
| 2862 | Bug | New | Normal | Creación de Poster promocional | | 01/02/2024 10:19 PM |
| 2860 | Bug | New | Normal | Analizar y formular casos de uso | | 11/27/2023 10:35 PM |
| 2858 | Bug | New | Normal | Diseño de Aplicación IOT para Android | | 12/29/2023 10:48 PM |
| 2857 | Bug | New | Normal | Investigar y aprender sobre creación de aplicaciones IOT | | 12/29/2023 10:48 PM |
| 2856 | Bug | New | Normal | Preparar, Redactar y Formular Informe 2 | | 01/02/2024 10:20 PM |
| 2853 | Bug | New | Normal | Redacción de Requerimientos | | 12/29/2023 11:26 PM |
| 2578 | Bug | New | Normal | Definir escenario y problema a solucionar | | 09/05/2023 05:20 PM |
| 2577 | Bug | New | Normal | Entrega y presentación de Informe | | 11/14/2023 05:08 PM |
| 2576 | Bug | New | Normal | Confección y presentación de maqueta | | 09/05/2023 03:19 PM |
| 2433 | Bug | New | Normal | Comprar / Adquirir materiales | | 09/05/2023 03:20 PM |
| 2428 | Feature | Resolved | Normal | Definir proyecto | | 08/29/2023 05:53 PM |