

## Grupo P2-2 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2867	Bug	New	Normal	Elaboración de Bitácoras		12/29/2023 10:48 PM
2864	Bug	New	Normal	Redacción y Formulación de Informe Final		01/02/2024 10:22 PM
2863	Bug	New	Normal	Implementación real del modelo de negocio		12/29/2023 10:48 PM
2862	Bug	New	Normal	Creación de Poster promocional		01/02/2024 10:19 PM
2860	Bug	New	Normal	Analizar y formular casos de uso		11/27/2023 10:35 PM
2858	Bug	New	Normal	Diseño de Aplicación IOT para Android		12/29/2023 10:48 PM
2857	Bug	New	Normal	Investigar y aprender sobre creación de aplicaciones IOT		12/29/2023 10:48 PM
2856	Bug	New	Normal	Preparar, Redactar y Formular Informe 2		01/02/2024 10:20 PM
2853	Bug	New	Normal	Redacción de Requerimientos		12/29/2023 11:26 PM
2578	Bug	New	Normal	Definir escenario y problema a solucionar		09/05/2023 05:20 PM
2577	Bug	New	Normal	Entrega y presentación de Informe		11/14/2023 05:08 PM
2576	Bug	New	Normal	Confección y presentación de maqueta		09/05/2023 03:19 PM
2433	Bug	New	Normal	Comprar / Adquirir materiales		09/05/2023 03:20 PM
2428	Feature	Resolved	Normal	Definir proyecto		08/29/2023 05:53 PM