

Grupo P2-3 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3523	Feature	New	Normal	Presentacion fase final		01/02/2024 07:09 PM
3522	Feature	New	Normal	Se realizo una prueba de todo el sistema funcione		01/02/2024 07:07 PM
3521	Feature	New	Normal	Se realizo el poster junto al manual de usuario.		01/02/2024 07:06 PM
3520	Feature	New	Normal	Se realizo el video de como funciona.		01/02/2024 07:04 PM
3519	Feature	New	Normal	Sincronizacion de las alarmas con el sensor.		01/02/2024 07:03 PM
3518	Feature	New	Normal	Configuracion de la interfaz (telegram)		01/02/2024 07:01 PM
3517	Feature	New	Normal	Posicionar las medidas de respuesta en la maqueta.		01/02/2024 06:59 PM
3516	Feature	New	Normal	Realizar la conexión de todos los elementos.		01/02/2024 06:54 PM
3515	Feature	New	Normal	Compra del sensor		01/02/2024 06:56 PM
3393	Feature	New	Normal	inicio elaboracion informe fase 2		11/27/2023 06:40 PM
3392	Feature	New	Normal	Informar sobre sensores necesarios		11/27/2023 06:39 PM
3391	Feature	New	Normal	Seleccionar C.U.S		11/27/2023 06:36 PM
3390	Feature	New	Normal	Entrega de estructura informe segunda fase		11/27/2023 06:38 PM
3389	Feature	New	High	Primer acercamiento a Raspberry PI		11/27/2023 06:37 PM
3144	Feature	New	Normal	fase final del proyecto		01/02/2024 07:09 PM
3143	Feature	New	High	segunda fase del proyecto		11/27/2023 06:38 PM
3085	Feature	New	Normal	Informe del proyecto fase 1		09/19/2023 12:17 PM
2829	Feature	New	Normal	primera presentación evaluada		09/12/2023 04:28 PM
2827	Feature	New	Normal	Confección de maqueta		09/12/2023 04:26 PM
2826	Feature	New	Normal	presentación del proyecto al curso		09/12/2023 04:23 PM
2825	Feature	New	Normal	seleccion de proyecto		09/12/2023 04:21 PM
2824	Feature	New	Normal	lluvia de ideas para selección del proyecto		09/12/2023 04:19 PM
2821	Feature	New	Normal	Primera fase del proyecto	alexis yucra	09/19/2023 12:17 PM