

Grupo P2-4

| | 2026-1 | | | | 2026-2 | | | | 2026-3 | | | | 2026-4 | | | | 2026-5 | | | | 2026-6 | | | | | |
|--|------------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| PROYECTO II 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo P2-4 | Grupo P2-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicio G2-4 | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase I: Planificación | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primeras ideas de Diseño | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisar el material y planificar (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación del diseño de (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción maqueta | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de Primer Informe (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase II: Implementación | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudio de características (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificar el material a (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conseguir el material necesario | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de Segundo Informe (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de Sistema | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programar sensor de proximidad | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Cambio] Generar y programar (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación del aplicativo (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase III: Monitoreo | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora la programación y Poster (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas y entrega Informe (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |