

Grupo P2-6 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3095	Feature	New	High	Entrega informe final		01/02/2024 11:15 PM
3094	Feature	New	Normal	Redacción informe final.		01/02/2024 10:26 PM
3093	Feature	New	Immediate	Pruebas		01/02/2024 05:55 PM
3092	Feature	New	Normal	Programación de la interfaz		12/29/2023 02:32 PM
3091	Feature	New	Normal	Justificación del aplicativo para la comunicación con el dispositivo móvil		12/29/2023 02:31 PM
3090	Feature	New	Normal	Entrega informe II y demostración		12/29/2023 02:36 PM
3089	Feature	New	Normal	Redacción del informe II		11/25/2023 10:45 PM
3088	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura de comunicación.		11/25/2023 10:43 PM
3087	Feature	New	Normal	Estudio características Raspberry-Pi		11/25/2023 10:44 PM
3086	Feature	New	Immediate	Entrega informe 1 y demostración		12/29/2023 02:36 PM
3068	Feature	New	Normal	Redacción del informe 1.		09/17/2023 02:35 AM
3067	Feature	New	Normal	Formulación y construcción de la maqueta del proyecto.		09/17/2023 02:32 AM
3066	Feature	New	Normal	Determinación de la idea y nombre del proyecto.		09/17/2023 02:30 AM
3065	Support	New	Normal	Presentación esbozo de la idea del proyecto.		09/17/2023 02:28 AM
3064	Feature	New	Normal	Planeación idea borrador del proyecto		09/17/2023 02:24 AM
3063	Feature	New	Normal	Conformación de grupo y asignación de roles.		09/17/2023 02:22 AM