

Grupo P2-7-2 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3495	Feature	New	Normal	Implementar función cámara		01/03/2024 03:12 PM
3494	Feature	New	Normal	Implementar funcion sensor magnetico		01/03/2024 01:31 AM
3493	Feature	New	Normal	Redaccion Informe 3		01/03/2024 03:05 PM
3492	Feature	New	Normal	Realizar Pruebas		01/03/2024 03:07 PM
3491	Feature	New	Normal	Implementar Funciones del proyecto		01/03/2024 01:31 AM
3490	Feature	New	High	Implementar Interfaz Grafica		01/03/2024 03:12 PM
3434	Bug	New	Normal	Diseñar la interacción del usuario con el sistema		11/28/2023 03:32 PM
3433	Bug	New	Normal	Diseñar la arquitectura		11/28/2023 03:31 PM
3432	Bug	New	Normal	Investigar la funcionalidad de los sensores		11/28/2023 03:30 PM
3431	Bug	New	Normal	Diseñar una interfaz de usuario		11/28/2023 03:29 PM
3430	Bug	New	Normal	Construir Presentacion 2		11/28/2023 03:28 PM
3115	Feature	New	Normal	Redactar Informe 2 y demostración de funcionamiento		01/03/2024 03:10 PM
3114	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura de comunicación		01/03/2024 03:09 PM
3113	Feature	New	Normal	Estudio de caracsteristicas raspberry		01/03/2024 03:09 PM
3112	Feature	New	Normal	Desarrollar punto 4 y completar Informe 1		01/03/2024 03:13 PM
3111	Feature	New	Normal	Desarrollar punto 1 y 3 del informe 1		09/23/2023 07:03 PM
3110	Feature	New	Normal	Redaccion del Informe 1		01/03/2024 08:11 PM
3107	Feature	New	Normal	Redactar Gestion de Riesgos		09/23/2023 02:35 AM
3103	Feature	New	Normal	Presentar la maqueta y la presentacion		09/23/2023 03:06 AM
3102	Feature	New	Normal	Crear la presentacion y maqueta		09/23/2023 02:36 AM
3101	Feature	Resolved	Normal	Definicion del Proyecto		09/23/2023 02:35 AM