

GRUPO P4-1 CODELCO

	2026-3					2026-4					2026-5					2026-6					2026-7					2026-8									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
PROYECTO IV I-2024																																			
GRUPO P4-1 CODELCO	GRUPO P4-1 CODELCO																																		
Planificación	Resolved 100%																																		
Identificación de Requerimientos	Resolved 100%																																		
Establecimiento de Alcance	Resolved 100%																																		
Planificación de Recursos	Resolved 100%																																		
Creación de la Carta Gantt	Resolved 100%																																		
Diseño	Resolved 100%																																		
Arquitectura del Sistema	Resolved 100%																																		
Diseño de la Interfaz de Usuario	Resolved 100%																																		
Diseño de la Base de Datos	Resolved 100%																																		
Desarrollo	New 100%																																		
Configuración del Entorno de Desarrollo	Resolved 100%																																		
Desarrollo de la Aplicación	Resolved 100%																																		
Pruebas	In Progress 100%																																		
Pruebas Unitarias	Resolved 100%																																		
Pruebas de Integración	Resolved 100%																																		
Pruebas de Sistema	Resolved 100%																																		
Pruebas de Aceptación del Usuario	Resolved 100%																																		
Implementación	In Progress 100%																																		
Despliegue del Sistema	Resolved 100%																																		
Formación de Usuarios	Resolved 100%																																		
Transición Operativa	Resolved 100%																																		