

GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
PROYECTO IV I-2024																														
GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO																													
Sprint 1	New 100%																													
testing 1	New 100%																													
Sprint 2	New 62%																													
unir backend y frontend	New 80%																													
implementar gestión de anotaciones	New 80%																													
implementar lotes y categorias	New 80%																													
implementar gestion de curso	New 30%																													
testing 2	New 0%																													
Sprint 3	New 0%																													
Sprint Planning 3	New 0%																													
implementar edicion de muestras	New 0%																													
implementar mostrar muestra accedida (...)	New 0%																													
testing 3	New 0%																													
Implementar el sistema o aplicación (...)	New 0%																													