

GRUPO P4-1 PUERTO - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3652	Feature	New	Normal	Sistema de calculos y filtros		06/25/2024 02:20 AM
3651	Feature	New	Normal	Conectar las bases de datos	Ignacio Córdova	06/01/2024 06:39 PM
3578	Feature	New	Normal	Desarrollo de reportes personalizados		06/25/2024 02:19 AM
3577	Feature	New	Normal	Diseño del proyecto	Ignacio Córdova	04/25/2024 09:47 PM
3561	Feature	New	Normal	Realizar conexion y testear base de datos		06/01/2024 06:41 PM
3560	Feature	New	Normal	Desarrollo de frontend		06/25/2024 02:20 AM
3559	Feature	New	Normal	Desarrollo backend		06/25/2024 02:20 AM
3558	Feature	New	Normal	Finalizar producto y Elaborar informe		07/10/2024 10:23 PM
3557	Feature	New	Normal	Manual de usuario		07/10/2024 10:23 PM
3556	Feature	New	Normal	Elaboracion de Poster		07/10/2024 10:23 PM
3543	Feature	Resolved	Normal	Elaboracion acta de acuerdo formal	Ignacio Córdova	04/25/2024 09:47 PM
3542	Feature	Resolved	High	Reunion	Ignacio Córdova	04/19/2024 11:01 PM
3541	Feature	New	Normal	Finalizacion del proyecto		07/10/2024 10:23 PM
3540	Feature	New	Normal	Desarrollo		06/25/2024 02:20 AM
3539	Feature	In Progress	High	Investigacion y coordinacion	Ignacio Córdova	04/25/2024 09:47 PM