

GRUPO P4-1 PUERTO

	2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7								
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
PROYECTO IV I-2024																													
GRUPO P4-1 PUERTO	GRUPO P4-1 PUERTO																												
Investigacion y coordinacion	In Progress 100%																												
Reunion	Resolved 100%																												
Elaboracion acta de acuerdo formal	Resolved 100%																												
Diseño del proyecto	New 100%																												
Desarrollo	New 100%																												
Desarrollo backend	New 100%																												
Conectar las bases de datos	New 100%																												
Sistema de calculos y filtros	New 100%																												
Desarrollo de frontend	New 100%																												
Realizar conexion y testear base (...)	New 100%																												
Desarrollo de reportes personalizados	New 100%																												
Finalizacion del proyecto	New 100%																												
Finalizar producto y Elaborar informe	New 100%																												
Manual de usuario	New 100%																												
Elaboracion de Poster	New 100%																												