

GRUPO 1

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto I 2025	Proyecto I 2025																									
GRUPO 1	GRUPO 1																									
Fase 1	Resolved 100%																									
Asignación de roles	Resolved 100%																									
Codificación	Resolved 100%																									
Pre-codificacion	Resolved 100%																									
Pruebas de codigo.	Resolved 100%																									
Codificación de programa	Resolved 100%																									
Optimización del código	Resolved 100%																									
Uso de Github.	Resolved 100%																									
Creacion del repositorio.	Resolved 100%																									
Implementacion del sistema (...)	Resolved 100%																									
Adaptar Pybricks con (...)	Resolved 100%																									
Ensamblaje	Resolved 100%																									
Primer ensamblaje del robot (...)	Resolved 100%																									
Estudio de diferentes robots (...)	Resolved 100%																									
Optimización del Prototipo	Resolved 100%																									
Ensamblaje del 2do Prototipo	Resolved 100%																									
Documentacion	Resolved 100%																									
Avance informe	Resolved 100%																									
Entrega Informe de Avance	Resolved 100%																									
Bitácoras	Resolved 100%																									
Fase 2	Resolved 100%																									
Documentacion	Resolved 100%																									
Avance informe final	Resolved 100%																									
Entrega Informe Final	Resolved 100%																									
Ensamblaje	Resolved 100%																									
Finalización del robot	Resolved 100%																									

Pruebas del Robot	Resolved 100%
Maximización de eficiencia (...)	Resolved 100%
Implementación de una interfaz.	Resolved 100%
Presentación del Proyecto	In Progress 100%