

GRUPO 2

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto I 2025	Proyecto I 2025																									
GRUPO 2	GRUPO 2																									
fase 1	New 100%																									
1ra reunion de planificacion sobre (...)	New 100%																									
Investigar opciones de codigo del (...)	New 100%																									
contruir un prototipo inicial	New 100%																									
Revision del prototipo	New 100%																									
Investigar medios para la creacion (...)	Resolved 100%																									
programacion de movimientos	New 100%																									
uso de robot con los movimientos	New 100%																									
Prototipo numero 2	Resolved 100%																									
confeccion de informe	Resolved 100%																									
Desarrollo del prototipo de Control (...)	New 100%																									
Segunda revision del Prototipo (...)	New 100%																									
fase 2	New 95%																									
investigacion de software para (...)	New 100%																									
Creacion de app para celular	New 100%																									
uso de app inventor para prototipo (...)	New 100%																									
codificacion de codigo para la (...)	New 100%																									
investigacion numero 2 de software (...)	New 60%																									
avance de informe numero 2	New 100%																									
Visualizacion de la plantilla (...)	New 20%																									
Creacion y realizacion del (...)	New 100%																									
utilizacion de pybricks para la (...)	New 100%																									
Diseño del sistema de control (...)	New 100%																									
Programación de movimientos (...)	New 100%																									
programacion de interfaz grafica (...)	New 100%																									
realizacion de botones para (...)	New 100%																									

testeo de interfaz grafica (...)	New 100%
Parte 2	New 100%
Exposición numero 2	New 100%
Entrega de informe numero 2	New 100%
avance informe numero 3	New 100%
testeto de pista y obstaculos	New 100%
Finalizacion	New 50%
Exposicion numero 3	New 50%
entrega de informe numero 3	New 50%
manual de usuario	New 50%