

HuberTicona - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1542	Feature	New	Normal	Etapa 3: Codificación y Depuración	Huber Ticona	10/25/2021 05:29 PM
1538	Feature	New	Normal	Etapa 2: Análisis y Diseño	Huber Ticona	10/25/2021 05:28 PM
1537	Feature	New	Normal	Etapa 1: Inicio		10/25/2021 05:31 PM
1452	Feature	New	Normal	Duración del proyecto	Huber Ticona	10/25/2021 05:33 PM