

Introducción al Trabajo en Proyectos 2017 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
200	Feature	New	Normal	Informe Final del Proyecto		12/03/2017 10:10 PM
195	Feature	New	Normal	Bloques	José Ignacio Le Blanc	11/08/2017 07:01 PM
194	Feature	New	Normal	Programación	José Ignacio Le Blanc	11/08/2017 07:01 PM
193	Feature	New	Normal	Creditos	Nicolas Vargas	11/08/2017 06:50 PM
192	Feature	New	Normal	Horario	José Ignacio Le Blanc	11/08/2017 06:47 PM
191	Feature	New	Normal	Mapa	Nicolas Vargas	11/20/2017 04:47 PM
190	Feature	New	Normal	Promedio	Nicolas Vargas	11/20/2017 04:47 PM
189	Feature	New	Normal	Entretenimiento	José Ignacio Le Blanc	11/08/2017 06:32 PM
188	Feature	New	Normal	Recomendaciones	José Ignacio Le Blanc	11/08/2017 06:27 PM
187	Feature	New	Normal	Diseño de paginas	José Ignacio Le Blanc	11/20/2017 04:47 PM
186	Feature	New	Normal	Bosquejo de la interfaz	José Ignacio Le Blanc	11/08/2017 06:15 PM
183	Feature	In Progress	Normal	Entrega final del proyecto	Cristian Baustista	11/13/2017 10:20 PM
182	Feature	In Progress	High	Primera versión del proyecto	Cristian Baustista	11/13/2017 10:18 PM
180	Feature	In Progress	High	Codificacion	Cristian Baustista	11/13/2017 10:16 PM
179	Feature	Resolved	Normal	Diseño de la aplicacion	Marcelo Soza	11/13/2017 10:19 PM
178	Feature	Resolved	Normal	Análisis de la aplicación	Marcelo Soza	11/13/2017 10:20 PM
177	Feature	Resolved	Low	Informe primera version	Cristian Baustista	11/13/2017 10:21 PM
176	Feature	Resolved	Low	Lluvia de ideas	Marcelo Soza	11/13/2017 10:21 PM
175	Feature	New	Normal	Arreglos y Actualizaciones		11/30/2017 09:29 AM
174	Feature	New	Normal	Desarrollo de Algoritmos	Camilo Yampara	11/28/2017 03:11 PM
173	Feature	New	Normal	Desarrollo del fondos y diseños		11/15/2017 06:39 PM
172	Feature	New	Normal	aplicación y prueba final	Jorge Diaz	10/11/2017 05:26 PM
171	Feature	New	Normal	Desarrollo de Presentacion	Camilo Yampara	12/04/2017 01:26 PM
170	Feature	New	Normal	Desarrollo de Informe		11/28/2017 03:19 PM
169	Feature	New	Normal	power point		10/11/2017 05:20 PM
168	Feature	New	Normal	informe del proyecto	Jorge Diaz	10/11/2017 05:11 PM
167	Feature	New	Normal	corrección de errores	Willian Herbas	11/15/2017 04:32 PM
164	Feature	New	Normal	prueba inicial	Jorge Diaz	11/15/2017 04:31 PM
163	Feature	New	Normal	Entrega de prototipo		11/28/2017 04:10 PM
162	Feature	New	Normal	Creacion de sonidos		10/11/2017 04:52 PM
161	Feature	New	Normal	modelo primario	Jorge Diaz	11/15/2017 04:30 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
160	Feature	New	Normal	Creacion de personajes	Marcelo Lara	10/11/2017 04:50 PM
158	Feature	New	Normal	Creacion De fondos		10/15/2017 09:30 PM
157	Feature	New	Normal	Desarrollo del Proyecto		12/04/2017 01:26 PM
155	Feature	New	High	Programacion	Rodrigo Mamani	11/28/2017 01:59 PM
154	Feature	New	High	Entrega de prototipo	Rodrigo Mamani	11/28/2017 01:59 PM
153	Feature	New	Normal	programación de la aplicación	Willian Herbas	11/15/2017 04:30 PM
146	Feature	New	Normal	CREACION DE MEDIOS	Rodrigo Mamani	10/15/2017 09:30 PM
143	Feature	New	Normal	DISEÑO	Marcelo Lara	10/10/2017 09:03 PM
141	Feature	New	Normal	PRESENTACION OFICIAL DEL PROYECTO	Rodrigo Mamani	10/10/2017 04:12 PM
139	Feature	New	Normal	PREPARACION DE LA PRESENTACION		10/10/2017 04:08 PM
135	Feature	New	High	Programación.	Diego Berrios	12/06/2017 05:10 PM
133	Feature	New	Normal	diseño del proyecto		10/30/2017 10:02 PM
131	Feature	New	Normal	Desarrollo del PPT.	Matias Sandoval	12/06/2017 05:10 PM
127	Feature	New	Normal	Desarrollo del informe.	Diego Berrios	12/06/2017 05:10 PM
125	Feature	New	Normal	Puebas y actualizaciones.	Diego Berrios	12/06/2017 05:11 PM
124	Feature	New	High	Diseño y Esquema		10/11/2017 06:45 PM
121	Feature	New	Normal	Diseño de la aplicación.	Matias Sandoval	10/22/2017 11:33 AM
120	Feature	New	High	ESTUDIO DE LENGUAJE C.		10/22/2017 11:32 AM