

## Javier-Gabriel - Sistema inteligente de turnos operacionales - Carta Gantt Finalizada

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2260	Feature	New	Normal	Estudio de herramientas a utilizar		11/06/2022 12:49 AM
2259	Feature	New	Normal	Realizar presentación final		12/11/2022 12:42 PM
2258	Feature	New	Normal	Realizar pruebas y análisis del sistema	Gabriel Echeverría	12/11/2022 12:42 PM
2257	Feature	Resolved	High	Implementación del sistema		12/20/2022 12:17 AM
2256	Feature	New	High	Modelado y estructuración base de datos	Gabriel Echeverría	11/13/2022 11:17 PM
2255	Feature	New	Normal	Instalación de repositorio a GitHub	Javier Rojas Butrón	11/13/2022 11:16 PM
2254	Feature	New	Normal	Definición de alcance del proyecto	Javier Rojas Butrón	11/13/2022 11:16 PM
2253	Feature	New	Normal	Selección herramientas de software	Javier Rojas Butrón	11/13/2022 11:16 PM
2252	Feature	New	High	Desarrollo de modelo BPMN	Javier Rojas Butrón	11/13/2022 11:16 PM
2080	Feature	New	Normal	Integración de diagramas	Gabriel Echeverría	11/13/2022 11:16 PM
2079	Feature	New	High	Desarrollo de arquitectura del sistema y otros	Gabriel Echeverría	11/05/2022 08:48 PM
2042	Feature	New	Normal	Definir requisitos no funcionales	Javier Rojas Butrón	09/25/2022 10:40 PM
2041	Feature	New	Normal	Definir requisitos funcionales	Gabriel Echeverría	09/25/2022 10:40 PM
2039	Feature	New	Normal	Definir requisitos de alto nivel	Gabriel Echeverría	09/25/2022 10:40 PM
2038	Feature	New	High	Planteamiento de la solución	Javier Rojas Butrón	09/25/2022 10:40 PM
2037	Feature	New	High	Planteamiento de la problemática	Gabriel Echeverría	09/25/2022 10:40 PM
2034	Feature	New	Urgent	Establecimiento de reunión con cliente directo	Javier Rojas Butrón	09/25/2022 10:40 PM