

Javier-Gabriel - Sistema inteligente de turnos operacionales

|  | 2026-1   |   |   |   |   | 2026-2 |   |   |    |    | 2026-3 |    |    |    |    | 2026-4 |    |    |    |    | 2026-5 |    |    |    |    | 2026-6 |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--------|---|---|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|--|--|--|--|
|  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26 |        |  |  |  |  |
| Proyecto IV 2022                                     |  |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Javier-Gabriel - Sistema inteligente de turnos (...) | Javier-Gabriel - Sistema inteligente de turnos operacionales |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Estudio de herramientas a utilizar                   | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Establecimiento de reunión con cliente (...)         | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Planteamiento de la problemática                     | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Planteamiento de la solución                         | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Definir requisitos de alto nivel                     | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Definir requisitos funcionales                       | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Definir requisitos no funcionales                    | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Desarrollo de arquitectura del sistema (...)         | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Implementación del sistema                           | Resolved 100%  |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Integración de diagramas                             | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Desarrollo de modelo BPMN                            | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Selección herramientas de software                   | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Definición de alcance del proyecto                   | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Instalación de repositorio a GitHub                  | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Modelado y estructuración base de datos              | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Realizar pruebas y análisis del sistema              | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| Realizar presentación final                          | New 100%   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |