

Lukia-RHH - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5286	Support	New	Normal	T5.7: Preparación Presentación Final		10/18/2025 09:34 PM
5285	Support	New	Normal	T5.6: Validación y Aprobación Cliente		10/18/2025 09:34 PM
5284	Support	New	Normal	T5.5: Documentación (Recolección, Adopción, RPO/RTO)		10/18/2025 09:34 PM
5283	Support	New	Normal	T5.4: Documentación (Diccionario, ETL, Manual Admin)		10/18/2025 09:33 PM
5282	Support	New	Normal	T5.2: Elaboración Informe Final (Parte 3)		10/18/2025 09:34 PM
5281	Support	New	Normal	T5.1: Pruebas Integrales y Análisis de Resultados		10/18/2025 09:34 PM
5280	Feature	New	Normal	Fase 5: Pruebas y Documentación Final		10/18/2025 09:32 PM
5279	Feature	New	Normal	T4.5: Desarrollo Módulo Exportación		10/18/2025 09:30 PM
5278	Feature	New	Normal	T4.4: Desarrollo Módulo Visualización (Dashboards)		10/18/2025 09:29 PM
5277	Feature	New	Normal	T4.3: Entrenamiento Modelos Predictivos		10/18/2025 09:29 PM
5276	Feature	New	Normal	T4.2: Desarrollo Analítica Simple (KPIs)		10/18/2025 09:29 PM
5275	Support	New	Normal	T4.1: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)		10/18/2025 09:28 PM
5274	Feature	New	Normal	Fase 4: Desarrollo - Módulos Analíticos		10/18/2025 09:29 PM
5273	Feature	New	Normal	T3.4: Implementación Logs y Backups		10/18/2025 09:03 PM
5272	Feature	New	Normal	T3.3: Desarrollo Procesos ETL (Transform/Load)		10/18/2025 09:03 PM
5271	Feature	New	Normal	T3.2: Desarrollo Módulo de Ingesta (Excel)		10/18/2025 09:03 PM
5270	Feature	New	Normal	T3.1: Implementación BBDD (Staging y DW)		10/18/2025 09:02 PM
5269	Feature	New	Normal	Fase 3: Desarrollo - Módulos Base (ETL/DW)		10/18/2025 09:03 PM
5268	Support	New	Normal	T2.4: Diseño Seguridad (AAA) y Diagramas Interacción		10/18/2025 09:35 PM
5267	Support	New	High	T2.2: Modelado de Datos (Staging y DW)		10/18/2025 09:35 PM
5266	Support	New	Normal	T2.1: Selección Stack Téc. y Config. GitHub		10/18/2025 09:00 PM
5265	Feature	New	High	Fase 2: Diseño de Arquitectura y Datos		10/18/2025 09:01 PM
5264	Support	Resolved	Urgent	HITO - Entrega Parte 1		10/20/2025 03:40 AM
5263	Support	Resolved	Normal	T1.5: Diseño Mockups (Interfaces)	juan yampara	10/20/2025 03:40 AM
5262	Support	Resolved	Normal	T1.4: Modelado (Contexto, Casos de Uso, BPM)		10/20/2025 03:40 AM
5261	Support	Resolved	Immediate	T1.3: Documento Requisitos Alto Nivel		10/18/2025 08:56 PM
5260	Support	Resolved	Normal	T1.2: Planificación (Gantt) y Metodología		10/18/2025 08:57 PM
5258	Support	New	Immediate	Fase 1: Definición y Planificación		10/20/2025 03:40 AM