

Lukia-RHH - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5280	Feature	New	Normal	Fase 5: Pruebas y Documentación Final		10/18/2025 09:32 PM
5279	Feature	New	Normal	T4.5: Desarrollo Módulo Exportación		10/18/2025 09:30 PM
5278	Feature	New	Normal	T4.4: Desarrollo Módulo Visualización (Dashboards)		10/18/2025 09:29 PM
5277	Feature	New	Normal	T4.3: Entrenamiento Modelos Predictivos		10/18/2025 09:29 PM
5276	Feature	New	Normal	T4.2: Desarrollo Analítica Simple (KPIs)		10/18/2025 09:29 PM
5274	Feature	New	Normal	Fase 4: Desarrollo - Módulos Analíticos		10/18/2025 09:29 PM
5273	Feature	New	Normal	T3.4: Implementación Logs y Backups		10/18/2025 09:03 PM
5272	Feature	New	Normal	T3.3: Desarrollo Procesos ETL (Transform/Load)		10/18/2025 09:03 PM
5271	Feature	New	Normal	T3.2: Desarrollo Módulo de Ingesta (Excel)		10/18/2025 09:03 PM
5270	Feature	New	Normal	T3.1: Implementación BBDD (Staging y DW)		10/18/2025 09:02 PM
5269	Feature	New	Normal	Fase 3: Desarrollo - Módulos Base (ETL/DW)		10/18/2025 09:03 PM
5265	Feature	New	High	Fase 2: Diseño de Arquitectura y Datos		10/18/2025 09:01 PM