

PedroAraya - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1610	Feature	New	Normal	Aprobación de requerimientos		10/16/2021 09:20 PM
1608	Feature	New	Normal	Comunicación con el cliente		10/16/2021 09:19 PM
1607	Feature	New	Normal	Cierre		10/16/2021 09:18 PM
1606	Feature	New	Normal	Presentación del producto		10/16/2021 09:18 PM
1605	Feature	New	Normal	Aprobación del cliente		10/16/2021 09:17 PM
1604	Feature	New	Normal	Documentación del manual de usuario		10/16/2021 09:20 PM
1603	Feature	New	Normal	Cierre del proyecto		10/16/2021 09:19 PM
1602	Feature	New	Normal	Desarrollo de informe y presentación final		10/16/2021 09:20 PM
1601	Feature	New	Normal	Documentación de análisis y pruebas de resultados		10/16/2021 09:13 PM
1600	Feature	New	Normal	Documentación de implementación del proyecto		10/16/2021 09:13 PM
1599	Feature	New	Normal	Documentación en GitHub		10/16/2021 09:12 PM
1598	Feature	New	Normal	* Comunicación del Front-End y Back-End		10/16/2021 09:12 PM
1597	Feature	New	Normal	* Implementación de consola virtual		10/16/2021 09:11 PM
1596	Feature	New	Normal	* Implementación de editor colaborativo		10/16/2021 09:11 PM
1595	Feature	New	Normal	* Definición de utilización de datos		10/16/2021 09:10 PM
1594	Feature	New	Normal	* Definición de rutas de direccionamiento		10/16/2021 09:10 PM
1593	Feature	New	Normal	* Desarrollo de maquetado de páginas web		10/16/2021 09:09 PM
1592	Feature	New	Normal	Desarrollo Front-End		10/16/2021 09:10 PM
1591	Feature	New	Normal	* Implementación de manejo de archivos		10/16/2021 09:08 PM
1590	Feature	New	Normal	* Implementación de editor de colaborativo		10/16/2021 09:08 PM
1589	Feature	New	Normal	* Implementación de consola SSH con compilador		10/16/2021 09:08 PM
1588	Feature	New	Normal	* Definición de la API REST		10/16/2021 09:07 PM
1587	Feature	New	Normal	* Definición de consultas SQL		10/16/2021 09:07 PM
1586	Feature	New	Normal	* Comunicación con la base de datos		10/16/2021 09:07 PM
1585	Feature	New	Normal	* Levantamiento de la base de datos		10/16/2021 09:07 PM
1584	Feature	New	Normal	Desarrollo Back-End		10/16/2021 09:10 PM
1582	Feature	New	Normal	Levantamiento del ambiente de desarrollo		10/16/2021 09:05 PM
1581	Feature	New	Normal	Implementación		10/16/2021 09:13 PM
1580	Feature	New	Normal	Desarrollo de informe y presentación		10/16/2021 09:04 PM
1579	Feature	New	Normal	Definir modelo de análisis		10/16/2021 09:03 PM
1578	Feature	New	Normal	Diseño de base de datos		10/16/2021 09:03 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1577	Feature	New	Normal	Diseño de diagramas de interacción		10/16/2021 09:02 PM
1576	Feature	New	Normal	Definición de alcance del producto		10/16/2021 09:02 PM
1575	Feature	New	Normal	Selección de herramientas para la implementación		10/16/2021 09:01 PM
1574	Feature	New	Normal	Análisis y diseño de la solución		10/16/2021 09:04 PM
1572	Feature	New	Normal	Desarrollo de informe y presentación		10/16/2021 08:59 PM
1571	Feature	New	Normal	Diseño de BPM del proyecto		10/16/2021 08:59 PM
1570	Feature	New	Normal	Diseño del diagrama de contexto		10/16/2021 08:58 PM
1569	Feature	New	Normal	Diseño de modelo estático del software		10/16/2021 08:58 PM
1568	Feature	New	Normal	Diseño de diagramas de estado		10/16/2021 08:59 PM
1567	Feature	New	Normal	Definición de casos de uso de sistema		10/16/2021 08:56 PM
1547	Feature	New	Normal	Definición de requisitos funcionales		10/04/2021 06:43 PM
1546	Feature	New	Normal	Establecimiento de comunicación con el cliente		10/04/2021 06:42 PM
1545	Feature	New	Normal	Planteamiento de la solución		10/04/2021 06:42 PM
1544	Feature	New	Normal	Planteamiento de la problemática		10/04/2021 06:41 PM
1543	Feature	New	Normal	Análisis de la problemática y propuesta de proyecto		10/16/2021 08:58 PM