

PROYECTO 1 2023 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4317	Feature	New	Normal	Interfaz grafica v1		09/27/2024 11:28 PM
3511	Bug	New	Normal	Semana 21		01/05/2024 11:07 AM
3509	Feature	New	Normal	Arreglos de algunos detalles en la interfaz	Liliana Galvez	12/23/2023 04:08 PM
3507	Bug	New	Normal	Elaboracion Informe Final		01/04/2024 08:30 AM
3506	Support	New	Normal	Modificación en el cuerpo del robot		12/18/2023 11:12 AM
3505	Support	New	Normal	avance en la documentación		01/03/2024 04:20 PM
3504	Support	New	Normal	modificación de la interfaz		12/18/2023 11:11 AM
3503	Support	New	Normal	Modificación de ecuaciones matematicas.		01/03/2024 04:20 PM
3502	Bug	New	Normal	Elaboracion Manual de usuario		12/27/2023 06:14 PM
3501	Feature	New	Low	Cambio de roles.	Jean-Pierre Huanca	12/14/2023 09:29 PM
3499	Feature	New	Normal	Manual de Usuario		01/05/2024 02:25 AM
3498	Feature	New	Normal	Presentación Final	Martin Salinas	01/05/2024 02:25 AM
3497	Feature	New	Normal	Informe Final	Martin Salinas	01/05/2024 02:25 AM
3496	Feature	New	Normal	Fase 3		01/05/2024 02:25 AM
3489	Feature	New	Normal	Actualizaciones diseño y armado		12/06/2023 10:02 PM
3488	Feature	New	Normal	Enlace de Interfaz Gráfica al robot		12/27/2023 05:52 PM
3487	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento	Liliana Galvez	01/07/2024 10:15 AM
3486	Feature	New	High	Presentacion final	byron santibanez	01/07/2024 10:15 AM
3485	Feature	New	High	Informe Final	Melisa Laura	01/09/2024 12:10 AM
3484	Feature	New	High	Manual de usuario	Tihare Cabello	01/07/2024 10:14 AM
3483	Feature	New	High	Fase 3		01/09/2024 12:10 AM
3482	Feature	New	Normal	Implementación de interfaz gráfica	Ignacio Gallardo	12/05/2023 11:13 PM
3481	Feature	New	Normal	Pruebas de conexión interfaz y robot	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:56 PM
3480	Feature	New	Normal	Análisis del brazo del robot	Martin Salinas	12/05/2023 09:51 PM
3479	Feature	New	Normal	Optimización conexión servidor y cliente	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:48 PM
3478	Feature	New	Normal	Análisis de código	Ignacio Gallardo	12/05/2023 11:10 PM
3477	Feature	New	Normal	Desarrollo interfaz gráfica	Ignacio Gallardo	12/05/2023 11:12 PM
3476	Feature	New	Normal	Reasignación de roles	Martin Salinas	12/05/2023 11:08 PM
3475	Feature	New	Normal	Gestion de Redmine	denis condori	12/05/2023 10:18 PM
3474	Feature	New	High	Analisis del lanzamiento parabolico	Tihare Cabello	12/05/2023 06:19 PM
3473	Feature	New	High	Pruebas con interfaz	Tihare Cabello	12/05/2023 03:06 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3472	Feature	New	High	Pruebas de funciones de movimiento	Tihare Cabello	12/05/2023 03:07 PM
3471	Feature	New	High	Depuracion	Tihare Cabello	12/05/2023 03:07 PM
3470	Feature	Resolved	Normal	Implementacion Mecanica	Fabian Quezada	12/05/2023 12:06 PM
3469	Feature	New	Normal	optimización del código	Fabian Diaz	01/05/2024 12:25 AM
3468	Feature	New	Normal	Actualización final de la wiki	Andrea Navia	01/03/2024 09:25 PM
3467	Feature	New	Normal	Probar los movimientos del robot	Juan Casilla	01/05/2024 12:24 AM
3466	Feature	New	Normal	Manual de usuario	Fabian Diaz	01/03/2024 09:24 PM
3465	Support	New	Normal	Bitácoras	Matias Suazo	12/27/2023 05:55 PM
3459	Feature	New	Normal	Actualización de la Wiki	Andrea Navia	01/03/2024 04:11 PM
3458	Feature	New	Normal	Rediseño del robot	Juan Casilla	01/03/2024 09:22 PM
3457	Feature	New	Normal	Calculo de proyectiles	Fabian Diaz	12/04/2023 08:50 AM
3456	Feature	New	Urgent	Informe	Cristian Huanca	12/03/2023 07:30 PM
3455	Feature	New	Urgent	Presentacion	byron santibanez	12/03/2023 07:30 PM
3454	Feature	New	Normal	Implementación de la Interfaz	Fabian Diaz	01/03/2024 04:15 PM
3453	Bug	New	Normal	Rediseño de robot		11/29/2023 11:24 PM
3452	Bug	New	Normal	Construcción del robot		11/29/2023 11:24 PM
3451	Bug	New	Normal	Bitácoras semanales		12/05/2023 09:08 AM
3450	Bug	New	Normal	Informe II		12/05/2023 09:08 AM
3449	Bug	New	Normal	Inserción de libreria en EV3		12/05/2023 09:10 AM
3448	Bug	New	Normal	Creación de funciones de movimiento del robot		12/05/2023 09:09 AM
3447	Bug	New	Normal	Creación servidor de conexión		01/02/2024 12:13 PM
3446	Bug	New	Normal	Diseño interfaz de usuario		01/02/2024 12:12 PM
3445	Bug	New	Normal	Programación del robot		01/02/2024 12:13 PM
3444	Bug	New	Normal	Entrega II		01/02/2024 12:13 PM
3442	Feature	Resolved	Normal	Analisis y Diseño	Fabian Quezada	12/05/2023 12:08 PM
3441	Feature	Resolved	Normal	Puntos Anteriores Corregidos	Fabian Quezada	11/29/2023 09:36 AM
3440	Feature	Resolved	Normal	Planificacion de los Recursos	Javier Huanca	11/29/2023 09:34 AM
3439	Feature	Resolved	Normal	Planificacion del Proyecto	Javier Huanca	11/29/2023 09:33 AM
3438	Feature	Resolved	Normal	Organizacion del Personal	Javier Huanca	11/29/2023 09:33 AM
3437	Feature	Resolved	Normal	Panorama General	Javier Huanca	11/29/2023 09:32 AM
3436	Feature	Resolved	Normal	Creacion de estructura	Fabian Quezada	11/29/2023 09:33 AM
3419	Bug	New	Normal	Informe Final		01/02/2024 12:12 PM
3418	Bug	New	Normal	Creación del manual de usuario		01/02/2024 12:11 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3417	Bug	New	Normal	Pruebas del robot		01/02/2024 12:11 PM
3402	Feature	New	Normal	Presentacion I	denis condori	12/05/2023 10:30 PM
3401	Feature	Resolved	Normal	Presentacion II	Fernando Klinger	12/05/2023 11:17 PM
3400	Feature	Resolved	Normal	Informe II	Fernando Klinger	12/05/2023 11:16 PM
3399	Feature	New	Normal	Comunicacion SSH entre el notebook y el robot	Ignacio Gallardo	12/05/2023 10:27 PM
3380	Bug	New	Normal	Paro carrera		11/25/2023 09:53 AM
3376	Feature	New	Normal	Codificacion	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:17 PM
3375	Feature	Resolved	Normal	Reconstrucción del robot	Fabian Quezada	12/08/2023 01:45 AM
3373	Feature	New	Normal	Estimacion de Costos	Ignacio Gallardo	12/05/2023 10:32 PM
3372	Feature	New	Normal	Inspeccion del kit EV3	Martin Salinas	12/05/2023 10:10 PM
3370	Feature	New	Normal	Designacion de Roles	denis condori	12/05/2023 10:11 PM
3369	Feature	Resolved	Normal	Manual de Usuario		01/05/2024 01:22 AM
3368	Feature	Resolved	Normal	Presentación Final		01/05/2024 01:22 AM
3367	Feature	Resolved	Normal	Informe Final		01/05/2024 01:22 AM
3366	Feature	Resolved	Normal	Depuración de Código		01/05/2024 01:22 AM
3363	Feature	Resolved	Normal	Fase de pruebas		01/05/2024 01:22 AM
3362	Feature	Resolved	Normal	Fase III		01/05/2024 01:21 AM
3361	Feature	Resolved	Normal	Creación de Informe II		12/08/2023 01:45 AM
3358	Feature	New	Normal	Conexion interfaz con servidor	Tihare Cabello	11/19/2023 04:15 PM
3357	Feature	New	High	Codificación	Tihare Cabello	11/19/2023 04:13 PM
3356	Feature	New	High	Estudio libreria Socket	Tihare Cabello	11/19/2023 04:12 PM
3354	Feature	New	Normal	Codificacion	Tihare Cabello	11/19/2023 04:15 PM
3353	Feature	New	High	Diseño	byron santibanez	11/19/2023 04:15 PM
3352	Feature	New	Normal	Pruebas del diseño	Liliana Galvez	11/19/2023 04:14 PM
3351	Feature	New	Normal	Reconstrucción del robot	Liliana Galvez	12/05/2023 03:24 PM
3349	Feature	New	High	Crear Servidor	Tihare Cabello	11/19/2023 04:13 PM
3348	Feature	New	High	Creación interfaz	Tihare Cabello	11/19/2023 04:15 PM
3347	Feature	New	Normal	Bitacoras	Cristian Huanca	12/03/2023 07:33 PM
3346	Feature	New	Normal	Creación del robot	Liliana Galvez	12/05/2023 03:25 PM
3345	Feature	New	Urgent	Fase 2	Cristian Huanca	12/05/2023 03:07 PM
3344	Feature	Resolved	Normal	Wikipedia	denis condori	01/05/2024 07:33 AM
3343	Feature	New	Normal	Bitacora 9	Fabian Diaz	12/05/2023 03:30 PM
3341	Feature	New	Normal	Carta Gantt	denis condori	01/05/2024 07:33 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3340	Feature	New	Normal	Bitácoras	denis condori	01/05/2024 07:34 AM
3339	Feature	New	Normal	Documentación General	denis condori	01/05/2024 07:34 AM
3336	Bug	New	Normal	Presentación y entrega final	Kary Tudela	01/02/2024 12:12 PM
3335	Feature	Resolved	Normal	Creación de Presentación II	Fabian Quezada	12/08/2023 01:46 AM
3333	Feature	Resolved	Normal	Estudio de la trayectoria del proyectil	Joshua Jara.	12/05/2023 12:12 PM
3332	Feature	Resolved	High	Implementación de la interfaz gráfica en el servidor	Diego Ferrada	12/25/2023 03:03 PM
3330	Support	New	Normal	Manual de usuario		01/03/2024 04:21 PM
3329	Bug	New	Normal	Presentación III		01/03/2024 04:21 PM
3328	Bug	New	Normal	Pruebas finales del robot		01/03/2024 04:20 PM
3327	Bug	New	Normal	Wiki		01/03/2024 04:19 PM
3326	Feature	New	Normal	Realización del informe de avance III		01/03/2024 04:20 PM
3325	Bug	In Progress	Normal	Bitácoras (3ra parte)		01/03/2024 04:19 PM
3324	Feature	New	Normal	Mantenimiento del robot		01/04/2024 09:37 PM
3323	Support	New	Normal	Parte III		01/03/2024 04:21 PM
3319	Feature	New	Normal	Presentación final	Bruno Amestica	01/03/2024 08:29 PM
3318	Feature	New	Normal	Informe final	Jorge Caceres	01/03/2024 08:29 PM
3317	Feature	New	Normal	Manual de usuario	Fernando Pizarro	01/03/2024 08:29 PM
3316	Feature	New	Normal	Pruebas		12/22/2023 07:50 PM
3315	Feature	New	Normal	Etapa III		01/03/2024 08:29 PM
3313	Feature	New	Normal	Presentación II	Bruno Amestica	12/05/2023 05:48 PM
3312	Feature	New	Normal	Informe II	Ignacio Garrido	12/05/2023 05:48 PM
3311	Feature	New	Normal	Creación del servidor	Katalina Oviedo	11/23/2023 08:39 AM
3310	Feature	New	Normal	Creación interfaz gráfica	Jorge Caceres	12/05/2023 05:47 PM
3309	Feature	New	Normal	Programación de los movimientos del robot.	Katalina Oviedo	11/16/2023 08:20 AM
3308	Feature	New	Normal	Programación del robot	Katalina Oviedo	12/05/2023 05:47 PM
3306	Feature	New	Normal	Estudiar librerías EV3	Katalina Oviedo	11/08/2023 09:32 PM
3305	Feature	New	Normal	Presentación I	Katalina Oviedo	11/08/2023 09:25 PM
3304	Feature	New	Normal	Informe I	Katalina Oviedo	11/08/2023 09:22 PM
3303	Feature	New	Normal	Instalación SO	Fernando Pizarro	11/08/2023 09:17 PM
3302	Feature	New	Normal	Construcción del robot	Jorge Caceres	11/08/2023 09:18 PM
3301	Feature	New	Normal	Diseño de robot	Jorge Caceres	11/08/2023 08:14 PM
3300	Feature	New	Normal	Revisión del kit EV3	Katalina Oviedo	11/08/2023 07:46 PM
3298	Feature	New	Normal	Asignación de roles	Fernando Pizarro	11/08/2023 07:37 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3296	Feature	New	Normal	Etapa II		12/05/2023 05:48 PM
3295	Feature	New	Normal	Etapa I		11/08/2023 09:25 PM
3293	Feature	New	Normal	Wiki	Bruno Amestica	01/03/2024 08:30 PM
3292	Feature	New	Normal	Carta Gantt	Ignacio Garrido	01/03/2024 08:30 PM
3289	Feature	New	Normal	Bitácoras	Fernando Pizarro	01/03/2024 08:30 PM
3288	Feature	New	Normal	Documentación del proyecto		01/03/2024 08:30 PM
3267	Support	New	High	Presentación II	Alvaro Guarachi	12/08/2023 12:45 PM
3266	Support	New	High	Informe II	Alvaro Guarachi	12/08/2023 12:44 PM
3263	Feature	Resolved	High	Creación del servidor	Diego Ferrada	11/29/2023 09:35 AM
3262	Feature	New	Normal	Bitacora 8	Fabian Diaz	11/17/2023 08:38 AM
3261	Bug	New	Normal	Exhibición de Tiger Bot		01/05/2024 11:07 AM
3260	Bug	New	Normal	Entrega del Informe Final		01/05/2024 11:06 AM
3259	Bug	New	Normal	Elaboración de Documentación		12/04/2023 11:46 AM
3258	Bug	New	Normal	Presentación del Producto		12/07/2023 05:54 PM
3256	Bug	New	Normal	Presentación Final		01/05/2024 11:06 AM
3255	Bug	New	Normal	Preparación Presentación Final		01/04/2024 08:30 AM
3254	Bug	New	Normal	Integración		11/30/2023 08:39 AM
3253	Bug	New	Normal	Revisión y Pruebas del Robot		11/30/2023 08:41 AM
3252	Bug	New	Normal	Diseño de la Arquitectura		11/30/2023 08:41 AM
3251	Bug	New	Normal	Implementación de la Solución de Comunicación Remota	Sergio Huanca	11/25/2023 09:57 AM
3250	Bug	New	Normal	Preparación Informe de Avance 2	Bryan Vega	12/04/2023 11:46 AM
3249	Bug	New	Normal	Presentación Avance		12/07/2023 05:54 PM
3248	Bug	New	Normal	Semana 18		12/27/2023 06:14 PM
3247	Bug	New	Normal	Semana 17		12/07/2023 05:54 PM
3246	Bug	New	Normal	Semana 20		01/04/2024 08:30 AM
3244	Bug	New	Normal	Semana 16		12/04/2023 11:46 AM
3243	Bug	New	Normal	Semana 15		11/30/2023 08:41 AM
3242	Bug	New	Normal	Semana 14		12/04/2023 11:46 AM
3241	Bug	New	Normal	Semana 19		01/04/2024 08:30 AM
3237	Feature	Feedback	Normal	Cálculos matemáticos de la física del robot	Polette Montt	12/05/2023 08:40 PM
3235	Support	New	Normal	Programación del movimiento del robot	Brian Lopez	01/04/2024 09:36 PM
3232	Support	New	Normal	Desarrollo del código	Brian Lopez	01/04/2024 09:36 PM
3229	Feature	New	High	Probar conexión SSH	Jean-Pierre Huanca	12/14/2023 09:44 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3228	Feature	New	High	Parte II		12/05/2023 08:40 PM
3199	Bug	New	Normal	Aprender sobre nuestros roles		10/06/2023 12:50 PM
3198	Bug	New	Normal	Semana 8		11/25/2023 09:53 AM
3182	Feature	New	Normal	Bitácora 7	Fabian Diaz	10/12/2023 04:01 PM
3181	Feature	New	Normal	Bitácora 6	Fabian Diaz	10/02/2023 09:18 AM
3161	Bug	New	Normal	Cambio de Roles		09/27/2023 04:30 PM
3160	Bug	New	Normal	Semana 7		09/27/2023 04:30 PM
3156	Feature	New	High	Presentación final	Cesar Jimenez	12/26/2023 09:46 PM
3155	Feature	New	Normal	Informe final	Cristian Sanchez	01/12/2024 09:29 AM
3154	Feature	New	Normal	Optimización del código	Cesar Jimenez	12/26/2023 09:46 PM
3129	Support	Resolved	High	Informe I		11/13/2023 09:00 AM
3128	Feature	Resolved	Normal	Bitocara (primera etapa)	Polette Montt	10/04/2023 09:08 AM
3126	Support	In Progress	Normal	Realizar la Wiki	Angie Martinez	11/29/2023 09:19 AM
3125	Support	Resolved	Normal	Instalación del Sistema Operativo ev3dev	Bastian Sucso	10/04/2023 08:49 AM
3124	Feature	Resolved	Normal	Estudio de la Librería ev3devlang-python	Brian Lopez	10/04/2023 08:45 AM
3123	Feature	Resolved	Normal	Armado del Robot	karen mamani	10/04/2023 08:42 AM
3122	Feature	Resolved	Normal	Asignación de Kit EV3	karen mamani	10/04/2023 08:47 AM
3121	Support	New	High	Parte I		11/29/2023 09:19 AM
3084	Feature	Resolved	High	Estudiar Ev3dev	Diego Ferrada	11/29/2023 09:34 AM
3082	Feature	Resolved	Normal	Lluvia de ideas		09/18/2023 07:27 PM
3081	Feature	Resolved	Normal	Organización de roles	Diego Ferrada	09/18/2023 07:27 PM
3080	Feature	Resolved	High	Creación de interfaz gráfica	Maykol Bravo	11/29/2023 09:35 AM
3079	Feature	Resolved	High	Fase II		12/25/2023 03:03 PM
3078	Feature	Resolved	High	Fase I		11/29/2023 08:52 AM
3077	Feature	Resolved	High	Creación de carta Gantt	Fabian Quezada	01/05/2024 01:23 AM
3076	Feature	Resolved	High	Documentación de proyecto	Diego Ferrada	01/05/2024 01:23 AM
3062	Feature	New	High	Construcción del robot	Valentina Alvarez	10/02/2023 08:23 AM
3061	Feature	New	Normal	Revisión de funcionalidades	Valentina Alvarez	01/12/2024 09:29 AM
3059	Feature	New	Normal	Comunicación remota	Cesar Jimenez	12/14/2023 09:40 PM
3057	Feature	New	High	Presentacion II	Sergio Rabanal	12/14/2023 09:47 PM
3056	Feature	New	High	Informe II	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:46 PM
3055	Feature	New	Normal	Análisis del golpeo a la pelota.	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:42 PM
3054	Feature	New	Normal	Creación de la GUI	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:17 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3053	Feature	New	Normal	Pruebas de codificación	Jean-Pierre Huanca	09/15/2023 09:12 PM
3052	Feature	New	Immediate	Prueba de conexiones	Cristian Sanchez	09/27/2023 09:03 AM
3051	Feature	New	Urgent	Conexion al EV3	Cristian Sanchez	09/15/2023 09:12 PM
3050	Feature	New	High	Estudio de librerias ev3dev	Cristian Sanchez	09/15/2023 09:11 PM
3049	Feature	New	Urgent	Programación	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:11 PM
3048	Feature	New	Normal	Estudio de LINUX	Cristian Sanchez	09/15/2023 08:52 PM
3047	Feature	New	High	Presentacion I	Sergio Rabanal	09/15/2023 08:51 PM
3046	Feature	New	High	Informe I	Sergio Rabanal	09/15/2023 08:51 PM
3045	Feature	New	Normal	Estimacion de costo	Sergio Rabanal	09/15/2023 07:19 PM
3044	Feature	New	High	Estudio del redmine	Cristian Sanchez	09/15/2023 06:57 PM
3043	Feature	New	Urgent	Instalación del SO en el EV3	Jean-Pierre Huanca	09/15/2023 06:59 PM
3042	Feature	New	Normal	Solicitud de piezas	Valentina Alvarez	09/15/2023 06:57 PM
3041	Feature	New	High	Opciones de diseño	Valentina Alvarez	09/15/2023 06:53 PM
3040	Feature	New	Urgent	Revisión del kit EV3	Cristian Sanchez	09/15/2023 06:50 PM
3039	Feature	New	Immediate	Asignación de roles	Jean-Pierre Huanca	09/15/2023 06:43 PM
3038	Feature	New	High	Etapa III	Cristian Sanchez	01/12/2024 09:29 AM
3037	Feature	New	Immediate	Etapa II	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:21 PM
3036	Feature	New	Immediate	Etapa I	Cristian Sanchez	09/15/2023 08:51 PM
3034	Feature	New	Normal	Avance wiki	Esteban Gutierrez	12/05/2023 09:09 PM
3033	Feature	New	Normal	Informe I	denis condori	12/05/2023 08:55 PM
3024	Feature	New	Normal	Desarrollo del codigo para el control del robot	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:08 PM
3023	Feature	New	Normal	Prueba de conexión del servidor y cliente.	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:07 PM
3014	Feature	New	Normal	Pruebas con librerias ev3dev2	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:17 PM
3013	Feature	New	Normal	Fase 2	Esteban Gutierrez	12/05/2023 11:17 PM
3002	Feature	New	Normal	Presentación 1		09/14/2023 08:19 PM
3001	Feature	New	Normal	Informe 1	Fabian Diaz	10/02/2023 09:31 AM
3000	Feature	New	Normal	Estimación de costos	Oscar Rolack	09/14/2023 08:19 PM
2999	Feature	New	Normal	Construcción del robot	Juan Casilla	12/04/2023 09:17 AM
2998	Feature	New	Normal	Estudio del sistema operativo	Fabian Diaz	12/04/2023 11:10 PM
2997	Feature	New	Normal	Formulación del proyecto		12/04/2023 08:56 AM
2996	Feature	New	Normal	Etapa 1		10/02/2023 09:31 AM
2993	Feature	New	Normal	Presentación final		01/03/2024 09:23 PM
2992	Feature	New	Normal	Rediseño final del robot	Juan Casilla	01/05/2024 12:20 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2991	Feature	New	Normal	Etapa 3		01/03/2024 09:20 PM
2990	Feature	New	Normal	Presentación 2		01/03/2024 04:11 PM
2989	Bug	New	Normal	Informe 2		01/03/2024 04:16 PM
2988	Feature	New	Normal	Programación de interfaz	Andrea Navia	12/05/2023 11:17 PM
2987	Feature	New	Normal	Programar movimientos del robot	Fabian Diaz	01/03/2024 04:15 PM
2986	Feature	New	Normal	Programación del robot		01/03/2024 04:15 PM
2985	Feature	New	Normal	Estudio de librería ev3dev lang	Juan Casilla	10/12/2023 04:10 PM
2984	Feature	New	Normal	Estudio de lenguaje Python		01/03/2024 04:13 PM
2983	Bug	New	Normal	Etapa 2		01/03/2024 09:22 PM
2954	Feature	New	Normal	se prepara ppt presentacion informe 1		09/27/2023 04:36 PM
2951	Feature	New	Normal	Carta Gantt	Juan Casilla	01/03/2024 04:12 PM
2880	Feature	New	Normal	Creación y diseño	Melisa Laura	09/13/2023 03:51 PM
2879	Feature	New	Normal	Asignación de partes de la primera presentación	Melisa Laura	09/13/2023 03:50 PM
2878	Feature	New	Normal	Presentación 1	Melisa Laura	09/13/2023 03:51 PM
2877	Feature	New	Normal	Estudio de librería EV3 y sus funciones	Cristian Huanca	09/13/2023 03:44 PM
2875	Feature	New	Normal	Programación de funciones del Robot (Prueba)	byron santibanez	09/13/2023 03:44 PM
2874	Feature	New	Normal	Instalación e Ingreso de EV3	Cristian Huanca	09/13/2023 03:39 PM
2873	Feature	New	Normal	Codificación	byron santibanez	09/13/2023 03:43 PM
2870	Feature	New	Normal	Desarrollo del proyecto	Liliana Galvez	09/13/2023 03:32 PM
2869	Feature	New	High	Diseño de Wiki	Tihare Cabello	09/13/2023 03:29 PM
2866	Feature	New	Normal	Logo	Liliana Galvez	09/13/2023 03:28 PM
2865	Feature	New	High	Diseño Wiki	Liliana Galvez	09/13/2023 03:32 PM
2859	Feature	New	High	Replantar diseño y estructura de robot	Melisa Laura	09/13/2023 03:21 PM
2855	Feature	New	Normal	Recuento de piezas, investigación, organización y creación del primer modelo	Melisa Laura	09/13/2023 03:17 PM
2851	Feature	New	High	Tareas	Melisa Laura	09/13/2023 03:21 PM
2850	Feature	New	Normal	Informe 1	Melisa Laura	09/14/2023 06:40 PM
2848	Feature	New	Normal	Bitácoras	Tihare Cabello	09/14/2023 08:27 PM
2846	Feature	New	Normal	Documentación	Tihare Cabello	09/14/2023 06:40 PM
2844	Feature	New	High	Fase 1	Melisa Laura	09/14/2023 06:40 PM
2840	Feature	New	Normal	Bitácora 5	Fabian Diaz	10/02/2023 08:29 AM
2838	Feature	New	Normal	Fotos y videos	Andrea Navia	01/03/2024 04:12 PM
2832	Feature	New	Normal	Wiki	Andrea Navia	01/03/2024 04:13 PM
2780	Support	New	Normal	Presentación final		12/27/2023 05:54 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2779	Support	New	Normal	Informe final		12/27/2023 05:53 PM
2777	Support	New	Normal	Manual de Usuario		12/27/2023 05:51 PM
2776	Support	New	Normal	Efectos		12/27/2023 05:50 PM
2775	Support	New	Normal	Fuerza de golpe		12/27/2023 05:50 PM
2774	Support	New	Normal	Precisión de movimientos		12/27/2023 05:51 PM
2773	Support	New	Normal	Adaptación de movimiento		12/06/2023 09:44 PM
2772	Feature	New	Normal	Funcionalidad		12/27/2023 05:51 PM
2771	Feature	In Progress	Normal	Fase 3		12/27/2023 05:54 PM
2768	Support	New	Normal	Enlace del código a Interfaz Gráfica	Jose Escalante	12/06/2023 02:25 PM
2767	Support	New	Normal	Creación interfaz gráfica	Cristofer Pinto	12/04/2023 09:49 PM
2766	Support	New	Normal	Adaptación del código al robot	Jose Escalante	11/24/2023 11:58 AM
2765	Support	New	Normal	Programación en python	Jose Escalante	11/24/2023 11:58 AM
2764	Feature	New	Normal	Programación		12/06/2023 02:25 PM
2750	Support	New	Normal	Carta Gantt	Alvaro Guarachi	12/04/2023 09:34 PM
2749	Support	New	Normal	Wiki	Cristofer Pinto	12/27/2023 05:55 PM
2747	Support	New	Normal	Fotos y videos	Alvaro Guarachi	12/27/2023 05:56 PM
2746	Support	Resolved	Normal	Nombre del proyecto		09/11/2023 07:27 PM
2745	Support	New	Normal	Presentación 1		09/15/2023 12:53 AM
2744	Support	New	Normal	Informe I		09/15/2023 12:52 AM
2743	Bug	New	Normal	Presentación Uno	Ruben Salas	09/15/2023 08:27 AM
2742	Bug	New	Normal	Informe Uno	Ruben Salas	09/15/2023 08:27 AM
2741	Bug	New	Normal	Wiki	Kary Tudela	09/15/2023 08:28 AM
2740	Bug	New	Normal	Bitacoras Semanales	Vaitheare Gomez	09/15/2023 08:29 AM
2739	Bug	New	Normal	Entregas	Vaitheare Gomez	09/15/2023 08:29 AM
2738	Bug	New	Normal	Funciones por separado	Sebastian Caceres	09/10/2023 01:42 PM
2737	Bug	New	Normal	Traslado del robot	Sebastian Caceres	09/10/2023 01:25 PM
2736	Bug	New	Normal	Movimiento del palo golf	Sebastian Caceres	09/10/2023 01:25 PM
2735	Bug	New	Normal	Prueba Motores	Sebastian Caceres	09/10/2023 01:21 PM
2734	Bug	New	Normal	movimientos base	Sebastian Caceres	09/10/2023 01:31 PM
2725	Bug	New	Normal	Estudio de librerías	Mario Villalobos	09/15/2023 08:26 AM
2724	Bug	New	Normal	prototipo 1		09/10/2023 01:50 PM
2722	Bug	New	Normal	Base del palo de golf	Sebastian Caceres	09/08/2023 12:37 PM
2721	Bug	New	Normal	modelo base	Mario Villalobos	09/08/2023 12:38 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2719	Feature	New	Normal	Instalación de sistema operativo en el robot LEGO EV3	Ignacio Gallardo	12/05/2023 10:27 PM
2718	Feature	New	Normal	Armado del Robot	denis condori	12/05/2023 10:16 PM
2717	Bug	New	Normal	Programación del robot	Sebastian Caceres	09/15/2023 08:26 AM
2716	Bug	New	Normal	Construcción del robot	Mario Villalobos	09/10/2023 01:50 PM
2715	Feature	New	Normal	Planteamiento de diseño del robot	denis condori	12/05/2023 10:10 PM
2714	Feature	New	Normal	Formateo de SD del EV3	Ignacio Gallardo	12/05/2023 10:13 PM
2710	Feature	New	Normal	Documentación del proyecto		01/03/2024 04:13 PM
2707	Feature	New	Normal	Bitácora 4	Fabian Diaz	09/11/2023 08:10 AM
2705	Feature	New	Normal	Fase 1	denis condori	12/05/2023 09:13 PM
2702	Bug	New	Normal	Entrega I	Kary Tudela	09/15/2023 08:29 AM
2698	Bug	New	Normal	Proyecto		01/02/2024 12:13 PM
2692	Feature	Resolved	Normal	Dibujo de boceto del logo	Diego Ferrada	11/29/2023 09:10 AM
2690	Feature	Resolved	High	Programación de movimiento del robot	Diego Ferrada	12/08/2023 01:49 AM
2689	Feature	Resolved	High	Instalación de ev3dev	Joshua Jara.	11/29/2023 09:11 AM
2688	Feature	Resolved	Normal	Implementacion de palo de golf	Diego Ferrada	11/29/2023 08:45 AM
2687	Feature	Resolved	Normal	Sistema de ruedas	Fabian Quezada	11/29/2023 08:45 AM
2686	Feature	Resolved	Normal	Construcción de robot	Fabian Quezada	11/29/2023 08:52 AM
2685	Feature	Resolved	High	Programación de robot	Diego Ferrada	12/25/2023 03:08 PM
2684	Feature	Resolved	Normal	Creación de logo	Fabian Quezada	09/18/2023 06:34 PM
2672	Feature	Resolved	Normal	Creación de bitácoras	Joshua Jara.	01/05/2024 01:23 AM
2612	Feature	Resolved	High	Creación de presentación I	Fabian Quezada	11/29/2023 09:10 AM
2611	Feature	Resolved	Normal	Creación de informe I	Diego Ferrada	11/29/2023 09:02 AM
2610	Feature	New	Normal	Avance certero Codificacion golpe pelota python		09/08/2023 06:17 PM
2609	Feature	New	Normal	presentacion avance proyecto		09/27/2023 04:38 PM
2608	Feature	New	Normal	entrega informe 1		09/27/2023 04:37 PM
2573	Feature	New	Normal	mejorar wiki		09/01/2023 09:51 AM
2572	Feature	New	Normal	Interfaz grafica robot		11/25/2023 09:53 AM
2542	Feature	New	Normal	Bitácora 3	Fabian Diaz	09/08/2023 09:30 AM
2534	Feature	New	Normal	trabajar informe 1		09/09/2023 04:44 PM
2531	Feature	New	Normal	Codificacion movimientos robot		09/01/2023 10:02 AM
2526	Feature	Resolved	High	Creación de Wiki	Javier Huanca	01/05/2024 01:23 AM
2500	Feature	New	Normal	Semana 6		09/27/2023 04:38 PM
2499	Feature	New	Normal	Semana 5		09/09/2023 04:44 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2496	Feature	In Progress	Normal	Fase 1		12/04/2023 10:56 PM
2495	Support	New	Normal	Estudiar librerías Python	Jose Escalante	12/04/2023 08:04 PM
2494	Support	New	Normal	Investigar sobre EV3	Nelson Ramirez	11/24/2023 11:56 AM
2493	Feature	New	Normal	Estudio		12/04/2023 08:04 PM
2492	Support	New	Normal	Instalación de Sistema Operativo	Nelson Ramirez	09/11/2023 08:03 PM
2491	Support	New	Normal	Designación de memoria	Nelson Ramirez	09/11/2023 08:02 PM
2490	Support	Resolved	Normal	Diseño definitivo	Alvaro Guarachi	09/11/2023 07:29 PM
2489	Support	New	Normal	Diseño base	Cristofer Pinto	09/11/2023 07:28 PM
2488	Feature	New	Normal	Diseño de logo	Matias Suazo	09/11/2023 07:29 PM
2487	Support	Resolved	Normal	Construcción Final		09/11/2023 07:32 PM
2486	Support	Resolved	Normal	Armado de prueba	Jose Escalante	09/11/2023 07:31 PM
2485	Support	New	Normal	Chequeo de piezas	Matias Suazo	09/11/2023 07:30 PM
2484	Feature	In Progress	High	Fase 2	Nelson Ramirez	12/06/2023 02:25 PM
2483	Feature	In Progress	Normal	Armado del robot	Jose Escalante	09/11/2023 07:32 PM
2482	Feature	In Progress	Normal	Diseño de robot	Cristofer Pinto	09/11/2023 07:29 PM
2481	Support	Resolved	Normal	Designación de roles	Alvaro Guarachi	09/11/2023 07:25 PM
2480	Feature	Resolved	Normal	Organización y estatus	Alvaro Guarachi	09/11/2023 07:27 PM
2462	Feature	New	Normal	Bitácora 2	Fabian Diaz	09/04/2023 08:34 AM
2420	Feature	New	Normal	Semana 4		11/25/2023 09:53 AM
2419	Feature	New	Normal	Modificación robot inicial a forma golf	Gustavo Morales	08/25/2023 02:06 PM
2412	Feature	Resolved	Normal	Conteo de piezas	Diego Ferrada	09/18/2023 06:25 PM
2410	Feature	New	Normal	Bitácora 1	Fabian Diaz	09/04/2023 08:32 AM
2407	Feature	New	Normal	Bitácoras	Fabian Diaz	12/05/2023 03:30 PM
2392	Feature	In Progress	Normal	Documentación	Alvaro Guarachi	12/27/2023 05:56 PM
2391	Feature	In Progress	High	Wikipedia	Cesar Jimenez	01/12/2024 09:29 AM
2377	Feature	In Progress	High	Carta Gantt	Cristian Sanchez	01/12/2024 09:28 AM
2375	Feature	In Progress	High	Manual de Usuario	Valentina Alvarez	01/12/2024 09:28 AM
2373	Feature	New	Normal	Interacción con piezas y armado robot bosquejo		08/22/2023 10:20 AM
2372	Feature	New	Normal	Programación y testeo robot en funcionamiento	Diego Lopez	08/25/2023 02:02 PM
2371	Feature	New	Normal	Semana 3		08/25/2023 02:06 PM
2370	Feature	New	Normal	Semana 2	Sebastian Becerra	08/25/2023 02:05 PM
2362	Feature	In Progress	High	Bitácoras	Cesar Jimenez	01/12/2024 09:28 AM
2361	Feature	In Progress	High	Documentación General	Cristian Sanchez	01/12/2024 09:29 AM