

## Proyecto 1 2024 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4782	Feature	In Progress	Normal	Informe Final		12/13/2024 07:49 AM
4781	Feature	In Progress	Normal	Presentacion Final		12/13/2024 07:45 AM
4780	Feature	Resolved	Normal	Interfaz Grafica v.1		12/13/2024 07:41 AM
4779	Feature	Resolved	Normal	Presentación final		12/13/2024 12:12 AM
4778	Feature	Resolved	Normal	Informe 3		12/13/2024 12:12 AM
4777	Feature	Resolved	Normal	Etapas 3		12/13/2024 12:12 AM
4776	Feature	New	Normal	Presentación Final	ariel colque	12/12/2024 12:27 PM
4775	Feature	New	High	Informe final	brandon jalanoca	12/12/2024 12:26 PM
4774	Feature	New	High	Manual de Usuario	ariel colque	12/12/2024 12:27 PM
4773	Feature	New	High	Pruebas Finales del Robot	rafael nakata	12/12/2024 12:27 PM
4772	Feature	New	Normal	Manual de usuario		12/11/2024 10:40 PM
4771	Feature	New	Normal	Redacción informe Final		12/11/2024 10:40 PM
4770	Feature	New	Normal	Documentación		12/11/2024 10:39 PM
4769	Feature	New	Normal	Revisión del diseño de la GUI		12/11/2024 10:42 PM
4768	Feature	New	Normal	GUI		12/11/2024 10:42 PM
4767	Feature	New	Normal	Pruebas		12/11/2024 10:41 PM
4766	Feature	New	Normal	Revisión del diseño		12/11/2024 10:36 PM
4765	Feature	New	Normal	Robot		12/11/2024 10:36 PM
4764	Feature	New	Normal	Fase 3		12/11/2024 10:38 PM
4763	Feature	Resolved	Normal	Informe Final		12/12/2024 06:49 PM
4762	Feature	Resolved	Normal	Presentación Final		12/12/2024 06:49 PM
4752	Feature	Resolved	Normal	Diseño Interfaz v3		12/13/2024 07:35 AM
4728	Feature	Resolved	Normal	Manual de Usuario		12/11/2024 09:04 PM
4727	Feature	New	Normal	Fase 3		12/12/2024 06:49 PM
4726	Feature	Resolved	Normal	Presentacion "Avance del Proyecto"		11/18/2024 08:01 AM
4725	Feature	Resolved	Normal	Informe "Avance del proyecto"		11/18/2024 08:01 AM
4723	Support	Resolved	Normal	Bitacora 11		12/13/2024 07:33 AM
4722	Support	Resolved	Normal	Bitacora 10		11/18/2024 08:00 AM
4721	Support	Resolved	Normal	Bitacora 9		11/18/2024 08:00 AM
4720	Support	Resolved	Normal	Bitacora 8		11/18/2024 08:01 AM
4719	Support	New	Urgent	Finalización del Manual del Proyecto	brandon pizarro	11/17/2024 07:34 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4718	Support	New	Urgent	Verificación del Ensamblaje del Robot	catalina ramirez	11/17/2024 06:33 PM
4717	Support	New	Urgent	Evaluación de la Garra	Tiara Canepa	11/17/2024 06:31 PM
4716	Support	New	Normal	Pruebas de Movilidad del Robot con Ajustes Finales	JEANY ARAVENA	11/17/2024 06:28 PM
4715	Support	New	High	Modificación del Comportamiento del Joystick	Tiara Canepa	11/17/2024 06:26 PM
4714	Support	New	Normal	Verificación de la Conexión del Mando en la Interfaz Gráfica	JEANY ARAVENA	11/17/2024 06:24 PM
4713	Support	New	Normal	Lluvia de Ideas para la Organización del Manual	catalina ramirez	11/17/2024 06:21 PM
4712	Support	New	Low	Avances en la Funcionalidad del Código de la Interfaz Gráfica	Tiara Canepa	11/17/2024 06:19 PM
4711	Support	New	Normal	Actualización del Prototipo del Robot a Versión V2	JEANY ARAVENA	11/17/2024 05:53 PM
4710	Support	New	Normal	Pruebas de Precisión en el Mecanismo de la Garra	Tiara Canepa	11/17/2024 05:50 PM
4709	Support	New	Low	Avance en el Manual de Usuario	brandon pizarro	11/17/2024 05:41 PM
4708	Support	New	High	Implementación del Botón "Conectar Mando"	Tiara Canepa	11/17/2024 05:39 PM
4707	Support	New	High	Actualización del Botón "Conexión"	JEANY ARAVENA	11/17/2024 05:37 PM
4706	Support	New	Normal	Finalización de la Funcionalidad del Botón "Conexión"	Tiara Canepa	11/17/2024 05:35 PM
4705	Support	New	Normal	Implementación del Botón para "Conexión" y "Desconexión" del Joystick	JEANY ARAVENA	11/17/2024 05:33 PM
4704	Support	New	Normal	Corrección de las Ruedas del Robot ADA	catalina ramirez	11/17/2024 05:20 PM
4703	Support	New	Low	Avances en el Diseño del Manual	brandon pizarro	11/17/2024 05:14 PM
4702	Support	New	Normal	Avances en el Diseño Visual de la Interfaz Gráfica	Tiara Canepa	11/17/2024 05:12 PM
4701	Support	New	Normal	Rediseño de la Interfaz Gráfica	JEANY ARAVENA	11/17/2024 05:04 PM
4700	Support	New	Normal	Bitácora semana 14	brandon pizarro	11/17/2024 04:51 PM
4699	Support	New	Normal	Bitácora semana 13	catalina ramirez	11/17/2024 04:51 PM
4698	Support	New	Normal	Bitácora semana 12	brandon pizarro	11/17/2024 04:51 PM
4697	Support	New	Normal	Bitácora semana 11	catalina ramirez	11/17/2024 04:51 PM
4696	Support	New	Normal	Bitácora semana 10	brandon pizarro	11/17/2024 04:50 PM
4695	Support	New	Normal	Bitácora semana 9	catalina ramirez	11/17/2024 04:42 PM
4694	Support	New	Normal	Bitácora semana 8	brandon pizarro	11/17/2024 04:41 PM
4693	Support	New	Normal	Bitácora semana 7	catalina ramirez	11/17/2024 04:50 PM
4692	Support	New	Normal	Bitácora semana 6	brandon pizarro	11/17/2024 04:50 PM
4691	Support	New	Immediate	1° Informe Técnico Inicial	Tiara Canepa	11/17/2024 04:33 PM
4690	Support	New	Normal	Implementación Beta del Control del Robot con Joystick	JEANY ARAVENA	11/17/2024 04:24 PM
4689	Support	New	Urgent	1° Presentación	catalina ramirez	11/17/2024 04:16 PM
4688	Feature	Resolved	Normal	Informe 2		11/17/2024 12:13 AM
4687	Feature	Resolved	Normal	Se inician pruebas de rendimiento y respuesta del EV3.		11/17/2024 12:15 AM
4686	Feature	Resolved	Normal	Se realiza un test de eficiencia de "La Garra".		11/17/2024 12:14 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4685	Feature	Resolved	Normal	Test de eficiencia exitoso.		11/17/2024 12:15 AM
4684	Feature	Resolved	Normal	Revisión del código completa, ahora toca evaluar su eficiencia.		11/17/2024 12:16 AM
4683	Feature	Resolved	Normal	Revisión del código EV3 para corregir posibles errores.		11/17/2024 12:16 AM
4682	Feature	Resolved	Normal	Testing de corrección		11/17/2024 12:14 AM
4681	Feature	Resolved	Normal	Diseño del EV3 finalizado y considerado versión definitiva		11/17/2024 12:17 AM
4680	Feature	Resolved	Normal	"La Garra" se modifica para levantar objetos más pesados.		11/17/2024 12:16 AM
4679	Feature	Resolved	Normal	Integración del "Motor largo" al diseño del EV3		11/17/2024 12:16 AM
4678	Feature	Resolved	Normal	Nuevo rediseño del EV3 que mejora la movilidad y agarre.		11/17/2024 12:16 AM
4677	Feature	Resolved	Normal	Diseño y armado del EV3		11/17/2024 12:18 AM
4676	Feature	Resolved	Normal	Presentación 2		11/17/2024 12:13 AM
4675	Feature	New	Normal	Codificación del Server	rafael nakata	12/12/2024 12:28 PM
4674	Feature	New	Normal	Desarrollo de las funciones	rafael nakata	11/16/2024 03:11 PM
4673	Feature	New	Normal	Creación del Servidor	rafael nakata	12/12/2024 12:28 PM
4672	Feature	New	Urgent	Presentación	ariel colque	12/12/2024 12:27 PM
4671	Feature	New	Urgent	Informe	brandon jalanoca	11/16/2024 02:56 PM
4670	Feature	New	High	Implementación del Diseño Final	joaquin jelves	11/16/2024 04:28 PM
4669	Feature	New	Normal	Ideas y Pruebas de Diseño	tomas carvajal	11/16/2024 04:26 PM
4668	Feature	New	High	Rediseño del Robot	joaquin jelves	11/16/2024 04:22 PM
4667	Feature	New	High	Diseño	rafael nakata	12/12/2024 12:28 PM
4666	Feature	New	High	Codificación	rafael nakata	11/16/2024 04:18 PM
4665	Feature	New	High	Producción de Interfaz	rafael nakata	12/12/2024 12:28 PM
4664	Feature	New	Normal	Bitácoras	brandon jalanoca	12/12/2024 12:26 PM
4661	Feature	New	Normal	Unión entre la interfaz, servidor y robot		12/13/2024 12:10 AM
4660	Feature	New	Normal	Interfaz		12/13/2024 12:10 AM
4659	Feature	New	Normal	Servidor		12/13/2024 12:10 AM
4658	Feature	New	Normal	Informe 2		12/13/2024 12:09 AM
4657	Feature	New	Normal	Codificación 2		12/13/2024 12:10 AM
4655	Feature	New	Normal	Diseño de la interfaz		11/13/2024 10:58 PM
4654	Feature	Resolved	Normal	Tareas 2		11/13/2024 10:56 PM
4489	Feature	Resolved	Normal	Programacion v.3		12/13/2024 07:35 AM
4488	Feature	Resolved	High	Diseño y armado de la version v.3	alex munoz	11/11/2024 08:20 AM
4487	Feature	Resolved	High	Proyecto v.3		12/13/2024 07:42 AM
4444	Feature	Resolved	Normal	Bitácora Semanal		11/13/2024 10:48 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4443	Feature	Resolved	Normal	Etapas 2		12/13/2024 12:10 AM
4355	Feature	In Progress	Normal	Bitácoras		11/16/2024 11:13 PM
4353	Feature	In Progress	Normal	Fase 2		11/17/2024 12:13 AM
4301	Feature	New	Normal	Plataforma del robot		11/07/2024 08:44 AM
4300	Feature	New	Normal	Construcción		11/07/2024 08:44 AM
4299	Feature	New	Normal	Movilidad del robot		10/22/2024 08:55 AM
4298	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento	cristobal hernandez	12/13/2024 12:04 AM
4297	Feature	New	Normal	Depuración	cristobal hernandez	12/13/2024 12:33 AM
4296	Feature	New	High	Creación del servidor	cristobal hernandez	12/13/2024 12:29 AM
4295	Feature	New	High	Codificación de los movimientos del robot	cristobal hernandez	11/20/2024 02:10 PM
4257	Feature	New	Normal	GUI		11/07/2024 08:43 AM
4256	Feature	New	Normal	Programación		11/07/2024 08:43 AM
4255	Feature	New	Normal	Informe 2		11/07/2024 08:45 AM
4254	Feature	New	Normal	Bitácoras		11/07/2024 08:45 AM
4253	Feature	New	Normal	Documentación		11/07/2024 08:45 AM
4252	Feature	New	Normal	Etapas 2		11/07/2024 08:45 AM
4242	Support	New	Normal	Bitácora semana 5	catalina ramirez	09/22/2024 11:35 PM
4241	Support	New	Normal	Bitácora semana 4	brandon pizarro	09/22/2024 11:34 PM
4139	Feature	Resolved	Normal	Documentación	kamila diaz	12/12/2024 09:36 PM
4138	Feature	Resolved	Urgent	Informe 1	andre guerra	11/13/2024 10:43 PM
4137	Feature	Resolved	Normal	Estudio de librerías EV3 MicroPython	fernando diaz	11/13/2024 10:42 PM
4136	Feature	Resolved	Normal	Ingreso al servidor SS.HH	andre guerra	11/13/2024 10:42 PM
4135	Feature	Resolved	Normal	Codificación	fernando diaz	11/13/2024 10:42 PM
4134	Feature	Resolved	High	Carta Gantt	diego pizarro	11/13/2024 10:42 PM
4133	Feature	Resolved	High	Wiki	diego pizarro	11/13/2024 10:42 PM
4132	Feature	Resolved	Normal	Logo	christopher romo	11/13/2024 10:42 PM
4131	Feature	Resolved	High	Diseño Wiki y Carta Gantt		11/13/2024 10:42 PM
4130	Feature	Resolved	Normal	Diseño y Construcción del prototipo final		09/09/2024 11:16 PM
4129	Feature	Resolved	Normal	Conteo de piezas	andre guerra	09/09/2024 11:15 PM
4128	Feature	Resolved	Normal	Tareas		09/09/2024 11:12 PM
4127	Feature	New	Normal	Creación del logo		09/08/2024 05:44 PM
4126	Feature	New	Normal	Organización y diseño		09/08/2024 05:39 PM
4125	Feature	New	Normal	Presentación 1		09/08/2024 05:39 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4124	Feature	New	Normal	Librerías		09/24/2024 08:53 AM
4123	Feature	New	Normal	GUI		09/24/2024 09:11 AM
4122	Feature	New	Normal	Conectividad del robot		09/08/2024 05:21 PM
4121	Support	New	High	Integración en progreso: Control del robot con Joystick de PS3.	Tiara Canepa	09/08/2024 12:59 AM
4120	Support	New	High	Terminación de la programación para el mando inalámbrico.	JEANY ARAVENA	09/08/2024 12:56 AM
4119	Feature	New	Normal	Exhibición de resultado		12/02/2024 06:10 PM
4118	Feature	Resolved	Normal	Mejora de estructura	martin delsolar	12/02/2024 06:09 PM
4117	Feature	Resolved	Normal	Maximización de eficiencia del código	ivan collao	12/12/2024 07:01 PM
4116	Feature	Resolved	Normal	Seguimiento de modelos	kamila diaz	09/27/2024 11:04 AM
4115	Feature	Resolved	Urgent	Ensamblaje	kamila diaz	09/27/2024 11:03 AM
4114	Feature	Resolved	High	Diseño de modelos	mayling alvarez	09/14/2024 09:31 PM
4111	Feature	Resolved	High	Redacción	mayling alvarez	11/12/2024 08:49 AM
4110	Feature	Resolved	Normal	Diseño	mayling alvarez	11/12/2024 08:50 AM
4109	Feature	Resolved	Normal	Codificación	yazuska castillo	11/12/2024 08:50 AM
4108	Feature	New	Normal	Preparación de panel para la feria		12/12/2024 07:17 PM
4107	Feature	New	Normal	Ultimas Implementaciones		12/12/2024 07:17 PM
4106	Feature	New	Normal	Arreglo de Bugs		12/12/2024 07:17 PM
4105	Feature	New	Normal	Revisión de material de documentación subido		12/12/2024 07:18 PM
4103	Feature	New	Normal	Termino de Wiki		12/12/2024 07:18 PM
4102	Feature	New	Normal	Bitácoras Semanales Etapa N°3		12/12/2024 07:16 PM
4101	Feature	New	Normal	Informe Final		12/12/2024 07:15 PM
4100	Feature	New	Normal	Desarrollo del Robot Etapa N°3		12/12/2024 07:17 PM
4099	Feature	New	Normal	Exhibicion de Resultados de Proyecto		12/12/2024 07:17 PM
4098	Feature	New	Normal	Documentacion Etapa N°3		12/12/2024 07:18 PM
4097	Feature	New	Normal	Etapa N°3		12/12/2024 07:18 PM
4091	Feature	New	Normal	Presentación 1	pedro archile	09/24/2024 12:24 AM
4090	Feature	New	High	Entrega de informe 1	Guillermo Pino	09/24/2024 12:23 AM
4089	Feature	New	High	Creación y avance	martin gonzalez	09/06/2024 02:10 PM
4088	Feature	New	Normal	Logo del proyecto	hilda albarracin	09/24/2024 12:24 AM
4087	Feature	New	High	Diseño		09/24/2024 12:22 AM
4086	Feature	New	High	Wiki	Guillermo Pino	09/24/2024 12:24 AM
4085	Feature	New	High	Carta Gantt	Guillermo Pino	09/06/2024 02:10 PM
4084	Feature	New	High	Plataforma web y distribución del tiempo	Guillermo Pino	09/24/2024 12:24 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4083	Feature	New	High	Instalacion del sistema operativo del bloque EV3	martin gonzalez	09/06/2024 01:55 PM
4082	Feature	New	High	Diseño y estructura del robot	hilda albarracin	09/06/2024 01:56 PM
4081	Feature	New	Normal	Conteo del kit e investigacion del bloque EV3	pedro archile	09/06/2024 01:51 PM
4080	Feature	New	Normal	Confección material visual	ana gutierrez	09/09/2024 08:13 AM
4079	Feature	New	Normal	Presentación 1		09/25/2024 09:17 PM
4078	Feature	New	Normal	Presentación		09/25/2024 09:17 PM
4077	Feature	New	Normal	Documentación		11/20/2024 02:10 PM
4076	Feature	New	Normal	Documentación		12/13/2024 12:04 AM
4075	Feature	New	Normal	Documentación		11/06/2024 03:11 PM
4074	Feature	New	Normal	Bitácoras		12/13/2024 12:04 AM
4073	Feature	New	Normal	Presentación II		11/20/2024 02:10 PM
4072	Feature	New	Normal	Informe II		12/13/2024 12:08 AM
4071	Feature	New	Normal	Diseño Wiki	ana gutierrez	09/22/2024 11:33 PM
4070	Feature	New	Normal	Presentación Final		12/13/2024 12:04 AM
4069	Feature	New	Normal	Manual de Usuario		12/13/2024 12:02 AM
4068	Feature	New	Normal	Logo	ana gutierrez	09/08/2024 09:32 PM
4067	Feature	New	Normal	Informe Final		12/13/2024 12:04 AM
4066	Feature	New	Normal	Diseño WIKI		09/22/2024 11:33 PM
4065	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento del robot EV3	Jhon Alarcón	09/06/2024 10:54 AM
4064	Feature	New	Normal	Instalación de EV3	ana gutierrez	09/06/2024 10:49 AM
4063	Feature	New	Normal	Estudio librería EV3		09/06/2024 10:51 AM
4062	Feature	New	Normal	Codificación		09/06/2024 10:54 AM
4061	Feature	New	Normal	Confección del diseño provisorio del robot EV3		09/06/2024 10:31 AM
4060	Feature	New	Normal	Conteo de piezas		09/06/2024 10:24 AM
4059	Feature	New	Normal	Tareas		09/06/2024 10:31 AM
4057	Feature	New	Normal	Informe 1		09/09/2024 08:13 AM
4055	Feature	New	Normal	Informe		09/09/2024 08:13 AM
4052	Feature	New	Normal	Bitácoras		11/06/2024 03:12 PM
4051	Feature	New	Normal	Fotografías de avance		10/28/2024 08:33 AM
4050	Feature	New	Normal	Etapa 1		11/06/2024 03:11 PM
4049	Feature	New	Normal	Diseño "artístico" del robot		10/28/2024 08:33 AM
4048	Support	New	Normal	Comprobar arquitectura funcional		10/28/2024 08:33 AM
4047	Feature	New	Normal	Supervision de Arquitectura del robot		10/28/2024 08:33 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4046	Feature	New	Normal	Controlar el robot via control inalámbrico o Alámbrico(Extra)		10/28/2024 08:32 AM
4045	Support	New	Normal	Editar Funciones Generales del Ev3		10/28/2024 08:32 AM
4044	Feature	New	Normal	Desarrollo de Manual de Usuario		11/11/2024 08:09 AM
4043	Feature	New	Normal	Etapas 3		12/13/2024 12:04 AM
4042	Feature	New	Normal	Codificación de Tkinter		10/28/2024 08:32 AM
4041	Feature	New	Normal	Codificación		10/28/2024 08:32 AM
4038	Feature	New	Normal	Informe N°2		11/16/2024 04:14 PM
4036	Feature	New	Normal	Bitácoras Semanales		11/11/2024 08:08 AM
4035	Feature	New	Normal	Diseño		11/20/2024 02:22 PM
4034	Feature	New	Normal	Documentación Etapa N°2		11/16/2024 04:14 PM
4033	Feature	New	Normal	Codificación		11/20/2024 02:22 PM
4031	Feature	New	Normal	Bitácoras		10/14/2024 04:14 PM
4029	Feature	New	Normal	Creación de Interfaz		11/20/2024 02:22 PM
4028	Feature	New	High	Etapas 2		12/13/2024 12:33 AM
4022	Support	New	Urgent	Creación del Informe 1 del proyecto.	Tiara Canepa	10/22/2024 10:57 PM
4020	Support	New	Normal	Implementación del sensor para detección de objetos en el robot.	catalina ramirez	09/06/2024 01:41 AM
4019	Support	New	High	Avance en la construcción: Movilidad completa y garra lista para ajustes finales.	brandon pizarro	09/06/2024 01:37 AM
4018	Support	New	High	Primera fase de construcción: Movilidad completa y ajustes necesarios del agarre.	catalina ramirez	09/06/2024 01:28 AM
4017	Support	New	Urgent	Diseño del logo del equipo del robot.	brandon pizarro	09/06/2024 01:20 AM
4016	Support	New	Normal	Boceto preliminar del diseño del robot para su construcción.	catalina ramirez	09/06/2024 01:16 AM
4015	Support	New	Normal	Propuestas de diseño para la optimización del robot EV3.	brandon pizarro	09/06/2024 01:12 AM
4014	Support	New	Urgent	Inventario y organización del prototipo de robot EV3.	catalina ramirez	09/06/2024 01:08 AM
4013	Support	New	Urgent	Finalización de la implementación y comunicación remota estable en EV3.	Tiara Canepa	09/06/2024 12:53 AM
4012	Support	New	Urgent	Integración completa y conexión remota exitosa en EV3.	JEANY ARAVENA	09/06/2024 12:54 AM
4011	Support	New	Urgent	Conexión SSH por medio de WiFi y la programación de los archivos.	Tiara Canepa	09/06/2024 12:40 AM
4010	Support	New	Immediate	Conexión SSH por medio de Bluetooth a EV3	JEANY ARAVENA	09/06/2024 12:32 AM
4009	Feature	New	Normal	Codificación	isaac contreras	10/25/2024 10:46 AM
4008	Feature	New	High	Estudio librería socket	isaac contreras	10/18/2024 10:44 AM
4007	Feature	New	High	Servidor	martin gonzalez	10/25/2024 10:46 AM
4006	Feature	New	Normal	Depuración	martin gonzalez	11/19/2024 02:45 AM
4005	Feature	New	High	Codificación	isaac contreras	10/29/2024 08:54 AM
4004	Feature	New	Normal	Diseño	hilda albarracin	11/19/2024 02:42 AM
4003	Feature	New	High	Adaptación de los movimientos	hilda albarracin	10/25/2024 10:45 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4002	Feature	New	High	Movimientos del robot	isaac contreras	10/25/2024 10:44 AM
4001	Feature	New	Normal	Funcionamiento del robot	isaac contreras	12/13/2024 12:39 AM
4000	Feature	New	High	Presentación	Guillermo Pino	12/13/2024 02:32 AM
3999	Feature	New	High	Informe final	hilda albarracin	12/13/2024 12:39 AM
3998	Feature	New	Normal	Revision y arreglos	martin gonzalez	12/13/2024 12:38 AM
3997	Feature	New	High	Documentación	isaac contreras	12/13/2024 02:32 AM
3995	Feature	New	Urgent	Exposición	isaac contreras	11/19/2024 02:44 AM
3994	Feature	New	High	Distribución, creación y diseño	pedro archile	11/19/2024 02:41 AM
3993	Feature	New	Urgent	Presentación 2	Guillermo Pino	11/19/2024 02:44 AM
3991	Feature	New	High	Fase 3	hilda albarracin	12/13/2024 02:32 AM
3990	Feature	New	High	Informe 2	martin gonzalez	11/19/2024 02:42 AM
3989	Feature	Resolved	Normal	Optimización		12/12/2024 09:35 PM
3988	Feature	Resolved	High	Manual de Usuario		12/12/2024 09:35 PM
3987	Feature	Resolved	Normal	Informe 2		12/02/2024 06:11 PM
3986	Feature	Resolved	Normal	Presentación 3 (Final)		12/12/2024 09:35 PM
3985	Feature	Resolved	Normal	Informe 3 (Final)		12/12/2024 09:36 PM
3984	Feature	Resolved	Urgent	Informe 1		09/23/2024 11:35 PM
3983	Feature	New	High	Interfaz EV3	hilda albarracin	11/19/2024 02:42 AM
3982	Feature	New	High	Diseño de la arquitectura del robot	isaac contreras	10/25/2024 10:46 AM
3981	Feature	New	High	Avance del Robot	isaac contreras	11/19/2024 02:42 AM
3980	Feature	New	Normal	Bitácoras	Guillermo Pino	11/19/2024 02:42 AM
3979	Feature	Resolved	Normal	Presentación 2		12/02/2024 06:12 PM
3978	Feature	In Progress	High	Fase 3 - Refinamiento Final		12/12/2024 09:34 PM
3977	Feature	Resolved	Normal	Documentación		12/02/2024 06:13 PM
3975	Feature	Resolved	Urgent	Desarrollo del Robot	kamila diaz	11/12/2024 08:51 AM
3974	Feature	Resolved	Normal	Desarrollo de Interfaz	yazuska castillo	11/12/2024 08:50 AM
3970	Feature	New	High	Etapa 3	rafael nakata	12/12/2024 12:27 PM
3969	Feature	New	Urgent	Etapa 2	rafael nakata	12/12/2024 12:28 PM
3968	Feature	New	Normal	Diseño de la presentación	ariel colque	11/07/2024 09:29 AM
3967	Feature	New	Normal	Probar librerías de EV3 y sus funciones	joaquin jelves	09/04/2024 08:03 PM
3966	Feature	New	Normal	Ideas para el diseño del logo para la wiki	rafael nakata	09/04/2024 08:13 PM
3965	Feature	New	Normal	Tipo de estructura para soportar el peso	joaquin jelves	09/04/2024 07:58 PM
3963	Feature	New	Normal	Tipo de gancho	rafael nakata	09/04/2024 07:58 PM



#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3962	Feature	Resolved	Normal	Diseño del Logo	mayling alvarez	10/05/2024 01:47 AM
3961	Feature	New	Normal	Construcción del Robot	joaquin jelves	09/04/2024 08:01 PM
3953	Feature	New	Normal	Wiki	rafael nakata	09/04/2024 08:13 PM
3950	Feature	New	Urgent	Distribución de partes para la presentación	rafael nakata	11/07/2024 09:30 AM
3949	Feature	New	Urgent	Documentación	hilda albarracin	11/19/2024 02:44 AM
3948	Feature	New	Urgent	Presentación	ariel colque	11/07/2024 09:30 AM
3947	Feature	New	Urgent	Fase 2	isaac contreras	11/19/2024 02:45 AM
3946	Feature	New	Normal	Instalación ev3microcopy al microSD	rafael nakata	09/04/2024 07:59 PM
3945	Feature	New	Normal	Codificación	rafael nakata	09/04/2024 08:03 PM
3943	Feature	New	Urgent	Informe 1	rafael nakata	12/12/2024 12:24 PM
3941	Feature	New	Normal	Bitácoras	brandon jalanoca	12/12/2024 12:24 PM
3940	Feature	Resolved	Normal	Bitácoras	martin delsolar	12/02/2024 06:13 PM
3938	Feature	New	Urgent	Documentación	brandon jalanoca	12/12/2024 12:24 PM
3936	Feature	New	Urgent	Etapa 1	rafael nakata	12/12/2024 12:24 PM
3935	Feature	New	Normal	Presentación		09/08/2024 04:22 PM
3934	Feature	New	Normal	Conclusión del informe y la presentación del robot EV3		09/08/2024 04:19 PM
3933	Feature	New	Normal	Avance en el informe, Avance en la presentación		09/03/2024 12:45 AM
3932	Feature	New	Normal	Se inicia la elaboración del informe 1 y la presentación		10/19/2024 11:23 AM
3931	Feature	New	Normal	Informe 1 y presentación inicial		09/08/2024 04:22 PM
3928	Feature	New	Normal	Conexión del robot EV3 al socket		09/03/2024 12:37 AM
3927	Feature	New	Normal	Creación archivos librería.py y server.py		09/03/2024 12:35 AM
3926	Feature	New	Normal	Se prosigue con la codificación de la garra		09/03/2024 12:34 AM
3925	Feature	New	Normal	Inicio del desarrollo de "La Garra"		09/03/2024 12:33 AM
3924	Feature	New	Normal	Se vinculó el robot EV3 con python		09/03/2024 12:16 AM
3923	Feature	New	Normal	Se logra conectar el robot a la red		09/03/2024 12:02 AM
3922	Feature	New	Normal	Modificación del diseño del robot		09/03/2024 12:31 AM
3921	Feature	New	Normal	Bitácora 4		09/08/2024 04:20 PM
3920	Feature	New	Normal	Bitácora 3		09/02/2024 11:04 PM
3919	Feature	New	Normal	Bitácora 2		09/02/2024 10:28 AM
3918	Feature	New	Normal	Bitácora 1		09/02/2024 10:25 AM
3917	Feature	Resolved	Normal	Bitácoras		10/14/2024 08:50 AM
3916	Feature	New	Normal	Busqueda de diseño para robot EV3		09/02/2024 11:32 PM
3915	Feature	New	Normal	Investigación sobre EV3		09/08/2024 03:37 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3914	Feature	New	Normal	Entrega del Kit EV3		09/02/2024 11:09 PM
3913	Feature	New	Normal	Avance del EV3-F1		10/21/2024 08:17 AM
3905	Bug	New	Immediate	Problemas con Socket		09/04/2024 04:15 PM
3904	Feature	Resolved	Normal	Presentacion "Planificacion del Proyecto"		09/23/2024 08:54 AM
3903	Feature	Resolved	Normal	Informe "Planificacion del Proyecto"		09/23/2024 08:54 AM
3902	Feature	In Progress	Normal	Presentaciones		12/13/2024 07:40 AM
3901	Feature	In Progress	Normal	Informes		12/13/2024 07:46 AM
3900	Feature	Resolved	Normal	Bitácora Semanal	andre guerra	11/13/2024 10:41 PM
3899	Feature	Resolved	Urgent	Etapa 1	diego pizarro	11/13/2024 10:41 PM
3898	Feature	New	Normal	Programación		09/24/2024 08:53 AM
3896	Feature	New	Normal	Informe 1		09/08/2024 05:19 PM
3895	Support	New	Normal	Bitácora Semana 3	catalina ramirez	09/01/2024 02:35 AM
3881	Feature	New	Normal	Etapa N°2		11/16/2024 04:14 PM
3880	Feature	New	Normal	Codificacion de Funciones generales		09/02/2024 09:40 AM
3879	Feature	New	Normal	Conexion via SSH		08/30/2024 12:38 PM
3878	Feature	New	Immediate	Codificacion del EV3		09/04/2024 04:15 PM
3877	Feature	New	Normal	Rediseño del Robot		09/04/2024 04:16 PM
3876	Feature	New	Normal	Conexion Wifi con el Robot		08/30/2024 12:36 PM
3875	Feature	New	Normal	Conteo de Piezas		08/30/2024 11:58 AM
3874	Feature	New	Normal	Desarrollo del Robot EV3		09/04/2024 04:16 PM
3873	Feature	New	Normal	Informe de la etapa 1		09/06/2024 10:13 AM
3872	Feature	New	Normal	Bitácoras Semanales		09/07/2024 10:59 AM
3871	Feature	New	Normal	Documentacion Etapa N° 1		09/07/2024 10:59 AM
3859	Feature	New	Immediate	Etapa N° 1		09/07/2024 10:59 AM
3852	Feature	New	Normal	Bitácoras		09/24/2024 08:52 AM
3851	Feature	Resolved	Normal	Asignación de cargos		09/08/2024 03:54 PM
3834	Feature	New	High	Tareas	pedro archile	09/06/2024 01:56 PM
3833	Feature	New	High	Formulación del proyecto	martin gonzalez	09/24/2024 12:24 AM
3832	Feature	New	High	Informe 1	martin gonzalez	09/24/2024 12:23 AM
3831	Feature	New	Normal	Bitácoras	Guillermo Pino	09/06/2024 02:12 PM
3830	Feature	Resolved	Normal	Conexión desde la terminal	mayling alvarez	09/03/2024 10:22 AM
3827	Feature	Resolved	Normal	Wiki		09/08/2024 12:23 AM
3819	Feature	Resolved	Urgent	Presentación 1		09/10/2024 07:06 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3815	Feature	Resolved	High	Wiki	mayling alvarez	11/05/2024 04:45 PM
3814	Feature	Resolved	Urgent	Fase 2 - Diseño y Ensamblaje		12/02/2024 06:12 PM
3813	Feature	Resolved	Normal	Prototipo de interfaz	yazuska castillo	09/03/2024 09:45 AM
3812	Feature	Resolved	Normal	Codificación	yazuska castillo	09/23/2024 11:35 PM
3811	Feature	Resolved	Normal	Nombre del Proyecto	kamila diaz	08/27/2024 06:19 PM
3810	Feature	Resolved	Normal	Primera base del robot	ivan collao	09/28/2024 08:41 PM
3809	Feature	Resolved	Normal	Instalación del sistema operativo		09/08/2024 03:54 PM
3807	Feature	Resolved	Normal	Bocetos del Logo	mayling alvarez	08/30/2024 04:49 PM
3806	Feature	Resolved	High	Seguimiento de modelos	kamila diaz	09/08/2024 03:53 PM
3805	Feature	Resolved	Urgent	Documentación		09/23/2024 11:35 PM
3804	Feature	Resolved	Normal	Pruebas de códigos	yazuska castillo	09/03/2024 09:45 AM
3802	Feature	Resolved	Normal	Primer brazo del robot	martin delsolar	09/28/2024 08:43 PM
3800	Feature	Resolved	High	Conteo de piezas	kamila diaz	09/28/2024 08:45 PM
3799	Feature	Resolved	High	Prototipo del Robot		09/28/2024 08:45 PM
3789	Feature	Resolved	Urgent	Fase 1 - Familiarización con el robot		09/23/2024 11:35 PM
3781	Feature	New	High	Documentación	Guillermo Pino	09/24/2024 12:24 AM
3779	Feature	New	High	Fase 1		09/24/2024 12:24 AM
3768	Feature	New	Normal	Documentación		09/24/2024 08:52 AM
3766	Feature	New	Normal	Prototipo del robot		08/27/2024 09:53 AM
3764	Feature	New	Normal	Conteo de piezas		08/27/2024 09:51 AM
3763	Feature	New	Normal	Tareas		08/27/2024 09:53 AM
3754	Feature	New	Normal	Etapa 1 (Diseño)		09/24/2024 08:53 AM
3749	Feature	Resolved	Normal	Prueba de la v.1 del proyecto(Diseño)	alex munoz	09/23/2024 08:16 AM
3747	Support	Resolved	Normal	Bitacora 7		10/21/2024 09:42 AM
3746	Support	Resolved	Normal	Bitacora 6		10/21/2024 09:42 AM
3745	Support	Resolved	Normal	Bitacora 5		10/21/2024 09:42 AM
3744	Support	Resolved	Normal	Bitacora 4		09/23/2024 08:17 AM
3743	Support	Resolved	Normal	Bitacora 3		09/23/2024 08:16 AM
3742	Support	Resolved	Normal	Bitacora 2		09/23/2024 08:15 AM
3741	Support	Resolved	Normal	Bitacora 1		09/23/2024 08:14 AM
3740	Support	Resolved	Normal	Bitacoras	benjamin flores	12/13/2024 07:35 AM
3739	Feature	Resolved	High	Programacion v.1 del proyecto	benjamin flores	10/18/2024 08:19 AM
3738	Feature	Resolved	High	Investigacion sobre la forma de programar el proyecto	benjamin flores	09/23/2024 08:13 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3735	Feature	Resolved	Normal	Diseño y armado de la 1era version de GTP-1	alex munoz	08/30/2024 09:29 AM
3733	Feature	Resolved	High	Proyecto v.1		12/13/2024 07:39 AM
3729	Support	New	Normal	Bitácora Semana 2	brandon pizarro	09/06/2024 12:28 AM
3710	Feature	New	Normal	Asignación de roles		08/23/2024 10:11 AM
3707	Feature	Resolved	Normal	Fase 1		11/16/2024 11:03 PM
3690	Support	New	Normal	Bitácora Semana 1	catalina ramirez	09/06/2024 12:27 AM