

Proyecto I 2017

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
Proyecto I 2017																														
Grupo 1	Grupo 1																													
Finalizar el proyecto	New 100%																													
Fases del proyecto	New 100%																													
Fase 1	New 100%																													
Construir el robot	New 100%																													
Fase 2	New 100%																													
Programar a RobotZuelo	New 100%																													
diseñar algoritmo 1	New 100%																													
diseñar algoritmo 2	New 100%																													
diseñar algoritmo 3	New 100%																													
Modificar el robot	New 100%																													
Fase 3	New 100%																													
configuración remota	New 100%																													
Fase 4	New 100%																													
Etapas de pruebas	New 100%																													
Corrección de errores	New 100%																													
Entrega Primer Informe (v1)	New 100%																													
Preparación de la presentación del proyecto	New 100%																													
Grupo 2	Grupo 2																													
Bitácora I	New 100%																													
Construcción y Modelamiento del Robot	New 100%																													
Busqueda y Recopilación de Piezas	New 100%																													
Comienzo de Ensamblado de Robot (...)	New 100%																													
Adaptación del Modelo de Mindcuber	New 100%																													
Comienzo de Elaboración del Proyecto	New 100%																													
Proceso de Modelación de la Wiki	New 100%																													
Bitácora II	New 100%																													

Programacion y Movimiento del Robot	New 100%
Creacion de algoritmos de Patrones	New 100%
Programación de la interfaz NXT	New 100%
Adaptación del Movimiento del Robot	New 100%
Adaptación y Control Remoto del Robot	New 100%
Estudio de la comunicación remota (...)	New 100%
Grupo 3	Grupo 3
Armado del robot	New 100%
Elaboracion avance de informe 1	New 100%
Elaboracion de presentacion 1	New 100%
Programacion del robot	New 100%
Añadir movimiento	New 100%
Programacion de Patrones	New 100%
Creacion de Patron personalizado	New 100%
Elaboracion presentación 2	New 100%
Elaboracion avance de informe 2	New 100%
Pruebas del robot	New 100%
Prueba de movimiento	New 100%
Probar creación de patrones	New 100%
Comunicarse Remotamente con el robot	New 100%
Analisis de requerimientos para (...)	New 100%
Mejora Movimientos del robot	New 100%
Manual de Usuario	New 100%
Diseño Final Conexion remota	New 100%
Adaptación del codigo segun requerimientos (...)	New 100%
Elaboracion de informe Final	New 100%
Elaboracion de presentacion final	New 100%
Grupo 4	Grupo 4
Planteamiento del Problema	New 100%
Documentación del Proyecto	New 100%
Bitácoras semanales	New 100%
Desarrollo de la wiki	New 100%
Manual de Usuario	New 100%
Ensamblado del Robot	New 100%

Adquirir las Piezas del Robot	New 100%
Armar el robot básico	New 100%
Trabajo de código y análisis del proyecto (...)	New 100%
Análisis del Código de MindCuber	New 100%
Estudiar el Lenguaje de Programación (...)	New 100%
Modificación del Código de MindCuber	New 100%
Creación del Programa del Robot NXT	New 100%
Implementación de los movimientos (...)	New 100%
Creación de algoritmos de los patrones (...)	New 100%
Creación de algoritmos inversos (...)	New 100%
Creación del Programa de Conectividad (...)	New 100%
Investigacion Inicial de la Conectividad (...)	New 100%
Implementación de la Conectividad (...)	New 100%
Mejoras de la aplicación	New 100%
Pruebas Finales del Robot	New 100%
Grupo 5	Grupo 5
Realización de la documentación del (...)	New 63%
Realizar plan proyecto	New 90%
modificación de avance 1	New 100%
Realizar manual de usuario	New 0%
Formulacion plan proyecto	New 100%
Investigación sobre algoritmos básicos (...)	New 80%
Programación de prueba del robot	New 100%
Calibración del robot	New 90%
Planificación de la programación	New 50%
Investigacion sobre manejo del robot (...)	New 50%
Programación de primer patrón	New 40%
Programación del segundo patrón pedido	New 0%
Pruebas de ejecución de manera remota	New 0%
Programación del tercer patrón pedido	New 0%
Realizar pruebas de los tres patrones (...)	New 0%
Ejecución de los tres códigos a través (...)	New 0%
Pruebas finales	New 0%
Presentacion final	New 0%