

Proyecto I 2018 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
577	Support	New	High	Manual de Usuario		12/06/2018 07:04 PM
558	Feature	New	Normal	Conexion Remota	Miguel Rivero	11/15/2018 08:32 AM
557	Bug	New	Normal	Presentación II		10/24/2018 11:26 PM
554	Feature	New	Normal	investigar e implementar métodos de armado para el cubo de Rubik.		12/06/2018 10:32 PM
550	Feature	New	Normal	Estudiar los patrones de movimientos de Cubo Rubik.		12/06/2018 10:31 PM
549	Feature	New	High	Presentación Final	David Orellana	12/06/2018 07:04 PM
548	Feature	New	High	Informe Final		12/06/2018 07:04 PM
547	Feature	New	Normal	Programación de la interfaz de usuario.	Pedro Araya	12/06/2018 10:31 PM
545	Feature	New	Normal	Investigar plataforma para el envío de comandos al brick EV3.	Nicolas Colque	11/22/2018 08:43 AM
544	Feature	New	Normal	Realizar un boceto de la interfaz de usuario	Pedro Araya	10/24/2018 07:41 PM
543	Feature	New	Normal	Conexión remota con cliente SSH.		10/24/2018 07:34 PM
542	Feature	New	Normal	Programar el pseudocódigo en Pyhon.	Nicolas Colque	10/24/2018 07:32 PM
541	Feature	New	Normal	Hacer un pseudocodigo para los algoritmos del robot.	Esteban Ovando	10/24/2018 07:32 PM
540	Feature	New	Normal	Implementar y calibrar los movimientos básicos del robot.	Nicolas Colque	10/24/2018 09:26 PM
538	Feature	New	Normal	Aplicación EV3		12/06/2018 05:35 PM
527	Feature	New	Normal	2da presentación	Matias Sandoval	10/24/2018 10:29 PM
526	Feature	New	Normal	2do Informe	Matias Sandoval	10/24/2018 10:29 PM
524	Feature	New	High	Manual Del Robot		12/06/2018 10:40 PM
523	Feature	New	High	Presentación Final		12/06/2018 10:42 PM
522	Feature	New	High	Informe Final		12/06/2018 10:41 PM
521	Feature	New	High	Documentación Parte IV		12/06/2018 10:42 PM
520	Feature	New	High	Conexión Remota		12/05/2018 06:43 PM
444	Bug	New	Normal	Presentación I	Scarlet Gavia Mondaca	09/27/2018 10:36 AM
443	Feature	New	Normal	Informe II		10/24/2018 11:26 PM
442	Feature	New	Normal	Informe I		10/24/2018 11:25 PM
441	Feature	New	Normal	Presentación Final	Scarlett Oswald	12/04/2018 09:42 AM
440	Feature	New	Normal	Informe Final		11/29/2018 08:43 AM
439	Feature	New	Normal	Formulación Proyecto Final	Scarlett Oswald	12/04/2018 09:42 AM
436	Feature	New	Normal	Programación de los Algoritmos Rubik's		12/05/2018 06:42 PM
435	Feature	New	Normal	Interfaz		12/05/2018 06:43 PM
434	Feature	New	Normal	Costeo	Christian Caceres	09/25/2018 09:05 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
433	Feature	New	Normal	Gestión de Riesgos		09/25/2018 09:17 AM
432	Feature	New	Normal	Presentación Avance I		10/24/2018 09:30 PM
431	Feature	New	Normal	Informe de Avance I		10/24/2018 09:30 PM
430	Feature	New	Normal	Documentación Parte II		10/24/2018 09:30 PM
429	Feature	New	Normal	Presentación I		09/25/2018 08:52 AM
428	Feature	New	Normal	Informe Plan de Proyecto		09/25/2018 09:22 AM
427	Feature	New	Normal	Bitácoras		12/05/2018 07:10 PM
426	Feature	New	Normal	Documentación Parte I		12/05/2018 07:10 PM
425	Feature	New	High	Diseño del Robot	Cristian Baustista	09/25/2018 09:15 AM
424	Feature	New	High	Estudio de la Librería ev3dev		09/25/2018 09:23 AM
423	Feature	New	High	Estudio del Lenguaje de Programación Python		09/25/2018 09:20 AM
422	Feature	New	High	Programación		12/05/2018 06:43 PM
421	Feature	New	Normal	Instalación de Adaptador WIFI		09/25/2018 09:14 AM
420	Feature	New	Normal	Instalación del Sistema Operativo EV3DEV	Christian Caceres	09/25/2018 09:13 AM
419	Feature	New	High	Construcción Robot EV3	Cristian Baustista	09/25/2018 09:18 AM
418	Feature	New	High	Avance del robot EV3		12/06/2018 10:40 PM
417	Feature	New	Normal	Avance Carta Gantt		09/25/2018 09:12 AM
416	Feature	New	Normal	Formulación del Proyecto		09/25/2018 09:12 AM
415	Support	New	High	Calibración de la Comunicación		12/06/2018 07:04 PM
414	Feature	New	High	Implementar Comunicación Remota	Nicolas Vargas	12/06/2018 07:04 PM
413	Feature	New	High	Investigar Manera de Comunicación Remota	David Orellana	12/06/2018 07:03 PM
412	Support	New	High	Comunicación Remota Con el Robot	Nicolas Vargas	12/06/2018 07:04 PM
410	Feature	New	Normal	Informe 2	Nicolas Vargas	10/24/2018 11:24 PM
409	Feature	New	High	Presentacion 2	David Orellana	10/23/2018 08:47 AM
404	Support	New	Normal	Informe Final		12/06/2018 10:31 PM
402	Feature	Resolved	Normal	Ensamblaje del Robot.		10/24/2018 02:36 PM
401	Feature	Resolved	Normal	Verificación de piezas a usar	Esteban Ovando	09/11/2018 05:53 PM
400	Feature	Resolved	Normal	Designar el modelo del robot	Esteban Ovando	09/11/2018 05:53 PM
399	Feature	Resolved	Normal	Construcción del Robot EV3	Esteban Ovando	09/11/2018 05:52 PM
396	Feature	New	Normal	Programación de la interfaz de usuario.	Pedro Araya	12/06/2018 10:31 PM
394	Feature	Resolved	Normal	Investigación de Python y librería ev3dev-lang-python.	Nicolas Colque	10/24/2018 02:39 PM
392	Feature	Resolved	Normal	Instalación del sistema operativo	Nicolas Colque	09/12/2018 10:46 PM
391	Feature	In Progress	Normal	Programación del Brick Ev3	Nicolas Colque	12/06/2018 10:32 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
390	Support	New	High	Implementación de Códigos para el Robot	Nicolas Vargas	11/21/2018 06:14 PM
388	Bug	New	High	Conexión Computador Robot	Nicolas Vargas	09/11/2018 09:25 AM
385	Support	New	High	Programación del Robot	Nicolas Vargas	11/21/2018 06:14 PM
383	Feature	New	Normal	Avance 1 + Corrección	Gabriel Echeverria	11/22/2018 08:45 AM
382	Feature	Resolved	Normal	Formulación del proyecto	Gabriel Echeverria	10/24/2018 02:33 PM
381	Feature	Resolved	Normal	Carta Gantt	Gabriel Echeverria	09/11/2018 06:04 PM
380	Feature	In Progress	Normal	Bitácora (semanal)	Gabriel Echeverria	12/06/2018 10:30 PM
379	Support	In Progress	Normal	Desarrollo de la wiki	Pedro Araya	12/06/2018 10:31 PM
378	Feature	In Progress	Normal	Administración del Sitio de RedMine	Gabriel Echeverria	12/06/2018 10:31 PM
377	Feature	New	Normal	Completar Wiki	David Orellana	11/20/2018 08:28 AM
376	Feature	New	Normal	Aprender html	David Orellana	09/11/2018 08:52 AM
375	Feature	New	Normal	Realizar Wiki	David Orellana	11/20/2018 08:28 AM
331	Bug	New	Normal	Estudio del Lenguaje de Programación Python	Miguel Rivero	09/06/2018 10:27 AM
329	Feature	New	Normal	Presentación II	Scarlett Oswald	10/25/2018 02:59 PM
328	Feature	New	Normal	Informe II		10/25/2018 02:59 PM
327	Feature	New	Normal	Formulación del Proyecto parte II	Scarlett Oswald	10/25/2018 02:59 PM
325	Feature	New	Normal	Prueba Final	Diego Berrios	11/29/2018 08:47 AM
324	Feature	New	Normal	Prueba 4	Diego Berrios	11/08/2018 08:22 AM
323	Feature	New	Normal	Integración	Miguel Rivero	12/04/2018 09:42 AM
322	Feature	New	Normal	Diseño de Arquitectura	Scarlett Oswald	10/16/2018 08:15 AM
320	Feature	New	Normal	Programación de la Interfaz EV3	Diego Berrios	11/29/2018 08:46 AM
318	Feature	New	Normal	Programación de los Algoritmos Rubik	Miguel Rivero	11/29/2018 08:47 AM
317	Feature	New	Normal	Programación	Miguel Rivero	11/29/2018 08:47 AM
316	Feature	New	Normal	Prueba 3	Diego Berrios	10/25/2018 02:58 PM
314	Feature	New	Normal	Prueba 2	Diego Berrios	10/02/2018 08:26 AM
313	Feature	New	Normal	Prueba 1	Diego Berrios	09/06/2018 09:08 AM
312	Bug	New	Normal	Pruebas	Diego Berrios	11/29/2018 08:47 AM
307	Bug	New	Normal	Buscar algoritmos del movimiento del Cubo Rubik	David Orellana	10/02/2018 08:13 AM
283	Feature	New	Normal	Realizar Presentación Final	Matias Sandoval	12/06/2018 05:40 PM
282	Feature	New	Normal	Proyecto: Parte 7	Matias Sandoval	12/06/2018 05:40 PM
281	Feature	New	Normal	Ultimas Pruebas Robot "EV3"	José Ignacio Le Blanc	12/06/2018 05:38 PM
280	Feature	New	Normal	Corrección De Errores	Nicolas Jorquera	12/06/2018 05:38 PM
279	Feature	New	Normal	Pruebas Robot "EV3"	José Ignacio Le Blanc	12/06/2018 05:37 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
278	Feature	New	Normal	Proyecto: Parte 6	Matias Sandoval	12/06/2018 05:38 PM
277	Feature	New	Normal	Desarrollo Informe Final	Matias Sandoval	11/22/2018 09:04 AM
275	Feature	New	Normal	Proyecto: Parte 5	Matias Sandoval	11/22/2018 09:04 AM
274	Feature	New	Normal	Armado Cubo Rubik	Matias Sandoval	11/20/2018 09:00 AM
273	Feature	New	Normal	Codigo Fuente Robot "EV3"	José Ignacio Le Blanc	11/20/2018 09:00 AM
272	Feature	New	Normal	Desarrollo Conexión Remoto	Luis Soto	11/20/2018 08:59 AM
271	Feature	New	Normal	Proyecto: Parte 4	Matias Sandoval	12/06/2018 05:35 PM
267	Feature	In Progress	Normal	Formulación de Proyecto	Matias Sandoval	09/04/2018 09:07 AM
266	Feature	New	Normal	Informe I		09/06/2018 09:36 AM
264	Feature	New	Normal	Presentación I	Scarlett Oswald	09/06/2018 08:22 AM
263	Feature	New	Normal	Exponer Proyecto	Nicolas Jorquera	09/25/2018 08:11 AM
262	Feature	New	Normal	Realizar Presentación	Matias Sandoval	09/11/2018 08:19 AM
261	Feature	New	Normal	Adaptación del Movimiento del Robot	Diego Berrios	09/27/2018 10:01 AM
256	Feature	In Progress	Normal	Proyecto: Parte 3	Matias Sandoval	09/25/2018 08:11 AM
254	Feature	New	Normal	Manual de Usuario	Scarlett Oswald	11/29/2018 11:06 AM
253	Feature	New	High	Presentacion 1	Nicolas Vargas	09/12/2018 09:21 PM
252	Support	New	Normal	Aprender Python		09/27/2018 08:51 AM
251	Feature	New	High	Informe 1	Nicolas Vargas	09/06/2018 08:49 AM
244	Feature	New	Normal	Estudio de la Librería ev3devlang-python	Miguel Rivero	08/28/2018 08:54 AM
242	Feature	In Progress	Normal	Ideas Previas Aplicación	Luis Soto	09/04/2018 09:08 AM
241	Feature	In Progress	Normal	Ampliar Conocimiento Python	José Ignacio Le Blanc	09/04/2018 09:08 AM
240	Feature	In Progress	Normal	Pruebas Estructura Robot	Nicolas Jorquera	09/04/2018 09:08 AM
239	Feature	In Progress	Normal	Estudiar Algoritmos Cubo	Matias Sandoval	09/04/2018 09:08 AM
238	Feature	In Progress	Normal	Proyecto: Parte 2	Matias Sandoval	09/04/2018 09:08 AM
237	Support	New	Normal	Pruebas Finales del Robot	Jeremy Gaete	01/16/2019 09:59 AM
236	Support	New	Normal	Implementacion de la solucion de comunicacion remota	Jonathan Bravo	11/16/2018 01:38 PM
235	Support	New	Normal	Estudio de medio de Comunicacion con EV3		11/16/2018 01:38 PM
234	Support	New	Normal	Programacion de la Interfaz EV3	Scarlet Gavia Mondaca	01/16/2019 09:59 AM
233	Support	New	Normal	Programacion de Algoritmos Rubik	Scarlet Gavia Mondaca	12/06/2018 02:07 AM
232	Bug	New	Normal	Adaptacion del Movimiento del Robot	Jonathan Bravo	11/08/2018 09:33 AM
231	Support	New	Normal	Programas del Robot EV3		01/16/2019 09:59 AM
230	Support	New	Normal	Estudio de la Libreria ev3dev-lang-python		10/24/2018 11:32 PM
229	Support	New	Normal	Instalacion del S.O ev3dev		09/27/2018 09:32 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
227	Support	New	Normal	Estudiar Lenguaje de Programación Python	Jonathan Bravo	10/24/2018 11:27 PM
226	Support	New	Normal	Comprensión y adaptación del código de Mind Cuber	Jonathan Bravo	10/24/2018 11:27 PM
225	Support	New	Normal	Trabajo de Código		11/08/2018 09:25 AM
224	Feature	New	Normal	Armar el Robot	Jeremy Gaete	09/06/2018 08:52 AM
223	Support	New	Normal	Adquirir las piezas del Robot	Jonathan Bravo	08/30/2018 09:11 AM
222	Feature	New	Normal	Ensamblado del Robot	Jeremy Gaete	09/06/2018 08:52 AM
219	Support	New	Normal	Bitacoras semanales		12/06/2018 02:07 AM
218	Feature	New	Normal	Documentación del Proyecto		12/06/2018 02:07 AM
217	Feature	New	Normal	Planteamiento del Problema		08/23/2018 12:14 AM
215	Feature	New	Normal	Bitacoras		11/29/2018 11:04 AM
214	Feature	New	Normal	Documentación del Proyecto	Scarlett Oswald	11/29/2018 11:06 AM
213	Feature	New	Normal	Instalación del Sistema Operativo ev3dev	Miguel Rivero	08/23/2018 08:14 AM
212	Feature	New	Normal	Armado del Robot EV3	Diego Berrios	08/30/2018 09:05 AM
211	Feature	New	High	Armar Robot	Nicolas Vargas	09/04/2018 09:14 AM
210	Feature	Resolved	Normal	Instalar S.O en la SD.	Nicolas Jorquera	08/23/2018 08:30 AM
209	Feature	Resolved	Normal	Armar Robot	José Ignacio Le Blanc	08/23/2018 08:29 AM
208	Feature	Resolved	Normal	Contabilizar Piezas Del Robot	Luis Soto	08/21/2018 08:31 AM
207	Feature	Resolved	Normal	Proyecto: Parte 1	Matias Sandoval	08/23/2018 08:30 AM
206	Feature	Resolved	Normal	Organización Proyecto	Matias Sandoval	08/17/2018 07:44 PM
205	Feature	In Progress	Normal	Desarrollo Del Proyecto	Matias Sandoval	12/06/2018 05:34 PM
201	Feature	New	Normal	Formulación del Proyecto parte I		09/06/2018 09:32 AM