

Proyecto I 2018 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
577	Support	New	High	Manual de Usuario		12/06/2018 07:04 PM
415	Support	New	High	Calibración de la Comunicación		12/06/2018 07:04 PM
412	Support	New	High	Comunicación Remota Con el Robot	Nicolas Vargas	12/06/2018 07:04 PM
404	Support	New	Normal	Informe Final		12/06/2018 10:31 PM
390	Support	New	High	Implementación de Códigos para el Robot	Nicolas Vargas	11/21/2018 06:14 PM
385	Support	New	High	Programación del Robot	Nicolas Vargas	11/21/2018 06:14 PM
379	Support	In Progress	Normal	Desarrollo de la wiki	Pedro Araya	12/06/2018 10:31 PM
252	Support	New	Normal	Aprender Python		09/27/2018 08:51 AM
237	Support	New	Normal	Pruebas Finales del Robot	Jeremy Gaete	01/16/2019 09:59 AM
236	Support	New	Normal	Implementacion de la solucion de comunicacion remota	Jonathan Bravo	11/16/2018 01:38 PM
235	Support	New	Normal	Estudio de medio de Comunicacion con EV3		11/16/2018 01:38 PM
234	Support	New	Normal	Programacion de la Interfaz EV3	Scarlet Gavia Mondaca	01/16/2019 09:59 AM
233	Support	New	Normal	Programacion de Algoritmos Rubik	Scarlet Gavia Mondaca	12/06/2018 02:07 AM
231	Support	New	Normal	Programas del Robot EV3		01/16/2019 09:59 AM
230	Support	New	Normal	Estudio de la Librería ev3dev-lang-python		10/24/2018 11:32 PM
229	Support	New	Normal	Instalacion del S.O ev3dev		09/27/2018 09:32 AM
227	Support	New	Normal	Estudiar Lenguaje de Programación Python	Jonathan Bravo	10/24/2018 11:27 PM
226	Support	New	Normal	Comprensión y adaptación del codigo de Mind Cuber	Jonathan Bravo	10/24/2018 11:27 PM
225	Support	New	Normal	Trabajo deCodigo		11/08/2018 09:25 AM
223	Support	New	Normal	Adquirir las piezas del Robot	Jonathan Bravo	08/30/2018 09:11 AM
219	Support	New	Normal	Bitacoras semanales		12/06/2018 02:07 AM