

Proyecto I 2019 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
895	Support	New	Normal	6.9 Documentar el código	Julio Rivera	12/13/2019 09:08 PM
888	Support	New	Urgent	Rediseñar la garra	Jerson Lima	10/15/2019 06:03 PM
886	Support	New	Normal	6.8. Última revisión de entregables	Sebastian Lukich	12/13/2019 09:10 PM
885	Support	New	Normal	6.7. Realizar informe final	Sebastian Lukich	12/13/2019 09:09 PM
884	Support	New	Normal	6.6. Realizar segunda parte del informe del proyecto	Sebastian Lukich	10/16/2019 05:29 PM
844	Support	New	Normal	Editar el Video del Funcionamiento del Robot		01/11/2020 08:31 PM
843	Support	New	Normal	Grabar Video del Funcionamiento del Robot		01/11/2020 08:24 PM
840	Support	New	Normal	Video Presentación	Camila Cerda	01/13/2020 01:33 AM
817	Support	New	Urgent	Bitacora		01/11/2020 08:20 PM
800	Support	New	Normal	Presentación 1		09/06/2019 04:17 PM
799	Support	New	Normal	Informe 1		09/03/2019 10:35 AM
773	Support	New	Normal	Presentacion #3 Final	Camila Cerda	01/13/2020 01:33 AM
772	Support	New	Normal	Informe #3 Final	Camila Cerda	01/13/2020 01:33 AM
771	Support	New	Normal	Presentacion #2 Avance	Camila Cerda	01/06/2020 07:36 PM
770	Support	New	Normal	Informe #2 Avance	Camila Cerda	01/06/2020 07:36 PM
768	Support	New	Normal	Presentacion #1 Formulación de Proyecto	Camila Cerda	09/10/2019 08:13 AM
767	Support	New	Normal	Informe #1 Formulación de Proyecto	Camila Cerda	09/10/2019 08:13 AM
763	Support	New	Normal	Pruebas con el computador	Cristian Fritis	01/06/2020 07:36 PM
761	Support	New	Normal	Revision de Errores	Kevin Rodriguez	01/06/2020 07:36 PM
760	Support	New	Normal	Programar el codigo	Cristian Fritis	01/06/2020 07:36 PM
759	Support	New	Normal	Diseño de la estructura del codigo	Kevin Rodriguez	10/10/2019 09:40 AM
758	Support	New	Normal	Diseño de la UI	Cristian Fritis	01/06/2020 07:36 PM
755	Support	New	Normal	Creación del programa para PC	Kevin Rodriguez	01/06/2020 07:36 PM
744	Support	New	Normal	Revision de Errores	Cristian Fritis	01/06/2020 07:37 PM
731	Support	New	High	6.1. Realizar primera parte del informe del proyecto	Sebastian Lukich	10/01/2019 09:07 AM
730	Support	New	Normal	Prueba de Conexion y Hola mundo	Kevin Rodriguez	08/29/2019 11:00 AM
728	Support	New	Normal	Preparar el entorno de desarrollo y la conexion	Cristian Fritis	08/29/2019 10:59 AM