

Proyecto I 2022

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto I 2022																										
Grupo 1 A 2022	Grupo 1 A 2022																									
Proyecto	New 100%																									
Armado de Robot	New 100%																									
Elección diseño de Robot	New 100%																									
Inventario de robot Ev3	New 100%																									
Construcción de Robot	New 100%																									
Formulacion de Proyecto	New 100%																									
Redacción de informe / Presentación	New 100%																									
Presentacion 1	New 100%																									
Presentacion 2	New 100%																									
Presentacion Final	New 100%																									
Programación del Robot	New 100%																									
Estudio de lenguaje python (...)	New 100%																									
Instalación del sistema operativo (...)	New 100%																									
Adaptación de movimiento del (...)	New 100%																									
Estudio del medio de comunicación (...)	New 100%																									
Programación de interface	New 100%																									
Programación de Software de (...)	New 100%																									
Integración / Pruebas Preparación (...)	New 100%																									
Grupo 1 B 2022	Grupo 1 B 2022																									
Armado del Robot	Resolved 100%																									
Analizar las posibilidades con (...)	Resolved 100%																									
Armado de la Base	Resolved 100%																									
Planeación del Diseño	Resolved 100%																									
Asignación del nombre: "Scorpion (...)	Resolved 100%																									
Armado del Diseño	Resolved 100%																									
Pruebas de estabilidad	Resolved 100%																									

Documentación del Proyecto	Resolved 52%
Iniciación del informe	Resolved 100%
Presentación 1	Resolved 100%
Presentación 2	In Progress 80%
Manual de Usuario	New 0%
Wiki	New 0%
Programación del Robot	Resolved 87%
Aprender EV3 Programming	Resolved 100%
Conexión Bluetooth	Resolved 100%
Pruebas Programando	Resolved 100%
Conexión Wi-Fi	Resolved 100%
Movimiento desde el Computador (...)	Resolved 100%
Interfaz temporal	Resolved 100%
Agregar Mov. del cañón	Resolved 60%
Diseñar una interfaz definitiva	In Progress 10%
Grupo 2 A 2022	Grupo 2 A 2022
Programación del robot	Resolved 100%
Investigar la codificación de un (...)	Resolved 100%
Programación de los movimientos (...)	Resolved 100%
Conexión entre el equipo y el robot	Resolved 100%
Programa de disparo del robot	Resolved 100%
Armado del robot	Resolved 100%
Elección del diseño del robot	Resolved 100%
Armar torreta del robot	Resolved 100%
Armar base de la torreta	Resolved 100%
Presentación Formulación del Proyecto	Resolved 100%
Desarrollo del Informe de la Formulación (...)	Resolved 100%
Desarrollo de la Presentación de (...)	Resolved 100%
Pruebas de funcionamiento	New 100%
Prueba de función de motores	Resolved 100%
Prueba del funcionamiento de la (...)	Resolved 100%
Prueba de función del sensor	Resolved 100%
Prueba funcionamiento de la torreta	Resolved 100%
Presentación Avance del Proyecto	Resolved 100%

Desarrollo del Informe de la Formulación (...)	Resolved 100%
Desarrollo de la Presentación del (...)	Resolved 100%
Programación de la interfaz gráfica (...)	Resolved 100%
Implementación de la interfaz gráfica (...)	Resolved 100%
Diseño de la interfaz gráfica	Resolved 100%
Redacción del Manual	Resolved 100%
Presentación e Informe Final del Proyecto	Resolved 100%
Desarrollo del Informe Final del (...)	Resolved 100%
Desarrollo de la Presentación del (...)	Resolved 100%
Grupo 2 B 2022	Grupo 2 B 2022
Entrega I	New 100%
Construcción del Robot Lego Mindstorm (...)	New 100%
Diseño del Robot	New 100%
Construcción de las pinzas (...)	New 100%
Construcción base del Robot	New 100%
Programación del Robot Lego Mindstorm (...)	New 100%
Programación del Movimiento (...)	New 100%
Indagar en la documentación (...)	New 100%
Programación del Funcionamiento (...)	New 100%
Mantenimiento del Robot Lego Mindstorm (...)	New 100%
Informe I	New 100%
Presentación I	New 100%
Entrega II	New 100%
Programación del Robot Lego Mindstorm (...)	New 100%
Creación de la Interfaz Gráfica	New 100%
Elaboración del Código	New 100%
Funcionamiento de los (...)	New 100%
Funcionamiento del Motor	New 100%
Elaboración del Pseudocódigo	New 100%
Conexión vía Bluetooth o Wi-Fi	New 100%
Reconstrucción del Robot Mindstorm (...)	New 100%
Diseño del Robot II	New 100%
Construcción Base del Robot (...)	New 100%
Informe II	New 100%

Presentación II	New 100%
Entrega III	New 100%
Programación del Robot Lego Mindstorm (...)	New 100%
Cambios en la Interfaz Gráfica	New 100%
Creación de la Wiki	New 100%
Creación Manual de Usuario	New 100%
Construcción del Robot Lego Mindstorm (...)	New 100%
Construcción de la pala del (...)	New 100%
Informe III	New 100%
Presentación III	New 100%
Grupo 3 A 2022	Grupo 3 A 2022
Informe 3 y Manual	New 94%
Redactar Manual	New 100%
Redactar Informe	New 90%
Dar Formato al informe, presentación (...)	New 80%
Grupo 3 B 2022	Grupo 3 B 2022
Finalización del armado del robot	New 100%
Informe	New 30%
Armado Robot	New 100%
Bitacora	New 100%
Funcionamiento del robot	New 100%
Informe N°2	New 0%
Diseño Interfaz EV3	New 30%
Programación del Robot	New 89%
Conexión del Robot EV3	New 80%
Pruebas de conexión	New 100%
Wiki	New 100%
Presentación N°2	New 100%
Funcionamiento de los motores adecuados (...)	New 100%
Modificación del código	New 100%
Manual de usuario	New 100%
Creación de la interfaz	New 100%
Creación código server	New 100%
Conexión del Robot EV3 WiFi	New 100%

Creación código función	New 100%
Informe 3	New 100%
Ultimas modificaciones en la wiki	New 100%
Modificaciones en la Interfaz Grafica (...)	New 100%
Presentación N° 3	New 100%
Pruebas de funcionamiento	New 100%
Grupo 4 A 2022	Grupo 4 A 2022
Documentación	New 83%
Entrega bitácora #1	New 100%
Entrega bitácora #2	New 100%
Entrega bitácora #3	New 100%
Entrega bitácora #4	New 100%
Presentación e Informe #1	New 100%
Entrega bitácora #5	New 100%
Entrega bitácora #6	New 100%
Entrega bitácora #7	New 100%
Entrega bitácora #8	New 100%
Entrega bitácora #9	New 100%
Presentación e Informe #2	New 100%
Entrega bitácora #10	New 100%
Entrega bitácora #11	New 100%
Entrega bitácora #12	New 100%
Presentación e Informe Final	New 0%
Diseño del robot	New 90%
Conteo de piezas	
Investigación de opciones de prototipo.	New 100%
Primer prototipo	
Organización de equipo	New 100%
Asignación de roles y tareas a (...)	New 100%
Programacion del Robot	New 100%
Pruebas de funcionamiento del prototipo (...)	New 100%
Instalación del sistema operativo (...)	New 100%
Programación de los algoritmos (...)	New 100%
Adaptación del movimiento del robot.	New 100%

Programación de la interfaz para (...)	New 100%
Armado del robot	New 100%
Armado del robot según manual d3f3nd3r	New 100%
Pruebas e integración	New 100%
Exhibición y presentación	New 0%
Resultados del proyecto	New 0%
Presentación producto final	New 0%
Grupo 4 B 2022	Grupo 4 B 2022
Conformacion de grupos y creacion del (...)	Resolved 100%
Avance de Presentacion e informe 1	Resolved 100%
Construccion del cuerpo base	Resolved 100%
Creacion del cuerpo de Kimera	Resolved 100%
Analisis y configuracion de python	Resolved 100%
1° intento de Conexion de kimera	Resolved 100%
Presentacion e informe 2	Resolved 100%
Prueba de conexion(wifi-bluetooth) de (...)	Resolved 100%
Presentacion de avances del proyecto	Resolved 100%
2° intento de Conexion de kimera	Resolved 100%
Avance en la interfaz del proyecto	Resolved 100%
Presentacion e informe 3	Resolved 100%
Ampliacion de la interfaz y correccion (...)	Resolved 100%
Grupo 5 A 2022	Grupo 5 A 2022
Formulación del proyecto	Resolved 100%
Asignación del kit EV3	Resolved 100%
Estudio dela librería ev3dev lang python	Resolved 100%
Boceto del robot	Resolved 100%
Ejecución del proyecto	In Progress 100%
Bitácoras	In Progress 100%
Instalación de sistema operativo	Resolved 100%
Conexión remota	Resolved 100%
Construcción del robot ev3	In Progress 100%
Programación de la interacción inicial (...)	In Progress 100%
Preaparación informe y presentación (...)	Resolved 100%
Programación de los algoritmos Lego (...)	In Progress 100%

Integración y pruebas del robot	In Progress 100%
Codigo fuente	In Progress 100%
Mecánica del robot	In Progress 100%
Programación de la interfaz ev3	In Progress 100%
Cierre del proyecto	In Progress 100%
Preparación informe y presentación (...)	In Progress 100%
Manual de usuario	In Progress 100%
Preparación panel para la feria	In Progress 100%
Presentación del producto final	In Progress 100%
Exhibición de los resultados del proyecto	In Progress 100%
Grupo 6 A 2022	Grupo 6 A 2022
Documentación del proyecto	New 100%
Bitácoras	New 100%
Videos y fotos	New 100%
Carta Gantt	New 100%
Wiki	New 100%
Parte I	New 100%
Organización	New 100%
Contabilizar piezas	New 100%
Búsqueda de ideas	New 100%
Construcción robot	New 100%
Instalar SO en la SD	New 100%
Administrar Redmine	New 100%
Informe I	New 100%
Estimación de costos	New 100%
Presentación I	New 100%
Parte II	New 100%
Estudiar y realizar pruebas en (...)	New 100%
Análisis del esqueleto del robot (...)	New 100%
Estudiar bibliotecas	New 100%
Estudiar EV3DEV	New 100%
Estudiar micropython	New 100%
Programación del robot	New 100%
Programación de los movimientos (...)	New 100%

Crear interfaz gráfica	New 100%
Implementar interfaz gráfica en (...)	New 100%
Informe II	New 100%
Predicciones de lanzamiento proyectil	New 100%
Presentación II	New 100%
Parte III	New 100%
Pruebas de funcionamiento	New 100%
Prueba semana I	New 100%
Prueba semana II	New 100%
Prueba semana III	New 100%
Implementar efectos sonoros	New 100%
Manual de Usuario	New 100%
Depuración código	New 100%
Confección de poster	New 100%
Informe final	New 100%
Presentación final	New 100%