

Proyecto I 2025 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5443	Feature	Resolved	Normal	Modificación y Ensamble de pistón giratorio.	Jose Quispe	10/20/2025 09:30 AM
5442	Feature	Resolved	Normal	Ensamble y Modificación de Brazos Giratorios.	Maximiliano Burgos	10/20/2025 09:26 AM
5441	Feature	New	High	Informe 2		10/20/2025 09:19 AM
5440	Feature	Resolved	Normal	Ensamble del motor del prototipo.	Ignacio Cuevas	10/20/2025 09:25 AM
5439	Feature	Resolved	Normal	Ensamble de Receptores de bloques.	Camilo Geraldo	10/20/2025 09:26 AM
5438	Feature	Resolved	Normal	Revisión/Corrección del Código	Jose Quispe	10/20/2025 09:25 AM
5437	Feature	New	Normal	Completación bitácora N° 5	Ruth Huanca	10/20/2025 08:46 AM
5257	Feature	New	Normal	Demostración del producto		10/17/2025 11:38 PM
5256	Feature	New	Normal	Investigar el software y los métodos de programación		10/17/2025 11:35 PM
5255	Feature	New	Normal	Informe 1	Matias Agriano	10/17/2025 11:30 PM
5254	Feature	New	Normal	confeccion de informe		10/17/2025 11:30 PM
5253	Feature	New	Normal	Prototipo numero 2		10/17/2025 11:29 PM
5252	Feature	New	Normal	uso de robot con los movimientos		10/17/2025 11:27 PM
5251	Feature	New	Normal	Corrección del informe	Dylan Calderon	10/17/2025 11:31 PM
5250	Feature	New	Normal	Programar el agarre y liberación de la garra		10/17/2025 11:29 PM
5249	Feature	New	Normal	Programar movimiento vertical del brazo robótico	Matias Agriano	10/17/2025 11:32 PM
5248	Feature	New	Normal	Programar un giro de 360		10/17/2025 11:23 PM
5247	Feature	New	Normal	Ensamblar: Estructura Base	Benjamin Sucso	10/17/2025 11:29 PM
5246	Feature	New	Normal	Programar Interfaz grafica		10/17/2025 11:29 PM
5245	Feature	New	Normal	Ensamblar motores y sensores en el robot		10/17/2025 11:25 PM
5244	Feature	New	Normal	Construir garra del robot		10/17/2025 11:22 PM
5243	Feature	New	Normal	Construir brazo del robot		10/17/2025 11:23 PM
5242	Feature	New	Normal	Diseñar la interfaz de control	Brayan Cahuachia	10/20/2025 08:57 AM
5241	Feature	New	Normal	Control inalámbrico del robot	Brayan Cahuachia	10/17/2025 11:06 PM
5240	Feature	New	Normal	programacion de movimientos	Bruno Rojas	10/17/2025 11:04 PM
5239	Feature	New	Normal	Elaborar manual de usuario	Dylan Calderon	10/17/2025 11:37 PM
5238	Feature	Resolved	Normal	Montaje del brazo		10/17/2025 10:50 PM
5237	Feature	Resolved	Normal	Elección del Modelo Final		10/17/2025 10:47 PM
5236	Feature	Resolved	Normal	Creación del repositorio		10/17/2025 10:52 PM
5235	Feature	In Progress	Normal	Uso de Github	Joaquin Quezada	10/17/2025 10:40 PM
5234	Feature	New	Normal	Perfeccionar movimientos del robot		10/17/2025 10:37 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5233	Feature	New	Normal	Pruebas con el Robot		10/17/2025 10:35 PM
5232	Feature	New	High	Optimización del código	Benjamin Aguilera	10/17/2025 10:33 PM
5231	Feature	New	Normal	Guía de uso		10/17/2025 10:32 PM
5230	Feature	New	Normal	Presentación final		10/17/2025 10:31 PM
5229	Feature	New	Normal	Informe final		10/17/2025 10:31 PM
5228	Feature	New	Normal	Documentación		10/17/2025 10:32 PM
5227	Feature	Resolved	High	Informe 1		10/17/2025 10:31 PM
5225	Feature	New	Normal	Ajustes finales		10/17/2025 10:33 PM
5224	Feature	New	Normal	Optimización		10/17/2025 10:33 PM
5222	Feature	Resolved	Normal	Avance del Informe	Franco Churata	10/17/2025 10:31 PM
5220	Feature	Resolved	Normal	Codificación con Bloques	Joaquin Quezada	10/17/2025 10:42 PM
5218	Feature	New	Normal	Actualización de la estructura del robot	José Terrazas	10/17/2025 10:07 PM
5217	Feature	New	Normal	Planificación del modelo	José Terrazas	10/17/2025 10:06 PM
5216	Feature	New	Normal	Bitacora semana 4		10/17/2025 10:05 PM
5215	Feature	New	Normal	Desarrollos de botones y flechas en paint		10/17/2025 10:03 PM
5213	Feature	New	Normal	Implementacion de logo de la interfaz		10/17/2025 10:02 PM
5212	Feature	New	Normal	Programación del controlador externo	Javier Echeverria	10/17/2025 10:01 PM
5210	Feature	New	Normal	Codificación	Javier Echeverria	10/17/2025 10:35 PM
5209	Feature	New	Normal	Diseño final	José Terrazas	10/17/2025 10:06 PM
5208	Feature	New	Normal	Redactar el informe final (Revisión)	Benjamin Sucso	10/17/2025 10:02 PM
5206	Feature	New	Normal	Preparar presentación oral		10/17/2025 09:56 PM
5205	Feature	Resolved	Normal	Ensamblaje prototipo	José Terrazas	10/17/2025 10:39 PM
5204	Feature	Resolved	Normal	Ensamble	Brayan Palacios	10/17/2025 10:35 PM
5203	Feature	New	Normal	IV. CIERRE Y DOCUMENTACIÓN	Dylan Calderon	10/17/2025 11:38 PM
5202	Feature	New	Normal	Probar las capacidades del robot	Benjamin Sucso	10/17/2025 09:52 PM
5200	Feature	New	Normal	Diseñar la interfaz gráfica	Matias Agriano	10/17/2025 09:50 PM
5199	Feature	New	Normal	Programar el robot (MicroPython)	Dylan Calderon	10/17/2025 09:49 PM
5198	Feature	Resolved	High	Documentación		10/17/2025 10:30 PM
5197	Feature	New	Normal	III. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS	Matias Agriano	10/17/2025 11:35 PM
5195	Feature	New	Normal	Profundizar en el funcionamiento del Set	Matias Agriano	10/17/2025 11:27 PM
5194	Feature	In Progress	Normal	Revision del código	Javier Echeverria	10/17/2025 10:41 PM
5193	Feature	In Progress	Normal	Revisión de la estructura	José Terrazas	10/17/2025 10:41 PM
5192	Feature	New	Normal	Diseñar el robot		10/17/2025 11:27 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5191	Feature	New	Normal	II. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN		10/17/2025 11:29 PM
5190	Feature	New	Normal	Planificación	Abraham Canaviri	10/17/2025 09:42 PM
5189	Feature	New	Normal	Elaborar la bitácoras semanales (Continua)	Dylan Calderon	10/17/2025 09:42 PM
5188	Feature	In Progress	Normal	Pruebas del prototipo		10/17/2025 10:41 PM
5186	Feature	New	Normal	Manual de usuario	Francisca Alborno	10/17/2025 09:42 PM
5185	Feature	New	Normal	Redactar el informe inicial	Matias Agriano	10/17/2025 09:41 PM
5184	Feature	New	Normal	Redactar la Carta Gantt	Eduardo Suaña	10/17/2025 09:40 PM
5183	Feature	New	High	Fase 2		10/20/2025 09:19 AM
5181	Feature	New	Normal	Análisis de la problemática	Benjamin Sucso	10/17/2025 09:36 PM
5176	Feature	New	Normal	Formación del equipo de trabajo	Eduardo Suaña	10/17/2025 09:39 PM
5175	Feature	Resolved	High	Asignación de roles		10/17/2025 09:57 PM
5174	Feature	New	Normal	I. INICIO Y PLANIFICACIÓN	Eduardo Suaña	10/17/2025 09:45 PM
5173	Feature	Resolved	High	Informe inicial	Juan-Daniel Castillo	10/17/2025 10:40 PM
5171	Feature	Resolved	High	Documentación	Juan-Daniel Castillo	10/17/2025 10:40 PM
5169	Feature	In Progress	High	Fase 1		10/17/2025 10:50 PM
5166	Feature	Resolved	Normal	Movimiento de la garra	Javier Echeverria	10/17/2025 10:40 PM
5165	Feature	Resolved	High	Movimiento del brazo	Javier Echeverria	10/17/2025 10:40 PM
5162	Feature	Resolved	High	Codificación inicial	Javier Echeverria	10/17/2025 10:40 PM
5160	Feature	New	Normal	Presentacion	Cristofer Lazaro	10/17/2025 09:13 PM
5159	Feature	Resolved	Normal	Actualización de software del controlador LEGO	Javier Echeverria	10/17/2025 10:40 PM
5158	Feature	New	Normal	Trabajar en el informe 2	Ruth Huanca	10/17/2025 09:10 PM
5157	Feature	Resolved	High	Familiarización con el código	Javier Echeverria	10/17/2025 10:40 PM
5156	Feature	Resolved	High	Investigación bibliotecas	Javier Echeverria	10/17/2025 10:40 PM
5154	Feature	Resolved	High	Software	Javier Echeverria	10/17/2025 10:39 PM
5153	Feature	Resolved	Normal	Construcción garra del robot	Alexander Pinto	10/17/2025 10:38 PM
5152	Feature	Resolved	Normal	Construcción brazo del robot	Alexander Pinto	10/17/2025 10:38 PM
5151	Feature	Resolved	High	Construcción base del Robot	José Terrazas	10/17/2025 10:38 PM
5150	Feature	Resolved	High	Investigación y familiarización con el Kit de LEGO	José Terrazas	10/17/2025 10:38 PM
5149	Feature	Resolved	High	Prototipo del robot	José Terrazas	10/17/2025 10:38 PM
5143	Feature	In Progress	High	Codificación con Python		10/17/2025 10:06 PM
5141	Feature	Resolved	Normal	Familiarización con el Software		10/17/2025 10:18 PM
5140	Feature	Resolved	Normal	Programación de movimientos simples con el entorno de LEGO		10/17/2025 10:41 PM
5138	Feature	Resolved	Normal	Optimización del Robot		10/17/2025 10:50 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5137	Feature	Resolved	Normal	Conexión de cables y componentes eléctricos.		10/17/2025 10:50 PM
5136	Feature	Resolved	Normal	Montaje de la base estructural	Franco Churata	10/17/2025 10:14 PM
5133	Feature	Resolved	High	Registro de bitácoras		10/17/2025 10:38 PM
5131	Feature	Resolved	High	Verificación de compatibilidad de piezas		10/17/2025 09:56 PM
5130	Feature	Resolved	High	Análisis de modelos previos del Brazo Robótico		10/17/2025 09:56 PM
5129	Feature	New	Normal	Estudio de diferentes robots en la web.		10/17/2025 06:32 PM
5128	Feature	New	Normal	Bitacoras	Enzo Llancabure	10/17/2025 06:29 PM
5127	Feature	New	High	Presentación del Proyecto	Bastian Hernandez	10/17/2025 06:29 PM
5126	Feature	New	Normal	Maximización de eficiencia del robot	Alex Campillay	10/17/2025 06:28 PM
5125	Feature	New	Normal	Pruebas del Robot	Alex Campillay	10/17/2025 06:26 PM
5124	Feature	New	Normal	Finalización del robot	Alex Campillay	10/17/2025 06:37 PM
5123	Feature	New	Normal	Ensamblaje	Alex Campillay	10/17/2025 06:28 PM
5122	Feature	New	High	Entrega Informe Final	Marcos Caldas	10/17/2025 06:21 PM
5121	Feature	New	High	Ensamblaje del 2do Prototipo	Alex Campillay	10/17/2025 06:14 PM
5120	Feature	New	Normal	Avance informe final		10/17/2025 06:13 PM
5119	Feature	New	Normal	Creacion del repositorio.	Saoud Ahmed	10/17/2025 06:12 PM
5118	Feature	New	High	Documentacion		10/17/2025 06:29 PM
5117	Feature	New	High	Fase 2		10/17/2025 06:29 PM
5116	Feature	New	High	Entrega Informe de Avance	Marcos Caldas	10/17/2025 06:03 PM
5115	Feature	New	Normal	Adaptar Pybricks con VSC	Saoud Ahmed	10/17/2025 06:02 PM
5114	Feature	New	Normal	Pruebas de codigo.	Saoud Ahmed	10/17/2025 06:00 PM
5113	Feature	New	Normal	Uso de Github.	Saoud Ahmed	10/17/2025 06:12 PM
5112	Feature	New	Normal	Implementacion del sistema Pybricks	Saoud Ahmed	10/17/2025 06:02 PM
5111	Feature	New	High	Asignación de roles	Bastian Hernandez	10/17/2025 05:40 PM
5110	Feature	New	Normal	Bitácoras	Marcos Caldas	10/17/2025 05:31 PM
5109	Feature	New	Normal	Optimización del Prototipo	Alex Campillay	10/17/2025 05:29 PM
5108	Feature	New	Normal	Optimización del código	Saoud Ahmed	10/17/2025 05:27 PM
5102	Feature	New	Normal	Inicio de codificacion. (Python).		10/17/2025 12:52 PM
5101	Feature	New	Normal	Avances en la codificacion (bloques).		10/17/2025 12:48 PM
5100	Feature	New	Normal	Finalizacion de la construccion del modelo.		10/17/2025 12:46 PM
5098	Feature	New	Normal	Busqueda de informacion sobre la codificacion.		10/17/2025 12:43 PM
5096	Feature	New	Normal	Primeros avances de la construccion del modelo.		10/17/2025 12:41 PM
5094	Feature	New	Normal	Eleccion del modelo.		10/17/2025 11:44 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5093	Feature	New	Normal	Preparacion para el proyecto.		10/17/2025 11:46 PM
5090	Feature	New	Normal	bitacora semana 4		10/17/2025 12:13 PM
5087	Feature	New	Normal	Pruebas de movimiento finales		10/17/2025 11:51 AM
5086	Feature	New	Normal	Entrega de entregables		10/17/2025 11:48 AM
5085	Feature	New	Normal	Corrección de errores informe final		10/17/2025 11:45 AM
5084	Feature	New	Normal	Revisión informe final		10/17/2025 11:44 AM
5083	Feature	New	Normal	Desarrollo Informe Final/Oficial		10/17/2025 11:45 AM
5082	Feature	New	Normal	Segunda versión de informe inicial		10/17/2025 11:41 AM
5080	Feature	New	Normal	Integración de código de bloques a MicroPython		10/17/2025 11:38 AM
5079	Feature	New	Normal	Dominio de las librerías de MicroPython		10/17/2025 11:37 AM
5078	Feature	New	Normal	Integración interfaz de usuarios		10/17/2025 11:39 AM
5077	Feature	New	Normal	Presentación del Proyecto		10/17/2025 11:48 AM
5073	Feature	New	High	Presentación del Primer Informe		10/17/2025 11:24 AM
5072	Feature	New	Normal	Pruebas de rotación de izquierda y derecha		10/17/2025 11:22 AM
5071	Feature	New	Normal	Primera prueba de errores del Robot Vehiculo.		10/17/2025 11:20 AM
5070	Feature	New	Normal	Inicio de la programación del Robot Vehiculo		10/17/2025 11:18 AM
5069	Feature	New	Normal	Downgrade del HUB		10/17/2025 11:16 AM
5068	Feature	New	Normal	Primer Modelo del Robot definido		10/17/2025 11:13 AM
5067	Feature	New	Normal	Designación de roles		10/17/2025 11:10 AM
5066	Feature	New	Normal	Obtener kit de Lego spike prime e instalación de Lego Spike		10/17/2025 11:07 AM
5065	Feature	New	Normal	Robot Vehiculo como proyecto a elegido		10/17/2025 11:03 AM
5064	Feature	New	Normal	Revisión de Informe Inicial		10/17/2025 11:01 AM
5062	Feature	New	Normal	Corrección de errores en el diseño del robot		10/17/2025 10:52 AM
5061	Feature	New	Normal	Codificación		10/17/2025 11:38 AM
5060	Feature	New	Normal	Implementación de ruedas		10/17/2025 10:42 AM
5059	Feature	New	Normal	Caja/batea del robot (vehiculo)		10/17/2025 10:41 AM
5058	Feature	New	Normal	Base del robot		10/17/2025 10:38 AM
5057	Feature	New	Normal	Montaje del robot		10/17/2025 10:52 AM
5056	Feature	New	Normal	Desarrollo general del robot		10/17/2025 11:51 AM
5055	Feature	New	Normal	Desarrollo de bitácoras semanales		10/17/2025 10:49 AM
5054	Feature	New	High	Desarrollo de entregables		10/17/2025 11:45 AM
5053	Feature	New	Normal	Programación y Testeo del prototipo		10/17/2025 10:21 AM
5052	Feature	New	Normal	Conteo de Bloques y manejo del Software Lego Spike prime		10/17/2025 11:08 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5049	Feature	New	Normal	Pruebas de movimiento del prototipo		10/17/2025 10:22 AM
5048	Feature	New	Normal	Prototipo robot terminado		10/17/2025 10:16 AM
5047	Feature	New	High	Prototipo del robot		10/17/2025 08:30 PM
5046	Feature	New	Normal	Programación en formato de bloques para el prototipo		10/17/2025 10:21 AM
5045	Feature	New	Normal	Base estructural del auto		10/17/2025 10:11 AM
5044	Feature	New	Normal	Conocimiento acerca del robot		10/17/2025 10:52 AM
5043	Feature	New	Normal	Codificación	Marcos Caldas	10/17/2025 06:12 PM
5041	Feature	In Progress	Normal	Codificación de programa	Bastian Hernandez	10/17/2025 09:17 AM
5038	Feature	Resolved	Normal	Completación bitácora N° 4	Ruth Huanca	10/17/2025 10:50 PM
5037	Feature	Resolved	Normal	Completación bitácora N° 3	Ruth Huanca	10/17/2025 08:45 AM
5036	Feature	Resolved	Normal	Completación bitácora N° 2	Ruth Huanca	10/17/2025 08:45 AM
5033	Feature	New	High	Investigación Librerías	Daniel Flores	10/16/2025 08:44 PM
5032	Feature	Resolved	Normal	Revisión del Informe	Abraham Canaviri	10/17/2025 11:08 PM
5031	Feature	Resolved	Normal	Ítem conclusión	Ruth Huanca	10/17/2025 11:08 PM
5030	Feature	Resolved	Normal	Ítem estimación de costos	Ruth Huanca	10/17/2025 08:50 AM
5029	Feature	Resolved	Normal	Ítem carta Gantt	Ruth Huanca	10/17/2025 11:08 PM
5024	Feature	New	Low	Bitacora Semana 2	German Castro	10/17/2025 10:49 AM
5023	Feature	New	Low	Bitacora Semana 3	German Castro	10/17/2025 10:49 AM
5022	Feature	New	Low	Bitacora Semana 4	German Castro	10/17/2025 10:49 AM
5021	Feature	New	Normal	Avance informe	Nicolas Olivares	10/16/2025 09:27 AM
5020	Feature	New	High	Inicio Desarrollo informe inicial	German Castro	10/17/2025 11:41 AM
5019	Feature	New	High	Asignacion de cargos		10/16/2025 09:14 AM
5018	Feature	New	Normal	Implementar mando de consola		10/16/2025 08:57 AM
5017	Feature	New	Normal	Nombre del proyecto		10/16/2025 08:51 AM
5008	Feature	In Progress	High	Codificación	Joaquin Quezada	10/17/2025 10:33 PM
5005	Feature	Resolved	Normal	Documentación de la planificación del proyecto	Ignacio Cuevas	10/20/2025 09:11 AM
5004	Feature	Resolved	Normal	Ajustes a diseño del prototipo.	Maximiliano Burgos	10/20/2025 09:05 AM
4977	Feature	Resolved	High	Carta Gantt	Matias Sagredo	10/20/2025 09:05 AM
4976	Feature	Resolved	High	Avance 1ra Parte Informe	Camilo Geraldo	10/20/2025 09:03 AM
4975	Feature	New	Normal	Asignación de partes del ppt		10/13/2025 09:26 AM
4974	Feature	Resolved	Normal	Ensamble de Prototipo		10/20/2025 09:29 AM
4973	Feature	New	Normal	Diseño ppt	ariel colque	10/13/2025 09:18 AM
4972	Feature	New	Urgent	Programación versión 1	Daniel Flores	10/13/2025 09:16 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4971	Feature	Resolved	Normal	Avance informe	Bastian Hernandez	10/17/2025 09:00 AM
4970	Feature	Resolved	High	Informe Final		10/20/2025 09:05 AM
4969	Feature	New	Normal	Pruebas con prototipo 1	Daniel Flores	10/13/2025 09:14 AM
4968	Feature	New	High	Ensamblaje	Enzo Llancabure	10/17/2025 06:32 PM
4967	Feature	New	High	Documentacion	Marcos Caldas	10/17/2025 06:03 PM
4966	Feature	New	High	Construcción versión 1	Daniel Flores	10/13/2025 09:11 AM
4965	Feature	New	High	Prototipo del robot	Daniel Flores	10/13/2025 09:09 AM
4964	Feature	In Progress	Normal	Codificación	Camilo Geraldo	10/20/2025 09:11 AM
4963	Feature	Resolved	Normal	Primer ensamblaje del robot prototipo		10/17/2025 09:11 AM
4962	Feature	Resolved	Normal	Explorar formas de manejar el Spike de manera remota	Brayan Cahuachia	10/17/2025 08:46 AM
4961	Feature	New	Low	Bitácoras	Guillermo Contreras	10/17/2025 10:49 AM
4960	Feature	Resolved	Normal	Pre-codificacion	Saoud Ahmed	10/17/2025 09:17 AM
4959	Feature	New	Urgent	Informe	Jhilmar Solares	10/13/2025 08:56 AM
4958	Feature	New	Normal	Desarrollo de la estructura funcional y algortimica		10/12/2025 10:56 PM
4957	Feature	New	Normal	Conteo de set LEGO spike Prime.		10/12/2025 10:55 PM
4956	Feature	New	Normal	Desarrollo en libreria Pybrick		10/12/2025 10:53 PM
4955	Feature	New	Normal	Implementacion de la interfaz de usuario		10/12/2025 10:49 PM
4954	Feature	New	High	Informe 1		10/16/2025 09:25 AM
4953	Feature	New	Normal	Bitacora semana 3		10/12/2025 10:52 PM
4952	Feature	New	Normal	Bltacora semana 2		10/12/2025 10:52 PM
4951	Feature	New	Normal	Bltacora semana 1		10/12/2025 10:51 PM
4950	Feature	New	Normal	Exploracion de bibliotecas de Python para el control del robot		10/12/2025 10:31 PM
4949	Feature	New	Normal	Construccion del robot		10/12/2025 10:57 PM
4948	Feature	New	Normal	Eleccion diseño del robot		10/12/2025 10:47 PM
4947	Feature	New	Normal	Asignacion de roles		10/12/2025 10:09 PM
4927	Feature	New	Normal	Extensión de robot(actualización)	Nicolas Olivares	10/10/2025 12:07 PM
4924	Feature	New	Normal	Pruebas/Testeo del robot.		10/17/2025 11:51 AM
4922	Feature	New	Normal	Creación del Prototipo		10/17/2025 10:52 AM
4920	Feature	New	High	Iniciación del proyecto.		10/17/2025 11:45 AM
4909	Feature	New	Normal	Ordenamiento de los cables para el funcionamiento correcto del robot	Gabriel Delgado	10/10/2025 10:48 AM
4904	Feature	Resolved	Normal	Prueba de diseño del robot	Cristofer Lazaro	10/17/2025 08:47 AM
4903	Feature	Resolved	High	Investigación		10/17/2025 10:46 PM
4902	Feature	Resolved	Normal	Construcción del robot	Cristofer Lazaro	10/17/2025 08:49 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4901	Feature	Resolved	Normal	Completación bitácora N° 1	Ruth Huanca	10/17/2025 08:44 AM
4900	Feature	In Progress	Normal	Completar bitácora	Ruth Huanca	10/20/2025 08:46 AM
4899	Feature	Resolved	Normal	Cuantificación de las piezas	Cristofer Lazaro	10/17/2025 08:46 AM
4898	Feature	Resolved	Normal	Inventario	Cristofer Lazaro	10/17/2025 08:43 AM
4897	Feature	Resolved	Normal	Definición del contrato de trabajo	Cristofer Lazaro	10/17/2025 08:42 AM
4896	Feature	Resolved	Normal	Administrar el grupo	Cristofer Lazaro	10/17/2025 08:41 AM
4894	Feature	New	Normal	Presentacion	ariel colque	10/13/2025 09:18 AM
4893	Feature	New	Urgent	Codificacion y Programacion del Robot	Daniel Flores	10/16/2025 08:44 PM
4892	Feature	New	Urgent	Documentacion	Guillermo Contreras	10/16/2025 09:30 AM
4891	Feature	New	High	Construcción del Robot	Daniel Flores	10/13/2025 09:11 AM
4890	Feature	New	Urgent	Fase 1	Guillermo Contreras	10/16/2025 09:30 AM
4887	Feature	New	Normal	Mejora en la velocidad del robot de lego		10/09/2025 09:28 AM
4885	Feature	New	Normal	Avance informe	Nicolas Olivares	10/09/2025 09:14 AM
4884	Feature	New	High	Testeando y creando funciones para el robot		10/16/2025 09:34 AM
4876	Feature	Resolved	Normal	Realizar la carta gantt	Brayan Cahuachia	10/17/2025 08:48 AM
4875	Feature	Resolved	Normal	Definir actividades	Abraham Canaviri	10/17/2025 08:47 AM
4874	Feature	In Progress	Normal	Trabajar en el informe	Ruth Huanca	10/17/2025 11:08 PM
4872	Feature	New	Normal	contruir un prototipo inicial		10/08/2025 09:07 AM
4870	Feature	New	Normal	Investigar opciones de codigo del software spike		10/08/2025 09:04 AM
4867	Feature	New	Normal	Investigar medios para la creacion de un software de control		10/08/2025 08:58 AM
4866	Feature	New	Normal	Revision del prototipo		10/08/2025 08:55 AM
4865	Feature	New	Normal	1ra reunion de planificacion sobre roles y proyecto		10/08/2025 08:48 AM
4864	Feature	Resolved	Normal	Definir objetivos específicos	Cristofer Lazaro	10/17/2025 08:42 AM
4863	Feature	Resolved	Normal	Plantear el objetivo general	Abraham Canaviri	10/17/2025 08:44 AM
4862	Feature	Resolved	Normal	Definir objetivos	Abraham Canaviri	10/17/2025 08:43 AM
4851	Feature	Feedback	High	Revisión y prueba de mecanismo de empuje de bloques.	Camilo Geraldo	10/20/2025 09:12 AM
4850	Feature	New	High	Fase 1	Bastian Hernandez	10/17/2025 06:32 PM
4846	Feature	New	Normal	Término del primer modelo del robot	Sebastian Cahuachia	10/17/2025 11:24 AM
4841	Feature	New	Normal	Avance Informe	Nicolas Olivares	10/09/2025 09:15 AM
4840	Feature	New	Normal	Interfaz del robot	Willy Cruz	10/17/2025 11:25 AM
4838	Feature	New	Normal	Avance del primer modelo	Gabriel Delgado	10/17/2025 11:23 AM
4835	Feature	New	Normal	Primer modelo del robot	Nicolas Olivares	10/17/2025 11:22 AM
4834	Feature	New	Normal	Preparación para el proyecto	Gabriel Delgado	10/17/2025 11:18 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4831	Feature	New	Normal	Planificación del Proyecto		10/12/2025 10:09 PM
4830	Feature	New	Normal	Bitacora semana 1	German Castro	10/17/2025 10:48 AM
4827	Feature	New	Normal	Organización del proyecto		10/17/2025 11:21 AM