

## Proyecto II 2018 - Issues

| #   | Tracker | Status      | Priority | Subject                                                | Assignee        | Updated             |
|-----|---------|-------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 601 | Bug     | New         | Normal   | Realizar Informe de Fase Final                         |                 | 07/16/2019 12:43 PM |
| 600 | Bug     | New         | Normal   | Realizar entrevista                                    |                 | 07/16/2019 12:40 PM |
| 599 | Bug     | New         | Normal   | Definir esquema de base de datos                       |                 | 07/16/2019 12:34 PM |
| 598 | Bug     | New         | Normal   | Desarrollar Diagramas de diseño de clases              |                 | 07/16/2019 12:34 PM |
| 597 | Bug     | New         | Normal   | Definir diagramas de interacción                       |                 | 07/16/2019 12:33 PM |
| 596 | Bug     | New         | High     | Realizar Reportes e Interfaces                         |                 | 07/16/2019 12:32 PM |
| 595 | Bug     | New         | Normal   | Perfeccionar la arquitectura                           |                 | 07/16/2019 12:25 PM |
| 594 | Support | New         | Urgent   | Proceso de pulido de sistema                           |                 | 12/17/2018 12:04 PM |
| 593 | Feature | Resolved    | Normal   | Estudios de hidroponia                                 | Patricio Tudela | 12/12/2018 12:52 PM |
| 592 | Feature | Resolved    | High     | Estudio de características de sensores                 | Patricio Tudela | 12/12/2018 12:47 PM |
| 591 | Feature | Resolved    | Normal   | Análisis y diseño de la maqueta                        | Patricio Tudela | 12/12/2018 12:46 PM |
| 590 | Feature | In Progress | High     | Pruebas finales                                        |                 | 12/17/2018 12:04 PM |
| 589 | Feature | In Progress | High     | Fusión de los distintos sistemas                       | Patricio Tudela | 12/17/2018 12:04 PM |
| 588 | Feature | In Progress | High     | Implementacion de Cliente-Servidor                     |                 | 12/17/2018 12:05 PM |
| 587 | Feature | In Progress | High     | Implementacion de codigo                               |                 | 12/17/2018 12:05 PM |
| 562 | Bug     | New         | Normal   | Realizar Diagramas RECI y SIPOC                        | Leonel Alarcón  | 07/16/2019 12:03 PM |
| 561 | Bug     | New         | High     | Revisión de RECI y SIPOC                               |                 | 07/16/2019 12:04 PM |
| 560 | Bug     | New         | Normal   | Realizar Diagramas BPMN                                | Jose Vasquez    | 07/16/2019 12:07 PM |
| 539 | Bug     | New         | Normal   | Definir los requisitos del sistema                     | Jose Vasquez    | 07/16/2019 12:10 PM |
| 537 | Bug     | New         | Urgent   | Realizar modelo conceptual del sistema                 | Leonel Alarcón  | 07/16/2019 12:12 PM |
| 536 | Bug     | New         | Normal   | Definir Diagramas de casos de uso                      | Jose Vasquez    | 07/16/2019 12:15 PM |
| 535 | Bug     | New         | High     | Realizar especificaciones de diagramas de casos de uso | Gonzalo Vega    | 07/16/2019 12:16 PM |
| 534 | Bug     | New         | High     | Realizar diagramas de secuencias                       | Jose Vasquez    | 07/16/2019 12:21 PM |
| 533 | Bug     | New         | High     | Definir casos de uso reales                            | Leonel Alarcón  | 07/16/2019 12:26 PM |
| 531 | Feature | Resolved    | High     | Estudio de características de RaspBerry pi             | Patricio Tudela | 12/12/2018 12:43 PM |
| 529 | Feature | Resolved    | Normal   | Justificacion de diseño de maqueta                     | Patricio Tudela | 12/12/2018 12:42 PM |
| 411 | Bug     | New         | Normal   | Recolectar información de los sistemas hidropónicos    |                 | 09/13/2018 11:35 AM |