

Proyecto II 2018 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
601	Bug	New	Normal	Realizar Informe de Fase Final		07/16/2019 12:43 PM
600	Bug	New	Normal	Realizar entrevista		07/16/2019 12:40 PM
599	Bug	New	Normal	Definir esquema de base de datos		07/16/2019 12:34 PM
598	Bug	New	Normal	Desarrollar Diagramas de diseño de clases		07/16/2019 12:34 PM
597	Bug	New	Normal	Definir diagramas de interacción		07/16/2019 12:33 PM
596	Bug	New	High	Realizar Reportes e Interfaces		07/16/2019 12:32 PM
595	Bug	New	Normal	Perfeccionar la arquitectura		07/16/2019 12:25 PM
562	Bug	New	Normal	Realizar Diagramas RECI y SIPOC	Leonel Alarcón	07/16/2019 12:03 PM
561	Bug	New	High	Revisión de RECI y SIPOC		07/16/2019 12:04 PM
560	Bug	New	Normal	Realizar Diagramas BPMN	Jose Vasquez	07/16/2019 12:07 PM
539	Bug	New	Normal	Definir los requisitos del sistema	Jose Vasquez	07/16/2019 12:10 PM
537	Bug	New	Urgent	Realizar modelo conceptual del sistema	Leonel Alarcón	07/16/2019 12:12 PM
536	Bug	New	Normal	Definir Diagramas de casos de uso	Jose Vasquez	07/16/2019 12:15 PM
535	Bug	New	High	Realizar especificaciones de diagramas de casos de uso	Gonzalo Vega	07/16/2019 12:16 PM
534	Bug	New	High	Realizar diagramas de secuencias	Jose Vasquez	07/16/2019 12:21 PM
533	Bug	New	High	Definir casos de uso reales	Leonel Alarcón	07/16/2019 12:26 PM
411	Bug	New	Normal	Recolectar información de los sistemas hidropónicos		09/13/2018 11:35 AM