

## Proyecto II 2019 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
861	Feature	New	Normal	Realización del informe 1 (estructura de la maqueta)	Llosect Moscoso	09/10/2019 02:27 AM
860	Feature	New	Normal	Induccion sobre el Controlador(Rasberry pi)		10/15/2019 04:52 PM
859	Feature	Resolved	Normal	Induccion sobre la hidroponia		10/01/2019 05:06 PM
858	Feature	New	Normal	Analisis tratamiento de los riesgos	Rodrigo González	09/10/2019 02:21 AM
857	Feature	New	Normal	Diseño de la maqueta (modelo fisico)	Llosect Moscoso	09/10/2019 02:24 AM
856	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura del SHC	Fabian Rios	09/09/2019 07:50 PM
855	Feature	Resolved	Urgent	Elaboracion del diseño 3D de la maqueta		09/10/2019 10:50 AM
854	Feature	Resolved	Urgent	Investigación de sistemas hidroponicos	Nicolas Colque	09/10/2019 10:49 AM
853	Feature	New	Normal	Necesidades de los cultivos hidropónicos		10/08/2019 01:48 PM
791	Feature	New	Normal	Establecer Comunicación mediante MQTT Broke		08/31/2019 05:18 AM
790	Feature	New	Normal	Pruebas de integración		08/31/2019 05:14 AM
789	Bug	New	Normal	Armado del SHC		10/15/2019 01:27 PM
788	Feature	New	Normal	Programación del SHC		08/31/2019 05:13 AM
787	Feature	New	Normal	Programación de Interfaz de usuario		08/31/2019 05:14 AM
786	Feature	New	Normal	Wiki del proyecto		10/08/2019 01:45 PM
785	Feature	New	Normal	Bitácora semanal		10/15/2019 05:34 PM
784	Feature	New	Normal	Documentación del proyecto		10/15/2019 05:34 PM
783	Feature	New	Normal	Putty		10/15/2019 01:33 PM
782	Feature	New	Normal	Manual de usuario		09/03/2019 07:21 PM
781	Feature	New	Normal	Modelado de clases		08/31/2019 03:53 AM
780	Feature	New	Normal	Modelado de requisitos		10/15/2019 01:29 PM
665	Feature	New	Normal	Selección de lenguaje de programación		10/15/2019 01:33 PM
664	Feature	New	Normal	Entrega Producto Final		09/10/2019 02:17 AM
663	Feature	New	Normal	Informe Final		09/10/2019 02:17 AM
662	Feature	New	Normal	Manual de Usuario		09/10/2019 02:18 AM
661	Feature	New	Normal	Pruebas de Integración		09/10/2019 02:15 AM
660	Feature	New	Normal	Elaboración de casos de uso		10/15/2019 05:32 PM
659	Feature	New	High	Implementacion 2 (componentes del hardware) del sistema hidroponico	Llosect Moscoso	10/15/2019 04:53 PM
658	Feature	New	Normal	Implementación		10/15/2019 01:27 PM
656	Feature	New	Normal	Implementacion(programación) del sistema hidroponico	Rodrigo González	10/15/2019 04:51 PM
655	Feature	New	Normal	Diseño de la maqueta (modelo 3D)	Llosect Moscoso	09/10/2019 02:23 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
652	Feature	New	Normal	Análisis de requisitos		10/15/2019 05:32 PM
651	Feature	New	Normal	Levantamiento de requerimiento	Javier Rojas Butrón	09/10/2019 02:24 AM
649	Feature	New	Normal	Formulacion del Plan de proyecto	Rodrigo González	09/10/2019 02:07 AM
648	Support	Resolved	Normal	Diseño de la maqueta experimental 3D		09/10/2019 10:51 AM
647	Feature	New	Normal	Levantamiento de requerimientos		10/15/2019 05:24 PM
646	Feature	New	Normal	Analisis y Diseño		10/15/2019 05:32 PM
645	Feature	New	Normal	Definición de la arquitectura de software para establecer las comunicaciones		10/15/2019 01:26 PM
644	Feature	New	Normal	Características de los microcontroladores		10/08/2019 01:48 PM
643	Feature	New	Normal	Funcionalidades de los sensores		10/15/2019 05:25 PM
642	Feature	New	High	Investigaciones		10/15/2019 05:25 PM
641	Feature	New	Normal	Informe final		09/03/2019 07:20 PM
640	Feature	New	Normal	Informe de avance		10/08/2019 01:49 PM
639	Feature	New	Normal	Formulación del proyecto	Scarlett Oswald	09/10/2019 06:11 PM
637	Feature	Resolved	Normal	Planificación del Proyecto	Javier Rojas Butrón	09/10/2019 02:06 AM
636	Feature	New	Normal	Elaboración de la maqueta		09/02/2019 08:59 PM
635	Feature	New	High	Diseño y búsqueda de materiales		08/25/2019 06:32 PM
633	Feature	New	High	Sistemas hidropónicos NFT		09/07/2019 08:34 PM
632	Feature	New	High	Diseño y construcción de la maqueta experimental		09/07/2019 10:34 PM
631	Feature	New	High	Pruebas experimentales y entrega Informe final del proyecto	Camilo Mamani	09/09/2019 08:09 PM
630	Feature	New	Normal	Mostrar Programación del sistema	Huber Ticona	09/09/2019 08:08 PM
629	Feature	New	Normal	Justificación del aplicativo para la comunicación Web del dispositivo móvil	Camilo Mamani	09/09/2019 08:07 PM
628	Feature	New	High	Entrega de informe II y demostración de funcionamiento	Huber Ticona	09/09/2019 08:05 PM
627	Feature	New	Normal	Justificación del diseño de la maqueta experimental	Huber Ticona	09/09/2019 07:48 PM
626	Support	New	Normal	Estudio de las características de los microcontroladores	Camilo Mamani	10/15/2019 12:54 PM
625	Feature	New	High	Entrega de informe I y demostración de funcionamiento	Huber Ticona	09/24/2019 06:20 PM
624	Feature	New	High	Construcción de maqueta hidropónica	Fabian Rios	09/09/2019 07:26 PM
623	Support	New	Normal	Construcción de diseño digital de SHC	Fabian Rios	08/27/2019 08:05 PM
622	Support	New	Normal	Definición de proyecto y conceptos básicos	Camilo Mamani	08/19/2019 08:35 PM
621	Support	New	High	Fase III: Aplicativo dispositivos móvil		09/10/2019 10:42 AM
620	Support	New	High	Fase II: Programación Rasperry-Pi o Arduino		10/01/2019 05:14 PM
619	Support	Resolved	Urgent	Fase I: Diseño y construcción de la Maqueta Experimental		09/24/2019 05:35 PM
618	Feature	New	High	XVII. Pruebas experimentales y entrega informa final del proyecto		09/10/2019 10:42 AM
617	Feature	New	Normal	XV. Mostrar programación del sistema	Nicolas Colque	09/10/2019 10:42 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
616	Feature	New	Normal	XIII. Justificación del aplicativo para la comunicación Web del dispositivo móvil	Nicolas Colque	09/10/2019 10:42 AM
615	Feature	New	High	XI. Entrega de informe II y demostración de funcionamiento		09/10/2019 10:42 AM
614	Feature	New	Normal	IX. Justificación de la arquitectura del SHC	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:41 AM
613	Feature	New	Normal	VII. Estudio de las características de los microcontroladores	Nicolas Colque	10/01/2019 05:14 PM
612	Feature	Resolved	High	V. Entrega de informe I y demostración de funcionamiento		09/24/2019 05:33 PM
611	Feature	Resolved	Urgent	IV. Construcción de maqueta experimental	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:49 AM
610	Feature	Resolved	Normal	III. Justificación del diseño de la maqueta experimental	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:51 AM
609	Feature	Resolved	Normal	Desarrollo plan de proyecto		09/24/2019 05:35 PM
607	Feature	Resolved	Normal	Definicion de roles y encargados		09/10/2019 10:48 AM
606	Feature	Resolved	Urgent	Elaboración y analisis de la maqueta experimental	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:49 AM
605	Feature	New	Normal	Bitácoras semanales	Huber Ticona	10/15/2019 12:55 PM
603	Feature	New	Normal	Documentacion del proyecto	Huber Ticona	10/15/2019 12:55 PM