

PROYECTO II 2020-DAAP - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1448	Feature	New	High	Desarrollo de informe Final	Gustavo Olivares	01/07/2021 05:14 AM
1447	Feature	New	Normal	Desarrollo de informe de avance II	Gustavo Olivares	01/07/2021 10:28 AM
1444	Feature	New	Normal	Realizar el manual de usuario	Benjamin Poblete	01/06/2021 11:19 AM
1443	Feature	New	Normal	Realizar el informe Final	Angelina Orozco	01/07/2021 09:09 PM
1442	Feature	New	Normal	Investigación e implementación de la interfaz	Gustavo Olivares	01/03/2021 05:51 PM
1441	Feature	New	High	Investigación e implementación del algoritmo para la corrección de colores	Kevin Rodriguez	01/03/2021 05:50 PM
1440	Feature	New	Normal	Realizar el informe de avance 2	Benjamin Poblete	01/06/2021 11:16 AM
1439	Feature	New	Normal	Encontrar la ubicacion del usuario	Benjamin Poblete	01/06/2021 11:21 AM
1438	Feature	New	Normal	Realizar la presentación final del proyecto.	Daniel Ramirez	01/11/2021 04:41 PM
1437	Feature	New	Normal	Realizar el informe final de proyecto.	Christian Caceres	01/11/2021 04:41 PM
1436	Feature	New	Normal	Realizar el manual de usuario.	Christian Caceres	01/11/2021 04:41 PM
1435	Feature	New	Normal	Diseñar la interfaz de usuario de la aplicación.	Daniel Ramirez	12/19/2020 07:26 PM
1431	Feature	New	Normal	Realizar el informe avance de proyecto.	Christian Caceres	01/02/2021 06:58 PM
1430	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de funcionalidad.	Ernesto Garcia	01/11/2021 04:43 PM
1429	Feature	New	Normal	Programar la interfaz de la aplicación.	Daniel Ramirez	01/11/2021 04:43 PM
1428	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de lectura de texto.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:53 PM
1427	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de reconocimiento de texto.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:51 PM
1426	Feature	New	Normal	Implementar la lectura de texto.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:26 PM
1425	Feature	New	Normal	Implementar el reconocimiento de texto.	Daniel Ramirez	12/19/2020 09:03 PM
1416	Feature	New	Normal	Investigar la programación en Python.	Daniel Ramirez	12/19/2020 07:25 PM
1415	Feature	New	Normal	Investigar sobre el software OCR.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:24 PM
1413	Feature	New	Normal	Realizar el informe de plan de proyecto.	Christian Caceres	12/01/2020 03:58 PM
1412	Feature	New	Normal	Crear diseño básico de la aplicación.	Daniel Ramirez	12/01/2020 03:58 PM
1410	Feature	New	Normal	Ejecución del Proyecto		01/11/2021 04:43 PM
1409	Feature	New	Normal	Cierre del Proyecto		01/11/2021 04:41 PM
1404	Feature	New	Normal	Planificación del proyecto		12/19/2020 07:25 PM
1402	Feature	New	Normal	Código de Voz a texto	Angelina Orozco	01/06/2021 11:20 AM
1401	Feature	New	Normal	Código del texto a Voz	Angelina Orozco	11/24/2020 04:52 PM
1400	Feature	New	Normal	Descripción de la ubicación del usuario	Benjamin Poblete	12/22/2020 03:13 PM
1399	Feature	New	Normal	Implementación de la interfaz	Angelina Orozco	01/06/2021 11:20 AM
1398	Feature	New	Normal	Realizar descripción de la interfaz	Gustavo Olivares	12/23/2020 12:16 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1397	Feature	New	High	Diseño final de la interfaz	Gustavo Olivares	11/24/2020 03:41 PM
1396	Feature	New	Normal	Diseñar bocetos de la interfaz	Gustavo Olivares	11/24/2020 03:41 PM
1379	Feature	New	Normal	Implementar la interfaz en la APP	Cristian Fritis	01/19/2021 03:58 PM
1377	Feature	New	Normal	Diseño de la Interfaz	Angelina Orozco	12/22/2020 04:09 PM
1354	Feature	New	High	Realizar Powerpoint para presentar el Proyecto	Gustavo Olivares	01/11/2021 09:08 PM
1353	Feature	New	High	Pruebas	Diego Berrios	01/03/2021 05:53 PM
1352	Feature	New	High	Implementación	Diego Berrios	01/03/2021 05:50 PM
1351	Feature	New	High	Diseño	Gustavo Olivares	11/24/2020 03:41 PM
1350	Feature	New	High	Análisis	Kevin Rodriguez	11/24/2020 11:08 AM
1349	Feature	Resolved	High	Desarrollo del Informe de avance I	Gustavo Olivares	11/04/2020 12:07 AM
1345	Feature	New	High	Documentación	Gustavo Olivares	01/07/2021 05:14 AM
1339	Feature	New	Normal	Presentación del escenario experimental.	Gustavo Olivares	11/04/2020 12:06 AM
1338	Feature	New	Normal	Plantear un problema y solución mediante un escenario experimental.	Gustavo Olivares	11/03/2020 11:52 PM
1337	Feature	New	Normal	Investigar sobre la deficiencia visual escogida	Gustavo Olivares	11/03/2020 06:26 PM
1336	Feature	New	Normal	Elegir una problemática relacionada a una deficiencia visual	Gustavo Olivares	11/03/2020 11:53 PM
1335	Feature	New	High	Desarrollo del Proyecto	Gustavo Olivares	01/03/2021 05:53 PM
1334	Feature	New	Normal	Planificación del Proyecto	Gustavo Olivares	11/03/2020 06:34 PM
1306	Feature	New	Normal	Realizar la Wiki del proyecto	Benjamin Poblete	01/11/2021 06:09 PM
1279	Feature	New	High	Captura de texto desde la camara	Cristian Fritis	01/11/2021 06:09 PM
1278	Feature	New	High	Captura de texto en una imagen	Cristian Fritis	01/07/2021 09:08 PM
1275	Feature	New	High	Implementar reconocimiento de la ubicacion en la App	Benjamin Poblete	01/06/2021 11:22 AM
1274	Feature	New	High	Implementar el OCR en la app	Cristian Fritis	01/19/2021 03:58 PM
1273	Feature	New	High	Integrar Implementaciones	Cristian Fritis	01/19/2021 03:58 PM
1272	Feature	New	Normal	Utilizar el GPS	Benjamin Poblete	01/06/2021 11:21 AM
1271	Feature	New	High	Implementación del detector de información de la camara	Cristian Fritis	01/11/2021 06:10 PM
1270	Feature	New	Normal	Estudiar la API de tesseract-ocr	Cristian Fritis	12/22/2020 03:09 PM
1269	Feature	New	Normal	Estudiar la API de kivy	Benjamin Poblete	12/22/2020 03:08 PM
1268	Feature	New	Normal	Estudio del lenguaje Python	Cristian Fritis	12/22/2020 03:08 PM
1267	Feature	New	Normal	Instalacion del lenguaje Python	Cristian Fritis	12/22/2020 03:08 PM
1265	Feature	New	Normal	Preparacion para Programar	Cristian Fritis	12/22/2020 03:09 PM
1264	Feature	New	Normal	Diseño de la Aplicacion	Angelina Orozco	12/22/2020 04:09 PM
1224	Feature	New	Normal	Realizar el informe de avance 1	Angelina Orozco	11/10/2020 02:52 PM
1223	Feature	New	Normal	Realizar Presentación del Escenario	Benjamin Poblete	10/27/2020 05:44 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1222	Feature	New	Normal	Documentación del Proyecto	Angelina Orozco	01/11/2021 06:09 PM
1221	Feature	New	Normal	Realizar el diseño de los escenarios	Angelina Orozco	11/03/2020 05:20 PM
1220	Feature	New	Normal	Planteamiento del Escenario	Angelina Orozco	10/27/2020 05:40 PM
1219	Feature	New	Normal	Planteamiento de la Solución	Cristian Fritis	10/27/2020 05:39 PM
1218	Feature	New	Normal	Planteamiento del Problema	Benjamin Poblete	10/27/2020 05:39 PM
1217	Feature	New	Normal	Analisis del Proyecto	Benjamin Poblete	10/27/2020 05:40 PM