

PROYECTO II 2020-DAAP

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
PROYECTO II 2020-DAAP																														
Grupo I	Grupo I																													
Planificación del proyecto	New 100%																													
Crear diseño básico de la aplicación.	New 100%																													
Realizar el informe de plan de (...)	New 100%																													
Investigar sobre el software OCR.	New 100%																													
Investigar la programación en Python.	New 100%																													
Ejecución del Proyecto	New 100%																													
Implementar el reconocimiento de (...)	New 100%																													
Implementar la lectura de texto.	New 100%																													
Realizar pruebas de reconocimiento (...)	New 100%																													
Realizar pruebas de lectura de (...)	New 100%																													
Programar la interfaz de la aplicación.	New 100%																													
Diseñar la interfaz de usuario (...)	New 100%																													
Realizar el informe avance de proyecto.	New 100%																													
Realizar pruebas de funcionalidad.	New 100%																													
Cierre del Proyecto	New 67%																													
Realizar el manual de usuario.	New 100%																													
Realizar el informe final de proyecto.	New 100%																													
Realizar la presentación final (...)	New 0%																													
Grupo II	Grupo II																													
Analisis del Proyecto	New 100%																													
Planteamiento del Problema	New 100%																													
Planteamiento de la Solución	New 100%																													
Planteamiento del Escenario	New 100%																													
Realizar el diseño de los escenarios	New 100%																													
Documentación del Proyecto	New 100%																													
Realizar el informe de avance 1	New 100%																													

Realizar Presentación del Escenario	New 100%
Realizar la Wiki del proyecto	New 100%
Realizar el informe de avance 2	New 100%
Realizar el informe Final	New 100%
Realizar el manual de usuario	New 100%
Diseño de la Aplicacion	New 100%
Diseño de la Interfaz	New 100%
Implementación de la interfaz	New 100%
Codigo del texto a Voz	New 100%
Codigo de Voz a texto	New 100%
Utilizar el GPS	New 100%
Descripcion de la ubicacion del (...)	New 100%
Encontrar la ubicacion del usuario (...)	New 100%
Preparacion para Programar	New 100%
Instalacion del lenguaje Python	New 100%
Estudio del lenguaje Python	New 100%
Estudiar la API de kivy	New 100%
Estudiar la API de tesseract-ocr	New 100%
Implementación del detector de información (...)	New 100%
Captura de texto en una imagen	New 100%
Captura de texto desde la camara	New 100%
Corrección de los Errores que se (...)	New 100%
Integrar Implementaciones	New 93%
Implementar el OCR en la app	New 100%
Implementar la interfaz en la APP	New 100%
Implementar reconocimiento de la (...)	New 100%
Corregir Errores	New 100%
Pruebas con el Smartphone	New 40%
Grupo III	Grupo III
Estudio de la problemática propuesta	New 100%
Establecer problema	New 100%
Investigar posibles soluciones	New 100%
Realizar escenario experimental	New 100%
Realizar esquema ilustrado	New 100%

Documentación del proyecto	New 70%
Realizar informe de avance	New 100%
Presentación del escenario	New 100%
Realizar wiki	New 60%
Documentación del código	New 0%
Correccion de informe	New 100%
Manual de usuario	New 60%
Estudio de sensor	New 100%
Estudiar sensor GPS	New 100%
Estudiar entrada y salida de audio	New 100%
Estudiar lenguaje de programación	New 100%
Estudiar lenguaje de programación (...)	New 100%
Planificación	New 100%
Estudiar y establecer entorno de (...)	New 100%
Instalación del entorno de programación	New 100%
Programación	New 90%
Realizar modulo de reconocimiento (...)	New 100%
Realizar diseño de interfaz	New 90%
Realizar pruebas de funcionamiento	New 90%
Realizar modulo de entrada de instrucciones (...)	New 90%
Realizar modulo de salida de audio	New 80%
Grupo IV	Grupo IV
Planificación del Proyecto	New 100%
Elegir una problemática relacionada (...)	New 100%
Investigar sobre la deficiencia (...)	New 100%
Plantear un problema y solución (...)	New 100%
Presentación del escenario experimental.	New 100%
Documentación	New 100%
Desarrollo del Informe de avance (...)	Resolved 100%
Desarrollo de informe de avance (...)	New 100%
Desarrollo de informe Final	New 100%
Desarrollo del Proyecto	New 100%
Análisis	New 100%
Diseño	New 100%

Diseñar bocetos de la interfaz	New 100%
Diseño final de la interfaz	New 100%
Realizar descripción de la (...)	New 100%
Pruebas	New 100%
Implementación	New 100%
Investigación e implementación (...)	New 100%
Investigación e implementación (...)	New 100%
Realizar Powerpoint para presentar el (...)	New 100%